



Fw: Betr: 2017-1188-1 Directe financiering kinderopvang
CAP Adviesregie Postbus aan: CAP Adviesregie_Postbus
Verzonden door: [redacted]

28-11-2017 20:30

----- Doorgestuurd door [redacted] /SMP/BLD op 28-11-2017 20:29 -----

Van: CAP Adviesregie_Postbus
Aan: [redacted] UITVOERINGSBELEID)" <[redacted]@minfin.nl>, [redacted]
[redacted]@Belastingdienst, [redacted]@belastingdienst.nl
Cc: Uitvoeringstoets <Uitvoeringstoets@minfin.nl>
Datum: 28-11-2017 20:29
Onderwerp: Betr: 2017-1188-1 Directe financiering kinderopvang
Verzonden door: [redacted]

Collega's,

bijgaand de reactie vanuit CAP om de impactbepaling te geven op een mogelijk uitstel van één kalenderjaar van zowel geleidelijke als totale invoering van de directe financiering kinderopvang. Door de zeer beperkte tijd ter beschikking is het antwoord beperkt tot een grove inschatting van de gevolgen van een dergelijk uitstel.

Massaal :

Deze impactbepaling vanuit B/CAP heeft betrekking op de huidige voor de Toeslagenregelingen gebruikte massale processen en is in aanvulling op de in eerdere uitvoeringstoetsen verstrekte impactbepalingen.

Voor de uitvoering van de huidige massale toeslagenprocessen worden geen majeure effecten onderkend veroorzaakt door een jaar uitstel van invoering. Naast de reguliere uitvoeringskosten voor de massale processen die in het extra jaar van uitvoering door de Belastingdienst gemaakt zullen worden worden geen materiële extra kosten of faalkosten voorzien. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele onvoorziene inflatoire effecten. Verder worden vanuit de generieke toeslagenprocessen geen knelpunten onderkend in de planning wanneer zowel geleidelijke als totale invoer een jaar naar achter schuift.

Gegevens:

Met betrekking tot de impact op de voorgenomen toekomstige gegevensleveringen aan DUO in verband met de DFKO kan het volgende gesteld worden :

In het portfolio is het hele traject weggezet. Als dit nu wordt doorgeschoven kan dit een opstapeling betekenen van trajecten die later zouden starten. Denk hierbij aan modernisering IV en de Herijking Investeringsagenda. Vanwege de korte doorlooptijd zijn de exacte consequenties nog niet te onderbouwen.

Gelet op bovengenoemde problematiek is het voorstel om al wel te starten met de bouw van de gegevensleveringen aan DUO.

Uitstel van een jaar is dan gunstig aangezien we dan zeker kunnen garanderen dat vanaf 1 oktober 2019 de BD realtime gegevens kan leveren, met een testperiode en zonder dat een terugval scenario moet worden gemaakt,. Dit alles alleen wel onder de conditie van de afgesproken financiering. (maw financiering niet een jaar opschorten)

Dit staat overigens nog los van de vraag/beantwoording die nog loopt op de vraag van actief signaleren en levering NINBI-gegevens, waarvoor aanvullend budget toegekend moet worden door DUO.

Daarnaast willen we graag nogmaals aangeven dat het uitvoeren van een overgangsjaar altijd extra complicatie en complexiteit met zich meebrengt, Reden waarom we in overweging willen geven om

te pleiten voor uitstel van een jaar maar dan volledig invoeren.

Zoals gezegd biedt het uitstel ons de kans om op tijd te beginnen zodat we kunnen voorkomen dat we in 2019 niet-standaard oplossingen en/of half geautomatiseerde oplossingen hebben. Met bijkomende extra kosten in de uitvoering.

Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
[Redacted] Massale Processen

Belastingdienst / CAP (Centrale administratieve Processen)

John F. Kennedylaan 8 | 7314 PS | APELDOORN | D5

M 06- [Redacted]
[Redacted]@belastingdienst.nl

Uitvoeringstoets Beste collega's, De lange duur van de formatie h... 24-11-2017 16:18:41

Van: Uitvoeringstoets <Uitvoeringstoets@minfin.nl>
Aan: 'Adviesregie CAP' <CAP.Adviesregie@belastingdienst.nl>, [Redacted] CIE)
<[Redacted]@belastingdienst.nl>, "[Redacted] &A)"
<[Redacted]@belastingdienst.nl>, [Redacted] BEDRIJF" <[Redacted]@minfin.nl>,
'Belastingtelefoon Postbus Uitvoeringstoets'
<BelastingTelefoon.Verzoeken.Kanalenregie@belastingdienst.nl>, [Redacted]
(BLKB)" <[Redacted]@minfin.nl>, [Redacted]@belastingdienst.nl"
<[Redacted]@belastingdienst.nl>, [Redacted] UITVOERINGSBELEID)"
<[Redacted]@minfin.nl>, [Redacted]@belastingdienst.nl>, [Redacted]
<[Redacted]@belastingdienst.nl>, [Redacted]@belastingdienst.nl>, [Redacted]
<[Redacted]@minfin.nl>, [Redacted] BEDRIJF" <[Redacted]@minfin.nl>, [Redacted]
<[Redacted]@belastingdienst.nl>, [Redacted] ([Redacted]@minfin.nl>, [Redacted]
[Redacted]@minfin.nl>
<[Redacted]@belastingdienst.nl>, [Redacted] <[Redacted]@belastingdienst.nl>, [Redacted]
[Redacted] <[Redacted]@belastingdienst.nl>, [Redacted]@belastingdienst.nl>,
"([Redacted]@minfin.nl>)" <[Redacted]@belastingdienst.nl>, [Redacted]
<[Redacted]@belastingdienst.nl>, [Redacted] (BEDRIJF)"
<[Redacted]@minfin.nl>, [Redacted] <[Redacted]@belastingdienst.nl>, "[Redacted]
[Redacted]@belastingdienst.nl)" <[Redacted]@belastingdienst.nl>, "Postbus
B/CAO" <bcao.uitvoeringstoets@belastingdienst.nl>, [Redacted]
(UITVOERINGSBELEID)" <[Redacted]@minfin.nl> [Redacted]
<[Redacted]@belastingdienst.nl>, [Redacted] ([Redacted]@belastingdienst.nl)"
<[Redacted]@belastingdienst.nl>, [Redacted]
([Redacted]@belastingdienst.nl)" <[Redacted]@belastingdienst.nl>,
"([Redacted]@belastingdienst.nl)" <[Redacted]@belastingdienst.nl>, Uitvoeringstoets
<Uitvoeringstoets@minfin.nl>, [Redacted] (BEDRIJF)" <[Redacted]@minfin.nl>,
[Redacted] BLKB)" <[Redacted]@minfin.nl>, [Redacted] BEDRIJF)"
<[Redacted]@minfin.nl>
Cc: Uitvoeringstoets <Uitvoeringstoets@minfin.nl>, "[Redacted]@belastingdienst.nl"
<[Redacted]@belastingdienst.nl>, [Redacted] UITVOERINGSBELEID)"
<[Redacted]@minfin.nl>, "[Redacted]@belastingdienst.nl"
<[Redacted]@belastingdienst.nl>
Datum: 24-11-2017 16:18
Onderwerp: 2017-1188-1 Directe financiering kinderopvang

Beste collega's,

De lange duur van de formatie heeft ertoe geleid dat de behandeling van het Nieuwe financieringsstelsel kinderopvang (voorheen DFKO) vertraging heeft opgelopen. Om die reden wil de staatssecretaris van SZW eind december een beslissing nemen over de vraag of de invoering met een jaar wordt uitgesteld. Ter voorbereiding op dit besluit heeft SZW ons gevraagd de gevolgen voor de Belastingdienst in beeld te brengen van uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel met 1 jaar. Dit wil zeggen dat het overgangsjaar verschuift van 2019 naar 2020 en de definitieve invoering van 2020 naar 2021. Als gevolg hiervan zou het definitieve go/no go moment verschuiven van 1 juli 2018 naar 1 juli 2019. De te beantwoorden vragen zijn in bijgaand document verder uitgewerkt. **Beantwoording op hoofdlijnen is voldoende.**

Trekkers voor dit onderwerp zijn voor cluster Uitvoeringsbeleid:
@minfin.nl) en voor B/Toeslagen: (
@belastingdienst.nl) en (@belastingdienst.nl).
De trekkers ontvangen jullie reacties graag **uiterlijk a.s. dinsdag 28 november**. Wij krijgen graag een CC in de postbus uitvoeringstoets@minfin.nl. Indien deze deadline tot problemen leidt, dan graag even contact met

We hebben deze in de administratie aangeklikt aan de uitvoeringstoets bij het definitieve wetsvoorstel DFKO: **2017-1188-1**.

Hartelijke groet,

Kernteam UTNS,

M +31 6

M +31 6

M +31 6

M +31 6

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[bijlage "Effecten uitstel Nieuw financieringsstelsel kinderopvang 2411.docx" is verwijderd door [REDACTED]

[REDACTED] SMP/BLD]