
Indiener

I2Q Q6 2Q14Datum

Impuisformulier Contactpersoon

Bedrijfsonderdeel Handhavingsregie

Toevoeging bv afdeling

D

Tltel max 40 posities Werklozen en aanvraag KOT

iHandhavingsplanAanleiding
Relevante documenten

Refe re nti enummer s

Uiterste realisatiedatum

Urgentie

IZSM 24 6 2014

|Hoog

Burgers ontvangen KOT terwiji ze deze niet werken Het bijkomende probleem is dat burgers niet doorgeven datze werkloos zijn geworden Als mensen werkloos zijn geworden vervalt het recht

op KOT Burgers hebben vanaf het moment van werkloosheid nog drie maanden recht op KOT of ze mogen hun ongebruikte maximum uren kinderopvang nog verdelen over de rest van hetjaar
Het idee is uiteraard dat iemand die thuis zit wel de zorg voor de kinderen kan over nemen

Probleem stelling
Wat gaat er tout in de huidige situatie

Welke knelpunten warden ervaren

Wat gebeurt er a s de uiterste

realisatiedatum niet wordt gehaald
IVaf is de waarschijnijkheid dat de

probleem situatie optreedt Etc

Door middel van gegevens geleverd door het UWV komen we erachter wie in geheel 2013 vanaf oktober 2012 werkloos is dat wil zeggen niet werkt Deze burgers ontvangen eventueel een

uitkering of een pensioen Bij deze burgers zou de KOT gestopt moeten worden Op korte termijn heeft dit effect op DT 2013 dus moeten we snel handelen Op de lange termijn zullen we

automatisch gegevens willen krijgen van het UWV om de werklozen op een lijst te kunnen plaatsen waardoor er naar deze mensen automtisch een servicebrief wordt verstuurd

Gewenste situatie

Hoe zou de gewenste situatie eruit

moeten zien Weik doe moet dan

bereikt zijn Welke opiosslng en zijn
daarvoor mogelljk Valt onderscheid te

maken naar korte en lange termijn
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Ms er niet snel actie wordt ondemomen worden er al bij DT beschikkingen afgegeven Aangezien het hier geen nieuwfeit betreft kunnen we de DT aanslag niet herzien en hebben we dus geen

mogelijkheid om de betaalde uitslagen temg te vorderen Het betreft dus een aanzienlijk financieel belang
Beschrijving impact als deze impuls
niet wordt gereaiiseerd
Wat is de impact op de burger bv

foutieve betaiingen Wat is de impact
voor B Toesiagen andere

bedrijfsonderdelen of exfeme

ketenpaiiijen

Ken getaiien schattingen
Grove schatting over hoevee

burgers aanvragen dit raakt per jaar
over de omvang van besparingen in

tijdof geld die gereaiiseerd kunnen
worden perjaar etc

Een globale schatting is dat dit ongeveer 20 000 burgers zal raken die KOT aanvragen in overleg met

burger aan KOT aanvraagt Totaal belang kan dus in theorie opiopen 100 miljoen [NB Dit betreft een SCHATTING]

Hierdoor besparen we gemiddeld 5000 euro op jaarbasis die een
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Formulier Orientatie overleg Datum O O

iBesluit Qrientatie overleg

[Toewijzen aan

Toelichting op het besluit

Opmerkingen aanvullingen
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I
Naam business consultant

Formulier Quick Scan Business
Datum beoordelinii afgerond

[Alternatief scenario beschrijving van een ofmeerdere met indiener afgestemde altematieven

Becordeling scenario s zakelljke rechtvaardiging vanuit business perspectief voor de voorgestelde opiossing en bovenvermelde alternatieve scenario s

Nr Titel Belang business Ontwikkelkosten Exploitatiekosten Risico Urgentie
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Relatie met andere impulsen opdrachten

Toelichting Relatie met Soort relatie ID

lAdvies m b t vervoigtraject feen rubriek kiezen

i»Mwijzen ^fwljzlngsreden
Doorzetter naar Quick Scan Architectuur 3edrijfsonderdeel

\fdeling

iToelichting advies
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I
F4aam architect

Datum beoordeling afgerond

Formulier Quick Scan Architectuur Behandeld in BOAB

Datum behandeid in BOAB

DIassificatie BOAB

lAiternatief scenario beschrijving van een ofmeerdere met indJener afgestemde altematJeven

Beoordeiing scenario s zakelijke rechtvaardiging vanuit architectuur perspectief voor de voorgestelde opiossing en alternatieve scenario s

Nr Urgentie \Titel Doorlooptijd Impact architectuur Belang architectuur Risico

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Reiatie met andere impuisen opdrachten

Keiaiie me ^oon reiaiie impuis iU

lAdvies m b t vervoigtraject een rubriek kiezen

Atwijzen Atwijzingsreden
Uitzetten voor impactanalyse Bedrijfsonderdeel
Waarderen Atdelina

Uitzetten ter impact bij

Binnen B Toeslagen Andere bedrijfsonderdelen Overig bv programme Toestagen Nieuw

Communicatie en dienstverlening Belastingregio s B CFD

POK BelTel Dienstverlening B CKC

Ketenregie Productie B CA Douane

Handhavingsregie B CAO FIOD

B CIE Externe partij
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Toelichting advies
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Namen
Formulier Impactanalyse Datum impactanalyse afgerond

Inschatting benodigde resources invullen door architecten van alle bedrijfsonderdeten

IbearijTsonaeraeei I^Taeiing Trype |i ase

iProducten invullen door business consultants
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iBedrijfsprocessen invullen door architecten B Toeslagen

[Deelprocessen invullen door architecten B Toes agen

IICT services invullen door architecten B CAO
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afgerond

Scenario s

i i

1 I UmvangI oeiicniing

Impact
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Impact

Impact

Impact
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Scenario s

k 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[ umvang

Impact

1873610 01020



Impact

Impact

Impact
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Naam business consultant
Formulier Waarderen strategic fit

Datum beoordeling afgerond

Strategische intentie Nr Strategiegebied Kernvraag Scenario s

I A

De mate waarin B Toeslagen kan voldoen aan de veranderende politieke en maatschappelijke vraagStrategische intenties 1 Wendbaarheid 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Hoog 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Midden 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Laag 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Negatief 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal strategiegebieden 3 0 3 0 3 0 3 0

De mate waarin B Toeslagen handelt in overeenstemming met de geldende wet en regelgeving2 Rechtmatigheid 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Hoog 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Midden 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Nihil 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Negatief 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal strategiegebieden 3 0 3 0 3 0 3 0

Uitvoeren van de taken van B Toeslagen tegen minimale inspanning en kosten3 Efficient 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Hoog 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Midden 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Nihil 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Negatief 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal strategiegebieden 4 0 4 0 4 0 4 0

Hetzodaning ondersteunen van de burger dat het recht kan worden verkregen tegen minimale administratieve lasten4 Klantgerichte dienstverlening 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Hoog 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Midden 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Nihil 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Negatief 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal strategiegebieden 4 0 4 0 4 0 4 0

Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0

ov^ciicir iKJ

Strategische Intentie Nr Strategiegebied Gewicht Klasse hoog Klasse middel Klasse laag Klasse negatief Scenariol Scenario2 Scenarios
A

I Nihil

I Nihil

1 1 Omgevingsbewustzijn 8 Nihil Nihil Nihil

1 Wendbaarheid 1 2 Aan passin gsvermogen 6 Nihil Nihil Nihil

1 3 Kwalitert van de keten 16 ihi| Nihil Nihil Nihil

Gaatom veel aanvragen

mutatles massaal

Gaat om substantieel aantal

aanvragen mutatles

Gaat om gering aantal

aanvragen mutaties
2 1 Kwaliteit van aan vraag wijziging 14 Nihil Nihil Nihil Nihil

h
Erwordteen substantieel

aantal behandel

productiefouten voorkomen

25000 X 100 000

Erwordt een graot aantal

behandel productiefouten
voorkomen 100 000

Er wordt een gering aantal

behandel productiefouten
voorkomen 25 000

2 2 Kwaliteit van uitvoering 12 Nihil Nihil Nihil Nihil
2 Rechtmatigheid

Erwordteen substantieel

aantal Ifaudezaken

voorkomen 1 000 X

5 000

Er wordt een groot aantal

Ifaudezaken voorkomen

5 000

Er wordt een gering aantal

fraudezaken voorkomen

1 000

2 3 Misbruik 14 Nihil Nihil Nihil Nihil

r Nihil I Nihil I1 Ketenkosten 4 Nihil Nihil

3 Efficient
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Erwordteen substantiele

besparing gerealiseerd op de

jaarlijkse kantoorkosten

250 000 X 1 000 000

Euro

Erwordt een enorme

besparing gerealiseerd op de

jaarlijkse kantoorkosten

1 000 000 Euro

Erwordteen beperkte
besparing gerealiseerd op de

jaarlijkse kantoorkosten

250 000 Euro

3 2 Kantoorkosten 8 Nihil Nihil Nihil Nihil

3 Efficient

Jaaiiijks invorderingsbedrag
neemt met meer dan 10 af

Jaarlijks invorderingsbedrag
neemt met meer dan 5 af

Jaarlijks invorderingsbedrag
neemt met meer dan 2 af

3 3 Terugvordering programmageld 10 Nihil Nihil Nihil Nihil

3 4 Schadevergoeding claims 6 Nihil Nihil Nihil Nihil

4 1 Toekenningszekerheid 12 Nihil Nihil Nihil Nihil

4 2 Administratieve lasten 12 Nihil Nihil Nihil Nihil4 Klantgerichte

dienstverlening 4 3 Afriandelsnelheid 10 Nihil Nihil Nihil Nihil

4 4 Procestransparantie 4 Nihil Nihil Nihil Nihil

lOnderbouwing vermelden van de gehanteerde baseline de belangrijkste aanname s en argumenten voor de verschillende strategiegebieden
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Scenario s

T Ic 7 o q JO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

oociiciiiu ^LfCiiariu ouciicmu ov^ciiaiiu « LrBiiciriu oociiciiiu

E e JL O n An

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 0 0 0 0

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 0 0 0 0

^ihil Nihil lihil lihilK 0 0 0 0

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 0 0 0 0

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 0 0 0 0

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 0 0 0 0

I Nihil Nihil I Nihil Nihil INihil Nihil 0 0 0 0
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Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 0 0 0 0

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 0 0 0 0

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 0 0 0 0

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 0 0 0 0

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 0 0 0 0

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 0 0 0 0

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 0 0 0 0
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Valideren invulopties Projectfasen Versie Score

Hoog
Middel

Laag
Schaal projectprofiel

Punten

1

Score

Hoog
Middel

Preproject
Initiatie

Uitvoering

Afsiuiting

Concept

Besproken met business

Definitief

0 5

0

6

Laag
Onbekend

Naam business consultant
Formulier Concern projectprofiel en risicoprofiel iDatum

beoordelin^^gerond

Perspectief Nr Aspect Kernvraag Scenario s

E 1 2 3 4 5

Baten Conc^n 1 Recntvaaraiging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D^anaeit waarom net project worat uitgevoera

Punten Continuiteit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Punten Wetgeving 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Punten Strategisch Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Punten Verlaging kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Punten BO doelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Risico s 2 Scope en requirements Behandelt dat wat door het project wordt gerealiseerd functioneel}

Aantal Hoog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Middel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Laag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Antwoorden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Opiossing Behandelt dat wat door het project wordt gerealiseerd technisch

Aantal Hoog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Middel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Laag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Antwoorden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reallsatle Beschrijft hoe de projectresultaten worden gerealiseerd

Aantal Hoog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Middel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Laag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Antwoorden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Implementatie Beschrijft hoe de projectresultaten worden geimplementeerd

Aantal Hoog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Middel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Laag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Antwoorden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Resources Beschrljlt de Investerlng In brede zin voor reallsatle en Implementatie van het projectresultaat

Aantal Hoog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Middel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Laag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal Antwoorden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

^otn van risico 2 tfrn^

m
Kosten T FInanclele omvang □e financiele omvang van het project 0 0

Ontwikkelkosten 0 0 0 0

Exploitatiekosten 0 0 0 0

91 £A\\jgren ugi

Aspect Nr Vraag Klasse hoog Kiasse laag Gewicht Scenariol Scenario2 Scenarios Scenario Scenario

Project is essentieel in het

kader van continuiteit van

essentiele productleprocessen
van de Belastingdienst

Project is niet of nauwelijks
relevant in het kader van

contInuTtelt van essentieele

Belastingdienst processen

ils het project essentieel voor continuiteit van

1 essentiele productleprocessen van de

iBelastlngdlenst
5 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Project Is essentieel voor

wetgeving
Project Is niet of nauwelijks
relevant voor wetgeving

2 lls het project essentieel voor wetgevingstrajecten 4 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Project Is niet of nauwelijks
relevant voor regeerakkoord of

strategische plan

Belastingdienst

Is het project essentieel voor het regeerakkoord of

het strategisch plan MLTP van de

Belastingdienst

Project Is essentieel voor

regeerakkoord of strategisch

plan Belastingdienst

3 3 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

1 Rechtvaardiging

Niet of nauwelijks extra

Inkomsten of nauwelijks
verlaging van operationele

kosten

€1 min

Aanzienlijke extra inkomsten

en of aanzienlijke verlaging van

operationele kosten

€ 1 min

Zorgt het project voor extra inkomsten baten en of

resulteert het project in verlaging van operationele
kosten

4 2 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Project Is essentieel voor

bedrijfsonderdeel specifieke
doelstellingen

Project Is niet of nauwelijks
relevant voor bedrijfsonderdeel

speclleke doelstellingen

Is het project relevant voor bedrijfsonderdeel
specifieke doelstellingen

5 1 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

I
y Aspect Nr Vraag Klasse hoog Klasse middel Klasse laag

Polltleke besluitvorming

afgerond maar project kan te

maken krijgen met aanvullende

polltleke wensen en eisen

Heeft volledige polltleke besluitvorming Europees
en nationaal reeds plaatsgevonden

Polltleke besluitvorming Is nog
niet afgerond

Polltleke besluitvorming
afgerond of niet relevant

6 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

De beelden bij de scope en

requirements zijn mogelijk op

punten verschillend bij
betrokkenen

De scope en requirements voor

het project zijn nog
onvoldoende helder

De scope en requirements zijn

vastgelegd en voor alle

betrokkenen geheel duldelljk

Zijn de scope en requirements helder of zullen deze

zich tijdens het project verder ontwikkelen
7 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

2 Scope en

requirements

Wat Is de verwachte stabiliteit van de scope o a

als gevolg van de verwachte doorlooptijd van het

project

Grote scopewljziging gedurende
het project mogelijk

Enkele wljzigingen te

verwachten

Scope blljft nagenoeg
ongewijzigd

8 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Hoeveel belanghebbenden zijn er die invioed willen

kunnen hebben op de scope
9 Veel belanghebbenden Enkele belanghebbenden Een belanghebbende Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

10 Hoe ambitieus is het project Zeer ambitieus Ambitieus Beperkte ambitieus Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

^^^nbekend Onbel^^lWat Is de omvang van de opiossing In termen van

functiepunten gebruikers en of locaties

Groot aantal functiepunten
gebruikers en of locaties

Redelljk aantal functiepunten
gebruikers en of locaties

Beperkt aantal functiepunten
gebruikers en of locaties

11 Onbekend Onbekend Onbekend

Nieuwe state of the art

technologie waarvoor

standaards nog ontwikkeld

moeten worden

Bewezen technologie upgrade
naar nieuwe versies of nieuwe

toepassing

Stabiele bewezen technologie
die conform standaards

ingericht kan worden

Is het project afhankelijk van voor de organisatie
nieuwe technische opiossingen en of infrastructuur

12 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Benodigde kennis en skills niet

beschikbaar in organisatie en

slechts beperkt beschikbaar in

de markt

Benodigde kennis en skills

beperkt beschikbaar in

organisatie maar breed

beschikbaar in de markt

Is de voor de gekozen opiossing benodigde kennis

en skills breed beschikbaar in de organisatie of in

de markt

Benodigde kennis en skills

breed beschikbaar in

organisatie

3 Opiossing 13 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

IUitgebreide irrterfaces met

aanpassingen aan andere

systemen

Enige interfaces met

aanpassingen aan andere

systemen

Het betreft oniwikkeling van een

stand alone systeem geen

Integratle

Wat Is de Impact op koppelingen met andere

legacy systemen
14 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Het te ontwikkelen systeem
bestaat voor een groot deel uit

maatwerk

Enig maatwerk nodig om

uitzonderingen mee te nemen in

de standaard opiossing

Het project maakt enkel gebruik
van standaard opiossingen

15 In hoeverre wordt gebruik gemaakt van maatwerk Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

I

I
Hoeveel externe partijen zijn betrokken bij de
reallsatle sourcing landschap

16 3 partijen 2 a 3 partijen 1 party Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Kent het project veel afhankelijkheden met andere

projecten of programma s

Ja afstemming moet nog

plaatsvinden

Ja afstemming heeft reeds

plaatsgevonden

Mee het betreft een stand alone

project
17 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Zijn alle rollen business executive senior user

senior supplier binnen de projectboard adequaat
ingevuld verantwoordelijkheden eenduidig belegd
en op het juiste niveau

De verantwoordelijkheden in de

projectboard zijn nog niet

eenduidig en op het juiste
niveau belegd

Enkele rollen in de projectboard
zijn nog niet op het juiste

niveau ingevuld

Alle rollen in de projectboard
zijn op het juiste niveau

ingevuld

18 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

4 Reallsatle

Niet bekend of nog geen

ervaring met soortgelijke
projecten

Heeft de organisatie ervaring met het succesvol

realiseren van vergelijkbare projecten
Enige ervaring wisselende

resultaten

Veel ervaring Bewezen

resultaten
19 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
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Geen opgelegde einddatum

door projectmanager zelf

gemaakte reels planning geen

tijdsdruk

iMet hoeveel tijdsdruk heefl het project te maken

l bijvoorbeeid invoering wetgeving
Opgelegde strakke einddatum i

zware tijdsdruk
Opgeiegde reaiistische

einddatum lichte tijdsdruk
Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

I

I
Een business executive is

benoemd maar het project is

voor hem haar van minder

strategisch belang

Een business executive is

benoemd en dit project is 1 van

zijn haar speerpunten

is er een duideiijke eigenaar aan te wijzen voor de

implementade van het projectresuitaat

Er is nog geen business

executive benoemd
21 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Nieuwe of voliedig herontwerp
van bestaande

bedrijfsprocessen over

domeinen en ketens been

Forse veranderingen aan

bestaande bedrijfsprocessen
binnen een domein

Geen kleine aanpassingen
aan bestaande

bedrijfsprocessen

Wat is de impact op de organisatie en

bedrijfsprocessen
22 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

5 Implementatie
Redelijke impact op grote groep

eindgebruikers of grote impact

op regeiijke groep

eindgebruikers

Grote impact voor een grote

groep eindgebruikers

Beperkte impact voor beperkte

groep eindgebruikers
23 Wat is de impact op de eindgebruiker Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Wat is de verwachte weerstand in de organisatie bij
het impiementeren van het projectresuitaat

24 Veei weerstand te venwachten Mogeiijk enige weerstand Geen weerstand te venrvachten Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekendl

Onbei^^25 Wat is de impact voor de iCT beheerorganisatie Grote impact Enige impact Niet of nauweiijks impact Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

26 Wat is de tinanciele omvang van het project €10 min € 3 min € 10 min € 3 min Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Zijn er meergeiijksoortige projecten die tegeiijkertijd
in uitvoering zijn en waarover de beschikbare

personeie resources moeten worden verdeeid

Meerdere gelijksoortige
projecten

Een ofenkele gelijksoortige
projecten

27 Geen gelijksoortige projecten Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Hoeveel mensen zijn betrokken bij de realisatie van

het project
28 50 10 50 10 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

6 Resources

Niet voor alle realisatiefasen

zijn de benodigde resources

skills voldoende capaciteit
beschikbaar

Beschikbaarheid van de

benodigde resources en skills is

afhankelijkvan prioritering
projecten

Ja voor nagenoeg alle

momenten zijn de benodigde
resources en skills beschikbaar

29 Zijn de juiste resources skills ter beschikking Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbel^^
Wat is de benodigde managementaandacht voor

het project
30 Project vereist aandacht van MO Project vereist aandacht van Ml roject vereist aandacht van M2 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
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Scenario s

10 I6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Scenario Scenario Scenario Scenario Scenario

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
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Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
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Formulier Adviseren vervolg batum beoordeling in IVO

Categorie Nr Aspect Scenario s

1 2 3

Strategic fit B Toeslagen 1 Wendbaarheid 0 0 0 0 0 0

2 Rechtmatigheid 0 0 0 0 0 0

3 Efficient 0 0 0 0 0 0

4 Klantgerichte dienstverlening 0 0 0 0 0 0

5 Totaai 0 0 64 0 0 64 0 0 64

[strategic fit Cotic^ 6 Rechtvaardiging 0 0 0 0 0 0

7 Beiang architectuur 0 0 0 0 0 0IftrchitectuuMir

s Ontwikkeikosten x 1 min Euro 0 00 0 00 0 00

Financieei 9 Exploitatiekosten x 1 min Euro 0 00 0 00 0 00

10 Totaai 0 00 0 00 0 00

Scope en requirements11

Opiossing12

13 Realisatie
Risico

14 mplementatie
Resources15

Totaai16 0 0 30 0 0 30 0 0 30

17 Realisati 0 0 0 0 0 0
t aiue for money ratio

S Toesiagen
18 Exploitatie 0 0 0 0 0 0

19 Totaai 0 0 0 0 0 0

Reail^Sti20 0 0 0 0 0 0
I7aiue for money ratio

Concern
21 Exploitatie 0 0 0 0 0 0

22 Totaai 0 0 0 0 0 0

[Advies m b t vervoigtraject een rubriek kiezen

S^nario
^dvies m b t vervolg

Subportfolio
Referentie portfolio

Bedriifsprocesrelease

Indien afgewezen

^Iwijzingsreden

3edrij1sonderdeel

tpevoeging

iToelichting advies scenariokeuze en advies m b t vervoigstap
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Scenario s

i 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 64 0 0 64 0 0 64 0 0 64 0 0 64 0 0 64 0 0 64

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I[
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