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Op 27 novetnber gisteren is ons gevraagd een impactbepaling te geven op een mogeNjk uitstel van

een kalenderjaar van zowel geleidelijke als totale invoering van de directe financiering kinderopvang
In de zeer beperkte tijd ter beschikking is beperkt tot een grove inschatting van de gevoigen van een

dergelijk uitstei

Deze impactbepaling vanuit B CAP heeft betrekking op de huidige voor de Toeslagenregelingen gebruikte
massale processen en is in aanvulling op de in eerdere uitvoeringstoetsen verstrekte impactbepalingen Met

betrekking tot de impact op de voorgenomen toekomstige gegevensleveringen aan DUO in verband met de

DFKO wordt separaat gerapporteerd

Voor de uitvoering van de huidige massale toeslagenprocessen worden geen majeure effecten onderkend

veroorzaakt door een jaar uitstel van invoering Naast de reguliere uitvoeringskosten voor de massale processen
die in het extra jaar van uitvoering door de Belastingdienst gemaakt zullen worden worden geen materiele extra

kosten of faalkosten voorzien Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele onvoorziene inflatoire effecten

Verder worden vanuit de generieke toeslagenprocessen geen knelpunten onderkend in de planning wanneer
zowel geleidelijke als totale invoer een Jaar naar achter schuift

Met vriendelijke greet
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andaag nog verlof had komt deze nu voor jullie extra laatAangezien

Hoop dat jullie hem nog kunnen beatwoorden

Greet
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Beste collega’s

De lange duur van de formatie heeft ertoe geleid dat de behandeling van het Nieuwe

fmancieringstelsel kinderopvang voorheen DFKO vertraging heeft opgelopen Om die reden

wil de staatssecretaris van SZW eind december een beslissing nemen over de vraag of de

invoering met een jaar wordt uitgesteld Ter voorbereiding op dit besluit heeft SZW ons

gevraagd de gevolgen voor de Belastingdienst in beeld te brengen van uitstel van de

inwerkingtreding van het wetsvoorstel met 1 jaar Dit wil zeggen dat het overgangsjaar
verschuift van 2019 naar 2020 en de defmitieve invoering van 2020 naar 2021 Als gevolg
hiervan zou het defmitieve go no go moment verschuiven van 1 juli 2018 naar 1 juli 2019 De

te beantwoorden vragen zijn in bijgaand document verder uitgewerkt Beantwoording op

hoofdlijnen is voldoende

Trekkers voor dit onderwerp zijn voor cluster Uitvoeringsbeleid
Siminfin nn en voor B Toeslagen |

l@belastingdienst nn en I

De trekkers ontvangen jullie reaches graag uiterlijk a s dinsdag 28 noveraber Wij krijgen

graag een CC in de postbus uitvoerin6stoets@minfm nl Indien deze deadline tot problemen
leidt dan graag even contact met

]@belastingdienst nn

I I

1867658 03076



We hebben deze in de administratie aangeklikt aan de uitvoeringstoets bij bet defmitieve

wetsvoorstel DFKO 2017 1188J

Hartelijke groet

Kernteam UTNS

M 31 6 M 31 6 M 31 6 M 31 6

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericbt abusievelijk
aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het berichf te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt rmet risico sverbonden aan het elektronisoh verzenden

van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to

you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no iiabitity for damage of

any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

[bijiage Effecten uitstel Nieuwfinancieringsstelsel kinderopvang 2411 docx is verwijderd door

fSMP BLD]
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