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Beéindiging uitvoering kinderopvangtoeslag

Managementsamenvatting

Vraagstelling

Aan de Belastingdienst is gevraagd de consequenties de (mogelijke) beéindiging van

de kinderopvangtoeslag (hierna: KOT) in beeld te brengen. Daartoe heeft de

Belastingdienst een uitvoeringstoets uitgevoerd waarin de volgende vragen zijn

beantwoord:

+» welke besparingen behaalt de Belastingdienst als de KOT vanaf het toeslagjaar
2018 niet meer behoeft te worden uitgevoerd?;

+« welke (tijdelijke) extra werkzaamheden en bijbehorende kosten zijn daartoe
noodzakelijk?;

* wat is de uiterste datum waarop duidelijk moet zijn dat de Belastingdienst de
KOT in 2018 niet meer hoeft uit te voeren?

Randvoorwaarden

Om tot een voldoende concrete uitvoeringstoets te kunnen komen, is de

Belastingdienst uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

+ de Belastingdienst voert de KOT uit voor de toeslagjaren tot en met 2017;

s voor deze toeslagjaren handelt de Belastingdienst alles af: definitieve
toekenningen, klachten, vragen, bezwaren, beroepen, terugvorderingen;

+ de huidige wettelijke termijnen voor bezwaar en beroep blijven bestaan;

s uitgangspunt is dat de behandeling op 1 januari 2023 zoveel als mogelijk
afgerond is. Dit moet zo nodig worden ondersteund met overgangsrecht;

+ alle vragen over de nieuwe regeling die geldt vanaf 2018 worden doorverwezen
naar de nieuwe uitvoerder;

+« ten aanzien van de nieuwe regeling beperkt de Belastingdienst zich vanaf
1 januari 2018 tot het leveren van de authentieke inkomensgegevens uit de
Basisregistratie Inkomen (BRI).

Positionering KOT binnen de Belastingdienst: generieke en specifieke

kosten

Voor de uitvoering van de KOT wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
voorzieningen die ook voor andere toeslagen en voor de heffing en inning van
belastingen gebruikt worden. Belangrijke delen van de productiefaciliteiten zijn dan
ook te beschouwen als ‘generiek’. Bij het verdwijnen van de KOT blijft het voor de
Belastingdienst noodzakelijk om deze generieke voorzieningen in stand te houden
teneinde de andere (belasting- en toeslag-)taken goed te kunnen uitvoeren. De
daarmee samenhangende kosten zijn dan ook vast.

In deze uitvoeringstoets wordt gekeken naar de specifieke kosten die de
Belastingdienst maakt voor de uitvoering van de KOT. Onder specifieke kosten
worden verstaan de kosten die specifiek voor rekening van de KOT komen en niet
meer worden gemaakt op het moment dat de KOT niet meer wordt uitgevoerd.

Besparingen in de tijd

Naar verwachting zal er tot 2018 geen besparing op de uitvoeringskosten
plaatsvinden en zal veeleer sprake zijn van een intensivering. De kosten nemen
eerst toe, omdat er voorbereidende werkzaamheden getroffen moeten worden om
de KOT tijdig te kunnen beéindigen. Het gaat om aanpassingen in de processen en
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systemen, om extra communicatie-activiteiten en om meer vragen bij de
Belastingtelefoon over de overgang.

In jaren 2018-2023 loopt de behandeling van de KOT af. Dit heeft effect bij de

bedrijfsonderdelen die specifieke taken voor de KOT uitvoeren. Concreet betekent
dit na afronding van de nog voor de KQOT te verrichten werkzaamheden een

verwachte structurele besparing van € PM.

Besparing bij 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 e.Vv.
besparing primair 0,3 3,0 5,9 9,2 11,3 11,6 11,6
proces
Besparing ICT 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
kosten
besparing 0 0,0+PM 0,6+PM 1,3+PM 2,4+PM | 2,84+PM 3,4+PM 4,7+PM
ondersteunend
proces
Totale besparing
Incidentele -1,4 -0,9
investeringen
Totaal -1,1 0,7+PM 4,1+PM 7,7+PM | 12,1+PM | 13,1+PM | 14,6+PM | 14,8+PM
Nu de kosten van generieke voorzieningen in de nieuwe situatie niet meer mede
door de KOT gedragen worden, neemt de integrale kostprijs van de overige
producten en diensten van de Belastingdienst als gevolg van het afschaffen van de
KOT licht toe, in het bijzonder voor de overige toeslagenregelingen.
0.5 Point of no return
De Belastingdienst werkt binnen een zeskwartalenplanning waarin de vulling van de
verschillende releases voor een periode van anderhalf jaar wordt vooruitgepland.
Doel is op deze wijze de bestuurbaarheid en continuiteit van de IV-ondersteuning te
vergroten. Dit is als doel geformuleerd in de Brede agenda voor de Belastingdienst
en de ICT-ontwikkelaanpak zoals die door de staatssecretaris van Financién aan de
Tweede Kamer zijn gestuurd.
Een verantwoorde doorvoering van de wijzigingen die voor beéindiging van de
kinderopvangtoeslag met ingang van toeslagjaar 2018 noodzakelijk zijn, vergt dat
deze integraal zijn opgenomen in de zeskwartalenplanning. Wordt daarvan
afgeweken, dan heeft dit als risico dat aanpassingen niet voldoende in samenhang
worden doorgevoerd en/of onvoldoende zijn getest. Dit leidt tot een verhoogd risico
op damages. Gegeven de samenhang in de geautomatiseerde systemen tussen de
verschillende toeslagen is daarbij in ieder geval het risico aanwezig dat
aanpassingen voor de kinderopvangtoeslag onterecht ook doorwerken naar een of
meer van de andere toeslagen. Dit acht de Belastingdienst een onverantwoord
risico.
0.6 Ten slotte
Opgemerkt wordt dat deze uitvoeringstoets binnen beperkt tijdsbestek tot stand is
gekomen op basis van bestaande plannen op hoofdlijnen. De Belastingdienst brengt
opnieuw een uitvoeringstoets uit zodra het nieuwe stelsel meer is uitgekristalliseerd
en er conceptwetgeving beschikbaar is.
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Inleiding

Op 16 september 2014 heeft de Staatssecretaris van Financién in zijn brief inzake
“Keuzes voor een beter belastingstelsel”* aangekondigd dat het kabinet nadenkt
over een andere financieringssystematiek voor de kinderopvangtoeslag (hierna:
KOT). De gedachten gaan uit naar de invoering van een nieuw stelsel van directe
financiering per 1 januari 2018. Deze regeling zal niet door de Belastingdienst
worden uitgevoerd. Bij daadwerkelijke invoering van het nieuwe stelsel is 2017 het
laatste toeslagjaar waarvoor de Belastingdienst de KOT uitvoert.

Aan de Belastingdienst is gevraagd de consequenties van een beéindiging van de
KOT in beeld te brengen. Daartoe komen in deze uitvoeringstoets de volgende
onderwerpen aan de orde:

de vraagstelling en randvoorwaarden voor deze uitvoeringstoets;

de positionering van de KOT binnen de Belastingdienst;

eerste uitwerking van verwachte consequenties;

het uiterste besluitvormingsmoment voor beéindiging van de KOT na
toeslagjaar 2017.

! Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 32 140, nr. 5.
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Beéindiging uitvoering kinderopvangtoeslag

Vraagstelling en randvoorwaarden

Vraagstelling
In deze uitvoeringstoets worden de volgende vragen beantwoord:

welke besparingen behaalt de Belastingdienst als de KOT vanaf het toeslagjaar
2018 niet meer behoeft te worden uitgevoerd?;

welke (tijdelijke) extra werkzaamheden en bijbehorende kosten zijn daartoe
noodzakelijk?;

wat is de uiterste datum waarop duidelijk moet zijn dat de Belastingdienst de
KOT in 2018 niet meer hoeft uit te voeren?

Randvoorwaarden
Om tot een voldoende concrete uitvoeringstoets te kunnen komen, is de
Belastingdienst uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

de Belastingdienst voert de KOT uit voor de toeslagjaren tot en met 2017;
voor deze toeslagjaren handelt de Belastingdienst alles af: definitieve
toekenningen, klachten, vragen, bezwaren, beroepen, terugvorderingen;

de huidige wettelijke termijnen voor bezwaar en beroep blijven bestaan;
uitgangspunt is dat de behandeling op 1 januari 2023 zoveel als mogelijk
afgerond is. Dit moet zo nodig worden ondersteund met overgangsrecht;
alle vragen over de nieuwe regeling die geldt vanaf 2018 worden doorverwezen
naar de nieuwe uitvoerder;

ten aanzien van de nieuwe regeling beperkt de Belastingdienst zich vanaf

1 januari 2018 tot het leveren van de authentieke inkomensgegevens uit de
Basisregistratie Inkomen (BRI).

De besparingen en de (tijdelijke) extra kosten worden in kaart gebracht vanuit het
huidige werk (peiljaar 2015).

Voorbehouden

Opgemerkt wordt dat deze uitvoeringstoets binnen een beperkt tijdsbestek tot
stand is gekomen op basis van bestaande plannen op hoofdlijnen.
De Belastingdienst zal opnieuw een uitvoeringstoets uitbrengen zodra het

nieuwe stelsel meer is uitgekristalliseerd en er conceptwetgeving beschikbaar is.
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Positionering kinderopvangtoeslag binnen de Belastingdienst

Verwevenheid van de KOT in de Belastingdienst

Het beéindigen van het uitvoeren van de KOT door de Belastingdienst zal personele,
financiéle, ICT-, huisvestings- en continuiteitsgevolgen hebben voor zowel
Belastingdienst/Toeslagen, als de gehele Belastingdienst.

Voor de uitvoering van de KOT wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
voorzieningen die ook voor andere toeslagen en voor de heffing en inning van
belastingen gebruikt worden. Voorbeelden hiervan zijn het geautomatiseerde
toeslagensysteem, de inningsprocessen de Belastingtelefoon en de baliefunctie.
Belangrijke delen van de productiefaciliteiten zijn dan ook te beschouwen als
‘generiek’. Bij het verdwijnen van de KOT blijft het voor de Belastingdienst
noodzakelijk om deze generieke voorzieningen in stand te houden teneinde zijn
andere (belasting- en toeslag-)taken goed te kunnen uitvoeren. De daarmee
samenhangende kosten zijn dus vast.

In deze uitvoeringstoets wordt gekeken naar de specifieke kosten die de
Belastingdienst maak voor de uitvoering van de KOT. Onder specifieke kosten
worden verstaan de kosten die bij de uitvoering van de Toeslagen specifiek voor
rekening van de KOT komen en niet meer worden gemaakt op het moment dat de
KQOT niet meer wordt uitgevoerd.

Uitvoeringskosten

Kosten kinderopvangtoeslag

Naar verwachting zal er tot 2018 geen besparing op de uitvoeringskosten
plaatsvinden en zal veeleer sprake zijn van een intensivering. De kosten nemen in
deze jaren toe, omdat er voorbereidende werkzaamheden getroffen moeten worden
om de KOT tijdig en ordelijk te kunnen beéindigen. Het gaat om aanpassingen in de
processen en systemen, om extra communicatie-activiteiten en om meer vragen bij
de Belastingtelefoon over de overgang.

In periode tussen 2018 en 2023 loopt de behandeling van de KOT af. De
Belastingdienst werkt in deze jaren nog de lopende dossiers voor de toeslagjaren tot
en met 2017 af. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wijzigende inkomensgegevens die
doorwerken in de hoogte van de KOT, de invordering van nog openstaande
toeslagschulden en de afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures. Dit heeft
effect bij die bedrijfsonderdelen die specifieke taken voor de KOT uitvoeren.

Kosten overige toeslagen

Nu de kosten van generieke voorzieningen in de nieuwe situatie niet meer mede
door de KOT worden gedragen, neemt de integrale kostprijs van de overige
producten en diensten van de Belastingdienst als gevolg van het afschaffen van de
KOT toe, in het bijzonder de (integrale) kostprijs van de overige
toeslagenregelingen.

Ontvangen financiering

In het kader van deze uitvoeringstoets is ook in kaart gebracht welk bedrag de
Belastingdienst bij aanvang van de uitvoering van de KOT heeft ontvangen. In 2006
is structureel €16 min. budget overgeheveld voor de uitvoering van de KOT. In 2013
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is een structureel budget van €1,6 min. overgeheveld ten behoeve van extra
uitvoeringskosten KOT. Het structureel overgehevelde budget voor de KOT is
daarmee €17,6 min. per jaar.

Naast deze specifieke KOT budgetoverhevelingen hebben wijzigingen
plaatsgevonden op het budget van de B/Toeslagen. Zo heeft het budget aan de ene
kant te maken met taakstellingen en aan de andere kant is het budget aangevuld
voor de uitvoering van de maatregelen uit de wet Aanpak fraude toeslagen en
fiscaliteit. Tabel 1 geeft inzicht in de voor uitvoering van de KOT verkregen
budgetten en de opbouw daarvan.
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Tabel 1. Ontvangsten andere departementen (in € 1.000)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | 2019e.v.
Interdepartementale 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 16.000
overboeking tbv
kinderopvang
Interdepartementale - - - - 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
overboeking tbv extra
uitvoeringskosten KOT
Deel wet Aanpak fraude toe - - - - 1.980 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950
te wijzen aan KOT
Ingeboekte efficiency - -160 -320 -480 -676 -901 | -1.127 | -1.352 | -1.578| -1.803 -1.803
taakstelling
Deel digitalisering Toeslagen - - - -| -1.000 | -1.500| -2.000| -2.000 | -2.000| -2.000 -2.000
toe te wijzen aan KOT
Totaal kader toe te 16.000  15.840 | 15.680 | 15.520 | 17.904 | 20.149 | 19.423 | 19.198 | 18,972 | 18.747 18.747

wijzen aan KOT
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Voorwaarden voor beéindiging KOT per 2018

Inleiding

Toepassing van de kaders en uitgangspunten leidt tot de volgende voorwaarden
waaronder de uitvoering van de KOT met ingang van toeslagjaar 2018 beéindigd kan
worden.

Aanpassing systemen

Het beéindigen van de KOT met ingang van 2018 brengt met zich mee dat het
Toeslagen Verstrekkingen Systeem (TVS) aangepast moet worden. Daarmnaast
moeten voorzieningen zoals het burgerportaal en de beschikkingen veranderd
worden.

Communicatie

Het beéindigen van de KQOT leidt tot behoefte aan informatie bij burgers,
kinderopvanginstellingen en medewerkers van de Belastingdienst. Het is van belang
dat de communicatie en dienstverlening door de Belastingdienst, SZW en de
uitvoerder van de nieuwe regeling op elkaar afgestemd wordt. Bij beéindiging van de
kinderopvangtoeslag per 1 januari 2018 moet de communicatie over de daarmee
samenhangende veranderingen reeds tweede helft 2016 starten. De Belastingdienst
voorziet dat de communicatie daarover tot ongeveer een jaar na invoering van de
nieuwe regeling moet doorlopen. Het meest logische moment om burgers voor het
eerst actief te informeren over de beéindiging van de KOT door de Belastingdienst is
bij het continueren naar 2017 in december 2016.

Afloop van de toeslagjaren t/m 2017, afronding uiterlijk 1 januari 2030

Periode 2018-2023

Onder de huidige wet kunnen de laatste aanvragen voor toeslagjaar 2017 ingediend
worden uiterlijk eind maart 2018. Mutaties zijn mogelijk tot vijf jaar na afloop van
het toeslagjaar. Op een definitieve beschikking of een herziening daarvan kan nog
bezwaar en beroep volgen. Het definitief toekennen van de toeslagen over 2017 en
de afhandeling van bezwaren, herzieningen en dergelijke brengen met zich mee dat
in de jaren 2018 en later nog kosten worden gemaakt voor het doen van
nabetalingen en het uitvoeren van terugvorderingen.

Periode 2023-2030

Na 1 januari 2023 kunnen nog herzieningen opkomen als gevolg van nieuwe of
gewijzigde inkomensgegevens. Voor buitenlandsituaties kan dit tot 12 jaar na afloop
van het laatste toeslagjaar doorlopen. Rekening houdend met een bewaartermijn
van 7 jaar en afronding van alle toekenningen, bezwaren en beroepen uiterlijk

1 januari 2023 betekent dit dat de gegevens en beslisregels uit de systemen tot

1 januari 2030 beschikbaar moet blijven, inclusief de infrastructuur die hiervoor
nodig is.

Terugvordering

Terugvorderingen die in december 2017 openstaan, kunnen niet meer verrekend
worden met een nieuwe toekenning van KOT 2018. Voorstelbaar is dat vanaf 2018
de betalingsmoraal op terugvorderingen openstaande KOT-schulden afneemt met als
gevolg dat vaker dwanginvorderingsmaatregelen moeten worden genomen en
vorderingen niet meer inbaar blijken. In ieder geval kan de Belastingdienst
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terugvorderingen niet meer zelf verrekenen met lopende termijnen van een later
toeslagjaar.

Werkzaamheden voor de nieuwe regeling

Voor de toekenningsjaren 2018 en later beperkt de Belastingdienst zich tot het
leveren van de authentieke inkomensgegevens uit de BRI aan de nieuwe uitvoerder.
Zoals uit de Brede Agenda Belastingdienst? blijkt, streeft de Belastingdienst naar het
terugdringen van complexiteit. Dit sluit andere taken op het gebied van de
aanbodfinanciering van kinderopvang uit.

2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 31 066, nr. 201.
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5 Verwachte financiéle consequenties

5.1 Aan de kinderopvangtoeslag toerekenbare kosten
In onderdeel 3.1 is beschreven hoe veel van de door de Belastingdienst gemaakte
kosten dienstbaar zijn aan de uitvoering van verschillende taken. Dit heeft als
gevolg dat veel van de door de dienst gemaakte kosten zich niet een-op-een aan
een bepaalde werkstroom laten toedelen. Een inschatting maken van de totale
kosten van zo’n werkstroom is dan ook alleen mogelijk door bepaalde kosten met
theoretische verdeelsleutels over die werkstromen te verdelen. Die rekenexercitie
levert voor 2013 als totale, integrale kostenpost voor de uitvoering van het
toeslagenstelsel een bedrag op van € 233 min.

Een verdere verdeling van de kosten van het toeslagenstelsel naar de verschillende
toeslagen vraagt een nieuwe, vergelijkbare rekenexercitie waarin kosten die alleen
voor de KOT worden gemaakt rechtstreeks worden toegerekend en kosten die
dienstbaar zijn aan de bredere uitvoering van het hele toeslagensysteem met
nieuwe verdeelsleutels worden toegedeeld. Voor de KOT leidt dit tot een totale,
integrale kostenpost van € 60 min. (cijfers 2013).

Tabel 2. Kosten ter uitvoering van de vier toeslagen (realisatie 2013; € min.)

2013 realisatie totale structurele kosten | waarvan
toegerekend aan de hele | toegerekend aan
toeslagenketen KOoT

Primair proces (B/T 102 25

en B/CA)

Ondersteunend 91 25

proces (Belastingen,

FIOD, Beltel en

B/CKC)

ICT kosten (B/CIE en 41 10

B/CAQ)

Eindtotaal 233 60

In de € 60 min. zitten zowel de kosten voor werkzaamheden in het primair proces

als kosten voor ondersteunende werkzaamheden en ICT. In de tabel worden de

kosten onderscheiden van:

¢ het primair proces KOT bij B/Toeslagen en B/CA onder meer bestaande uit de
inzet van vaste medewerkers en uitzendkrachten ten behoeve van het uitvoeren
van grotendeels handmatige werkzaamheden bij de B/Toeslagen en grotendeels
massale werkzaamheden bij B/CA. Deze werkzaamheden zijn inclusief de kosten
voor opleidingen, communicatie en management (overhead) van B/Toeslagen en
B/CA. Onderdeel 5.2 bevat een nadere toelichting op de gevolgen van het
afschaffen van de KOT voor de met deze werkzaamheden samenhangende
kosten;

¢ ondersteunende werkzaamheden onder meer bestaande uit de kosten van het
beantwoorden van vragen van burgers door de Beltel, de inzet op het invorderen
van onterecht verstrekte toeslagen en de opsporing van fraude. Onderdeel 5.3
bevat een nadere toelichting op de gevolgen van het afschaffen van de KOT voor
de met deze werkzaamheden samenhangende kosten;
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de ICT-kosten bestaande uit de kosten van het onderhoud en het beheer van
TVS en de printkosten voor brieven, beschikkingen en bescheiden. Onderdeel
5.4 bevat een nadere toelichting op de gevolgen van het afschaffen van de KOT
voor de met deze werkzaamheden samenhangende kosten.

Primair proces
Het primaire proces voor de KOT wordt uitgevoerd door B/CA en door B/Toeslagen:

B/Toeslagen voert de regie op de gehele toeslagenketen, draagt zorg voor de
semimassale en individuele behandeling van toeslagaanvragen, voor de
behandeling van de uitval/uitworp posten en voor de behandeling van door de
burger geinitieerd werk (denk aan binnenkomende vragen en klachten,
bezwaren en beroepen). Ook voert B/Toeslagen toezicht uit op de
toeslagenstromen;

binnen B/CA vinden voor de Belastingdienst massale generieke werkzaamheden
plaats op het gebied van ontvangen en mededelen van berichten, inwinnen van
gegevens, productieplanning, productiebesturing, functioneel beheer, inning en
uitbetaling van bedragen, ontvangst en verwerking van ongestructureerde
berichten, uitvalverwerking en financiéle verantwoording. Binnen deze generieke
processen worden ook de stromen voor KOT verwerkt;

Tabel 3 geeft een overzicht van de besparingen die B/Toeslagen en B/CA bij
beéindiging van de uitvoering van de KOT kunnen realiseren. Op grond van de nu
beschikbare gegevens gaat het om een bedrag van € 11,6 min. structureel. Omdat
sprake is van een afbouw van werkzaamheden, zullen deze kosten gradueel tijdens
en na de transitiefase vrijvallen.

Tabel 3. Besparing kosten primair proces in (cumulatief in € min)

Besparing bij 2018 2019 2020 2021 2022 2023 e.v.
B/Toeslagen 2,5 5,4 8,6 10,7 10,9 10,9
B/CA 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7
Totale besparing 0,3 3,0 5,9 9,2 11,3 11,6 11,6

Ondersteunende processen
De ondersteunende processen betreffen onder meer werkzaamheden die worden

verricht door Belastingen, de FIOD en de Belastingtelefoon. Deze bedrijfsonderdelen
beschikken over capaciteit voor het afhandelen van telefoontjes, opsporen van

fraude en het invorderen van onterecht aangevraagde aanvragen voor alle middelen
van de Belastingdienst. Het beéindigen van werkzaamheden voor de KOT geeft de in

tabel 4 genoemde besparing in de ondersteunende processen.

Tabel 4. Besparing kosten ondersteunend proces (cumulatief, in € min)
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Besparing bij 2018 2019 2020 2021 2022 2023 e.v.
BelastingTelefoon 0,6 1,2 1,8 2,1 2,2 2,2
Belastingen PM PM PM PM PM PM
FIOD 0 0 0 0,3 0,5 1,0 1,3
B/CFD: Digitaliseren 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
B/CFD: Facilitaire PM PM PM PM PM PM PM
kosten

Totale besparing 0| 0,6+PM | 1,3+PM | 2,4+PM | 2,8+PM | 3,4+PM 4,7+PM

Deze tabel laat zich als volgt toelichten:

+ de besparing op het gebied van telefonie en dienstverlening bij de
BelastingTelefoon is gebaseerd op een inschatting van de afname van KOT-
gerelateerde gesprekken van 25% in 2019, 50% in 2020, 75% in 2021 en
vervolgens oplopend naar 90% in 2022/2023;

s op het gebied van bijzondere invordering verwacht Belastingen in drie jaar een
geleidelijke afbouw voor de teams persoonlijke betalingsregeling en
SBA/FROBO. Voor het team beroep verwacht men een afbouw in 5 jaar. Wat
betreft toezicht verwacht Belastingen structureel € PM min. te besparen en een
nader te bepalen deel van € PM min. Belastingen verwacht structureel
€ 0,5 min. te besparen op dienstverlening;

+ de FIOD zet naar de huidige stand € 1,3 mln in voor de aanpak van fraude met
de kinderopvangtoeslag;

* Alle documenten die voor de KOT binnenkomen worden ingescand. Verwacht
wordt dat deze stroom geleidelijk opdroogt;

+ binnen de Belastingdienst worden per fte € 1100 facilitaire kosten gerekend.
Zaodra bekend is hoeveel medewerkers niet meer werkzaam zijn bij de
Belastingdienst voor de beéindiging van de KOT kan de totale besparing op
facilitaire kosten berekend worden.

Mogelijk vindt ook nog een besparing plaats op huisvestingskosten. De vraag of
deze wordt gerealiseerd is sterk afhankelijk van de wijze waarop de voorstellen
verder vorm krijgen. Het wel of niet op kortere of langere termijn realiseren van een
besparing op huisvestingskosten is onder meer afhankelijk van de precieze locaties
die worden geraakt en van de mate waarin werkzaamheden die wegvallen wel of
niet op een of een beperkt aantal locaties worden uitgevoerd. Dit zal bij verdere
uitwerking moeten blijken.

5.3 ICT
De Belastingdienst voert alle toeslagen sinds toeslagjaar 2012 uit met één
geintegreerd geautomatiseerd systeem (TVS). TVS biedt burgers de mogelijkheid
om actuele informatie over hun toeslagen via het burgerportaal te bekijken en
wijzigingen door te geven. Zo worden inkomensmutaties bijvoorbeeld in een keer
doorgevoerd voor alle toeslagen waar een burger recht op heeft. De integraliteit van
TVS heeft ten opzichte van de situatie in eerdere jaren geleid tot belangrijke
efficiencywinst voor burgers en voor de overheid. Het beéindigen van
werkzaamheden voor de KOT heeft geen invloed op de kosten voor het TVS-
systeem. Beéindiging van de KOT-stroom leidt er toe dat de kosten per toeslag voor
de resterende toeslagen licht stijgen.

Tabel 5. Besparing kosten ICT (cumulatief in € min)

Pagina 17 van 24

1867580 03086



1867580

Beéindiging uitvoering kinderopvangtoeslag

Besparingen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | 2023 e.v.
ICT kosten (B/CAQ) 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5(0,5 0,5
Printkosten (B/CIE) 0 0 0 0,1 0,2 0,210,2 0,2
Totale besparing ICT 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 | 0,7 0,7
Deze tabel laat zich als volgt toelichten:
s B/CAO bespaart als gevolg van het staken van de doorontwikkeling van de KOT-
services in TVS alsmede zeer beperkte KOT-specifieke beheertaken;
« bij B/CIE zal een besparing plaatsvinden, omdat er steeds minder brieven voor
de KOT zullen worden verzonden.
5.4 Incidentele investeringen
Het beéindigen van de KOT gaat gepaard met (incidentele) extra werkzaamheden,
zoals een verhoogd beroep van de burgers op de Beltel en de balies,
werkzaamheden in de burgerportal voor het niet meer toegankelijk maken van
aanvragen en mutaties voor de KOT etc. De voorlopig geraamde totale kosten voor
de extra werkzaamheden bedragen € 0,7 min incidenteel. Deze kosten zijn als volgt
opgebouwd:
s in 2017 wordt een verhoogd aanbod telefoongesprekken bij de BelastingTelefoon
verwacht als gevolg van de beéindiging van de KOT en de invoering van een
nieuwe kinderopvang regeling. Inzet van extra capaciteit en gesprekskosten om
het verhoogde aanbod af te kunnen doen is geraamd op € 1,4 min. in 2017;
* naast de gesprekken die direct naar de BelTel gaan beschikt B/Toeslagen over
een eigen belcentrum voor tweedelijnsvragen toeslagen. De extra capaciteit die
voor het belcenter B/Toeslagen en de communicatie vanuit het belcentrum nodig
is geraamd op €2 min.;
* de extra kosten communicatie zitten in het opstellen van een plan voor interne
en externe communicatie. Dit moet in samenspraak gaan met de nieuwe
uitvoeringsorganisatie. Deze kosten zullen voornamelijk gemaakt worden in
2017;
* erzijn extra kosten van € 0,9 min. geraamd op ICT gebied voor de eenmalige
ontvlechting en rationalisatie van alle KOT-specifieke functionaliteit;
s structureel maakt de Belastingdienst onder het nieuwe stelsel extra kosten voor
de aanlevering van gegevens uit de Basisregistratie Inkomens (BRI) aan DUO.
De daarmee samenhangende kosten moeten bij de uitwerking van het nieuwe
stelsel nader in kaart worden gebracht;
* het kan nodig blijken medewerkers van wie de werkzaamheden binnen de
Belastingdienst als gevolg van beéindiging van werkzaamheden voor de KOT
vervallen onder het Sociaal Flankerend Beleid te brengen. De daarmee
gemiddeld samenhangende kosten bedragen incidenteel €90.000 per
medewerker.
5.5 Samenvattend
Tabel 6 laat een totaaloverzicht zien van verwachte besparingen en intensiveringen
bij beéindiging van de werkzaamheden van de Belastingdienst voor de KOT per 1
januari 2018. De verwachting is dat structureel € 16,2 min (+PM) wordt bespaard.
Tabel 6. Totaaloverzicht besparingen en extra kosten (in € min.)
Besparing bij 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 e.v.
besparing primair 0,3 3,0 5,9 9,2 11,3 11,6 11,6
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proces
Besparing ICT 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
kosten
besparing 0 0,0+PM 0,6+PM 1,3+PM 2,4+PM | 2,8+PM 3,4+PM 4,7+PM
ondersteunend
proces
Totale besparing
Incidentele -1,4 -0,9
investeringen
Totaal -1,1 0,7+PM 4,1+PM 7,7+PM | 12,1+PM | 13,1+PM | 14,6+PM | 14,8+PM
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Uiterste besluitvormingsmoment

Inleiding

Om de uitvoering van de KOT per 1 januari 2018 te kunnen beéindigen, moet binnen
de Belastingdienst een reeks van voorbereidingen worden getroffen. Dit vergt
voorbereidingstijd. In dit onderdeel wordt beschreven wat het uiterste
besluitvormingsmoment is waarop definitief moet zijn dat de uitvoering van de KOT
door de Belastingdienst per 1 januari 2018 wordt beéindigd. Achtereenvolgens wordt
ingegaan op automatisering, communicatie en personele aspecten.

Automatisering

Voor beéindiging van de KOT per 1 januari 2018 moeten de geautomatiseerde
systemen van de Belastingdienst worden aangepast. Het gaat niet om het één keer
uitzetten van een bepaald systeem, maar om een reeks van aanpassingen in
bestaande systemen, waaronder het toeslagensysteem. Een aantal functionaliteiten
moet voor het toeslagjaar 2018 meteen worden beéindigd (bijv. het Massaal
Automatisch Continueren 2018 en de burgerportal waarin KOT 2018 kan worden
aangevraagd), andere functionaliteiten moeten nog één of meer jaren in de lucht
blijven (bijv. definitief toekennen voor 2017 en voorgaande jaren, en de verwerking
van inkomens- en andere mutaties voor jaren tot en met 2017). Voor de andere
toeslagen moeten alle functionaliteiten gelijktijdig structureel ongewijzigd
doorfunctioneren. De noodzakelijke aanpassingen van systemen worden niet ‘stand
alone’ uitgevoerd, maar zijn altijd onderdeel van bredere releases waarin
verschillende voorstellen gelijktijdig worden verwerkt.

De Belastingdienst werkt met een zeskwartalenplanning waarin de vulling van de
verschillende releases voor een periode van anderhalf jaar wordt vooruitgepland.
Doel is op deze wijze de bestuurbaarheid en continuiteit van de IV-ondersteuning te
waarborgen en te vergroten.®. Een verantwoorde doorvoering van de wijzigingen die
voor beéindiging van de KOT met ingang van toeslagjaar 2018 noodzakelijk zijn,
vergt dat deze meelopen in de zeskwartalenplanning. Wordt daarvan afgeweken,
dan heeft dit als risico dat aanpassingen niet voldoende in samenhang worden
doorgevoerd en/of onvoldoende zijn getest. Vergelijkbare risico’s doen zich voor
indien gaande het ingezette aanpassingstraject zou worden besloten tot
terugdraaien of uitstel. Gevolg is een verhoogde kans op damages. Gegeven de
samenhang in de geautomatiseerde systemen tussen de verschillende toeslagen is
daarbij bijvoorbeeld het risico aanwezig dat aanpassingen voor de KOT onterecht
ook doorwerken naar een of meer van de andere toeslagen. Dit acht de
Belastingdienst onverantwoord.

Communicatie (afstemmen op hoofdstuk 4)

Beéindiging van de KOT per 1 januari 2018 betekent dat burgers die deze toeslag
gebruiken vanaf het toeslagjaar 2018 bij DUO moeten zijn om hun aanspraken op
de (nieuwe) toeslag te effectueren. Parallel daaraan moeten zij voor de afhandeling
van toeslagjaren tot en met 2017 nog bij de Belastingdienst zijn. Burgers moeten
hierop worden voorbereid, zodat zij weten waar zij met welke aanvragen,
verzoeken, bezwaren, vragen, etc. moeten zijn.

3 Zie ook de Brede agenda voor de Belastingdienst (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 31 066, nr. 201) en de
ICT-ontwikkelagenda (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 31 066, nr. 215).
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Vanaf het moment dat het besluit over de invoering van de aanbodfinanciering
wordt genomen, moet de Belastingdienst voorbereid zijn op vragen. Het natuurijke
startmoment voor actieve voorlichting is het massaal automatisch continueren voor
2017 in november 2016. Vanaf dat moment kan in de jaarcyclus voor de KOT 2017
stapsgewijs met burgers worden gedeeld welke veranderingen er op hen gaan
afkomen. Eind 2016 hoeft de nieuwe regeling nog niet in detail aan burgers te
worden uitgelegd. De belangrijkste notie zal dan zijn dat de Belastingdienst jaren tot
en met 2017 afhandelt, terwijl zij vanaf 2018 bij DUO moeten zijn.

In een op te stellen communicatieplan moet worden uitgewerkt hoe de voorlichting
in de loop van 2017 zo kan plaatsvinden dat burgers eind 2017 weten wat er op hen
af gaat komen. Deze wijzigingen zullen sowieso tot een piek in klantvragen leiden.
Een goed uitgewerkt communicatietraject draagt eraan bij deze piek binnen
verwerkbare proporties te houden. De voorbereiding van de communicatieuitingen
voor het massaal automatisch continueren 2017 moeten in het derde kwartaal van
2016 plaatsvinden.

6.4 Personeel
Beéindiging van de KOT vanaf het toeslagjaar 2018 leidt - zoals in deze
uitvoeringstoets beschreven - geleidelijk aan tot het vrijvallen van personele
capaciteit. Voor zover het om uitzendkrachten gaat, is het mogelijk op termijn van
ongeveer een half jaar af te schalen. De doorwerking voor medewerkers met een
vast dienstverband behoeft een uitgebreider voorbereidings-, besluitvormings- en
uitvoeringstraject (inzet op andere/vergelijkbare werkzaamheden, bijscholing, met
het werk mee, ...), dat gediend is met een vroeg vaststaande en heldere deadline.
Indien niet tijdig wordt besloten en niet tijdig wordt geanticipeerd, worden in kaart
gebrachte besparingen niet (volledig) behaald. Een zeer aanzienlijk deel van de
besparingen betreft immers personele kosten.

6.5 Conclusie
Voor een verantwoorde beéindiging van de uitvoering van de KOT door de
Belastingdienst moet anderhalf jaar voorafgaand aan die beéindiging definitief
vaststaan dat deze ook echt doorgang zal vinden. Gewijzigde inzichten na die datum
leiden tot zodanige risico’s op problemen bij de implementatie dat het niet
verantwoord wordt geacht de beéindiging van de uitvoering van de KOT per
1 januari 2018 door te zetten als de besluitvorming anderhalf jaar eerder niet
onherroepelijk vaststaat. Het passeren van het besluitvormingsmoment zonder een
duidelijk besluit betekent de facto dat de introductie van de nieuwe regeling met een
jaar moet worden uitgesteld. De Belastingdienst kan geen ‘achtervang’ zijn indien
onverhoopt tussentijds zou blijken dat nieuwe regeling niet per 1 januari in werking
kan treden.
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