

Project BVKT (Borging Vaktechnische Kwaliteit Toeslagen)

Status en voortgang

25 mrt 2019

Status en voortgang (1)



Activiteit / mijlpaal	Planning	Status / bijzonderheden
Planvorming		
- Inventarisatie lopende zaken - Projectinrichting - Raamwerk plan van aanpak	- gereed (1mrt) - gereed (10 mrt) 1 april	Inhuur SSO OP voor inrichtingsvraagstuk vaktechniek
Deeltrajecten		
-Werkinstructies (2.1/3.1/4.1/4.2/4.3)		
- Scope en plan inventarisatie - Inventarisatie en plan opschoning - Realisatie	- gereed (21 feb) 1 mei - mei-aug (indicatief)	22 van 31 teams bezocht, enige administratieve wildgroei
-Klantcommunicatie		
- Inventarisatie en plan - Uitvoering	1 april - ntb	Lopend
-Procesvertegenwoordiging (1.3)		
- Ontwerp / invulling besluit - Realisatie, werving en opleiding	1 mei - jan – dec (indicatief)	- Lopend - Werving gaande. Maatregelen op huidige onderbezetting
-Vaktechnische structuur		
- Ontwerp / invulling - Realisatie	1 juni - jul-dec (indicatief)	Nog op te starten

Status en voortgang (2)



Activiteit / mijlpaal	Planning	Status / bijzonderheden
- Belangrijke varia		
• Proces rechtsvragen (1.1)	• 1 mei	• Eerste schets aanwezig
• Proces machtigen (1.2)	• 15 april	• Bestaand proces, dient nog beschreven te worden
• Machtigen (1.4)	• 15 april	• Bestaand proces, dient nog beschreven te worden
• CAF 11 werkaantekeningen (2.2)	• gereed (nov 2018)	• Afdelingen Bezwaar en Beroep geïnstrueerd op art 8:42 AWB. Landsadvocaat doet verstrekking
• CAF 11 stukken (2.3)	• ntb	• Nagenoeg gereed. In 6 lopende procedures worden nog extra nadere stukken verstrekt
• Schadevergoeding (2.4)	• gereed (dec 2018)	• Brieven verstuurd en betalingen gedaan. Op lopende procedures landsadvocaat geïnstrueerd
• Toezichtsstrategie (2.5)	• 1 juni	• Exacte vraag/status wordt onderzocht
• Halfjaarrapportage (2.6)	• gereed (18 mrt)	
• Consequenties (2.7)	• 1 mei	• Leerpunten zijn/worden uitgevraagd
• Status documenten (4.2)	• mei-aug (indicatie)	• Exacte vraag/status wordt onderzocht
• Proces Kamervragen (3.2/4.4-a)	• gereed (27 mrt)	• Ter goedkeuring aan stuurgroep
• Proces WOB verzoeken (3.2/4.4-b)	• 15 april	

Issues / aandachtspunten	Actiehouder	Gevraagde actie / uitkomst
• AO / IC beheersing lijkt witte vlekken te hebben	•  (voor nu)	• Nader te duiden met bedrijfsvoering

Wijzigingen