



Toeslagen
Belastingdienst

Taskforce CAF Toeslagen

Rapportage week 40

7 oktober 2019



Overall-rapportage programmamanagement en projecten 1 t/m 8

Datum laatst gewijzigd: 7 oktober 2019

Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen

- In week 40 zijn de accountants van MKB en GO verder gegaan met de werkzaamheden om fase 1 van de CAF-zaken in beeld te brengen.
- Medewerkers van team Fraude zijn gestart met het handmatige werk voor de burgers die in het fraudeteam zijn behandeld en gerelateerd zijn aan CAF-zaken. Medewerkers van Switch en MKB zijn verder gegaan met de overige lijsten, met verminderde capaciteit.
- Het samenstellen van de populatie burgers en het uitzoeken van de laatste CAF-zaken vroeg volop aandacht, ook doordat verrassingen opkwamen in nieuwe lopende beroepszaken, meldingen van team Fraude en gegevens over individuele burgers.
- Voor de commissie AUT zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond, wel is getracht om de burgers te categoriseren.
- Overleg met de ADR is voortgezet om de startdatum en de onderzoeksvragen af te stemmen.

Cijfermatige informatie over week 39

Van de lopende klachten zijn er 4 gerelateerd aan CAF 11 en 10 aan andere CAF-zaken. Van de lopende bezwaren en herzieningsverzoeken zijn er 47 gerelateerd aan CAF 11 en 107 aan andere CAF-zaken. **Bij een deel hiervan is de AWB-termijn verstreken. Overleg met MT-lid Bezwaar is nodig om hier meer overzicht, voortgang en vaktechnische structuur op te bewerkstelligen.**

Van de lopende (hoger) beroepszaken Toeslagen zijn er 10 gerelateerd aan CAF 11 en 19 aan andere CAF-zaken, deze zaken zijn nog niet allemaal gepland.

Bij beroep zijn nu tweemaal verrassingen in het dossier aangetroffen die nopen tot spoed-herbeoordeling. Overleg met MT-lid Beroep heeft plaatsgevonden. Komende week multidisciplinaire werkgroep om zicht op CAF-zaken te versnellen.





Korte vooruitblik komende week – wat te doen om resultaten te behalen

In de komende week hebben onderstaande activiteiten prioriteit:

- Afstemming met ADR over uitvoering onderzoek en beantwoording onderzoeksvragen;
- Updaten van de ABT met de informatie die op dit moment bekend en voldoende zeker is. Resterende informatie wordt op een later moment toegevoegd.
- Beantwoorden laatste vragen commissie AUT. Categorisering van burgers CAF 11 in bredere groep met deelnemers van o.a. UHB, FJZ en SZW.
- Opstellen diverse memo's voor staatssecretaris en bijwonen overleggen in Den Haag .
- Voorbereiden hersteloperatie na advies commissie AUT, o.l.v. .

Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?

Deadline is verschoven. Druk is hoog om z.s.m. ABT en andere benodigde informatie voor ADR op te leveren, zodat deze kan starten met het onderzoek. Commissie AUT heeft laatste informatie deze week nodig voor het schrijven van het eerste deelrapport.

Rapportage deelprojecten

De projecten 5 en 7 zijn momenteel afgerond.

De andere projecten vergden afgelopen week zoveel inhoudelijke aandacht, dat de rapportages niet zijn opgeleverd.

