



Ministerie van Financiën

Actiedocument CAF

Vastlegging 4 oktober 2019

Michiel van den Houten



*Dit actieplan focust op de periode **oktober 2019**. Aan het einde van die periode maken we het actieplan voor de periode daarna: november t/m kerstreeces. Achtergrond voor deze aanpak is de deels onvoorspelbare ontwikkeling van het CAF-dossier en de wens wendbaar ze zijn in onze aanpak.*

CAF actieplan 4 oktober 2019

Inhoud

- Globale outline politieke weging CAF
- Planning politieke weging CAF brief
- Planning deeltrajecten
- Overlegstructuur
- **PM FJZ en Lavaco Toeslagen: Monitoren rechtszaken: wat speelt**



Globale outline politieke weging CAF (incl. I)

EXDONNER1

Penvoerder:

M07

M07

- Aanleiding & positionering brief
- Drieslag herhalen: tegemoetkomen (eerste focus) en voorkomen, dan reconstructie met politieke weging

Systeem


Cultuur

PM

PM



Planning Politieke Weging CAF Brief



CAF actiedocument 4 oktober 2019



Tijdlijn AUT 1 – Tussenrapport

EXDONNER1

PM

M44
M14

M14

actualiseren

Delen feitenrelaas
(... oktober **Wens:**
z.s.m. doch voor
18-10)

Inschatting:
haalbaar ivm reis
Donnerverwachten
we 13/10

Oplevering
(... oktober)

Laatste bericht
4/10: geen
uitspraak
commissie

Onderhands
tussenrapport (72
uur voor
oplevering)


Communicatie
(**hoe?** eigen
communicatie AUT
of alleen via
minfin)

Laatste bericht
4/10: geen
uitspraak
commissie



Tijdslijn WOB-verzoek (afhandeling, excl. eigen analyse)

PM M14 M14 actualiseren





Tijdslijn ADR

PM actualiseren

Materiaal prepareren
door BD en leveren
aan ADR (95%
binnen, afgrond .?.
Oktober)


Oplevering
(9 december, max 2
weken later)

Onderzoek wordt op
7 oktober gestart

Vervolg



Geplande overlegmomenten Staatssecretaris



Vier (samenhangende)
hoofdtrajecten

Parlementair traject

- Brief: Politieke Weging
- Tegemoetkomen
- Voorkomen
- Reconstructie

Extern advies en onderzoek

- AUT/Donner
- Tussenrapport (PM: **Persconferentie**)
- ADR
- Voorbereiden onderzoek
- WOB verzoek

Uitvoering en communicatie

Wiersema

- Voorbereidende acties tegemoetkoming
- Communicatie
- Uitvoering
- **PM: Verbetermaatregelen (vaktechnische inbedding, informatievoorziening)**
- **PM: Opvolging memo stopzetten en werkinstructies**

Belegd buiten overlegstructuur

- **Procedures landsadvocaat – FJZ**
- **Opvolging memo fiscale gevolgen tegemoetkomingen – FJZ**

Gerelateerd of
aandachtspunt

- Overzicht toezeggingen
- Zwartboek (excl. Casuïstiek)
- **EXDONNER II**
- Algemeen Overleg
- Gesprek met AP
- Werkgroep stringente wetgeving
- Verbetervoorstellen KOT
- Systeem toeslagen (oa IBO, beide delen eind 2019)

- Opvolging eerdere rapporten, m.n. AP, NO
- AP – profilering Toeslagen
- NO – profilering Rijksoverheid
- Eindrapport **EXDONNER II**
-

- Opvolging eerdere rapporten, m.n. AP, NO
- Lopend onderzoek AP
- Lopend onderzoek NO (profilering)
- Eindrapport **EXDONNER II**
-

- Klokkenluidersregeling – O&P
- Cultuur – O&P



Overlegstructuur

Departementsbreed overleg:

Vz **E16** Uijlenbroek, voorbereiding onder regie van Michiel van den Hauten, secretaris/procescoördinator PM, deelnemers: alle betrokken directies Financiën en SZW
vergadert 2 x per week (maandag en donderdag)
actie- en besluitenlijst naar politieke en ambtelijke top.

Interne regiegroep BD:

o.l.v. **Michiel van den Hauten**, plaatsvervanger [redacted], procescoördinator [redacted]
deelnemers: CenF, BDG, FJZ en VT alsmede de trekkers van de drie projectgroepen [redacted] Wiersema, [redacted]
[redacted] en [redacted]. Open uitnodiging: [redacted]
vergadert 2 x per week (dinsdag en vrijdag)
Brengt agenda met bespreekpunten in voor departementsbreed overleg

Afstemoverleggen deelonderwerpen (separaat), gegroepeerd langs drie lijnen:

Parlementair en interne processen (coördinatie kamerbrieven, AO, departementsbrede overleg, etc.): o.l.v. [redacted]
Externe adviezen (zie **EXDOONNER1** ADR): o.l.v. [redacted]
Uitvoeringszaken (bij Toeslagen en breder, waaronder CAP): o.l.v. [redacted] Wiersema

