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Stap 1 beschrijving voorstel1

1 1 Verzoek SZW

Op 5 februari heeft de Belastingdienst van SZW een verzoek gekregen om binnen 6

weken een aanvullende uitvoeringstoets uit te brengen op het wetsvoorstel tot

wijziging van de Wet op de Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Wko

Daarbij is verzocht om op de onderstaande punten in te gaan zoals opgenomen in

paragraaf 2 1
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Stap 2 uitwerking te beantwoorden vragen2

Te beantwoorden vragen2 1

Werk van het ministerie van SZW heeft deDe

Belastingdienst gevraagd de volgende vragen te beantwoorden

Uitvoerbaarheid van de voorgestelde wijziging Ik wil u vragen daarbij in te

gaan op beide geleidelijke invoeringstrategieen inclusief suppletieregeling
en de big bang variant zoais die zijn vastgesteld door de stuurgroep

programma Directe Financiering van 21 januari 2016

Handhaafbaarheid van het voorstel gedurende de transitieperiode
Haaibaarheid van de beoogde invoeringsdatum voor wat betreft de

geleidelijke invoering en de algehele invoering Ik verzoek u hierbij
eveneens nader in te gaan op het uitenste besluitvomningsmoment
Effecten voor de klant van de kinderopvangtoeslag zowel voor

kinderopvangorganisaties gastoudens gastouderbureaus ais ouders

Effecten op de benodigde personele capaciteit van uw organisatie

Eenmalige en structurele effecten op de uitvoeringskosten

Gevolgen voorde verantwoordings en beieidsinformatie

Implementatie risico s control

Geldigheidsduur van de uitvoeringstoets Ik verneem graag op welke termijn
of in welke situaties herijking van uitvoerbaarheid haaibaarheid en kosten

noodzakeiijk is

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Uitgangspunten ve ronderstellingen randvoorwaarden

Deze uitvoeringstoets is aanvullend op de uitvoeringstoets KOT die op 15

September 2015 is uitgebracht doorde RvB i o De uitvoeringstoets KOT

2015 met de daarin opgenomen uitgangspunten en uitvoeringskosten biijft
onverkort van toepassing Een aantal aanvullingen op deze toets is

opgenomen in paragraaf 4 4 1 In het kostenoverzicht is de schuif van

invoeringsjaar 2018 naar 2019 zichtbaar gemaakt en welke consequenties
dat heeft voor de reeks Daarin zijn ook de loonkosten uit de bestaande

uitvoeringstoets geindexeerd voorde loonkostenontwikkeling
De compensate voor ouders met kinderen in beide stelsels die daar

financieel nadeei van ondervinden wordt uitgevoerd door DUO

De opsporingstaak voor de tegemoetkoming kinderopvang biijft na de

wijziging van het financieringsstelsel van kinderopvang bij de FIOD In het

overgangsjaar 2018 en mogelijk ook daarna zal de HOD mogelijk voor zowel

Toeslagen ais DUO uren maken in het kader van de financiering van de

kinderopvang
Voor 2018 worden er geen wetswijzigingen andens dan hierboven

beschreven doorgevoerd In deze uitvoeringstoets is niet ingegaan op de

mogelijk impact die inwerkingtreding van het wetsvoorstel inzake de

harmonisatie van de Peuterspeelzalen heeft Eerder is doorde

Belastingdienst in deze uitvoeringstoets DGB 2015 5394 aangegeven dat

de harmonisatie van de peuterspeelzalen ook gevolgen heeft voor de

beoordeling van de mogelijkheden tot gefaseerde invoering Daarbij heeft de

Belastingdienst nadrukkelijk in overweging gegeven om de wenselijkheid te

bezien om de harmonisatie van peuterspeelzalen tegelijkertijd met het

stelsel van directe financiering in werking te laten treden Inwerkingtreding
van het voorliggend wetsvoorstel op 1 januari 2018 en inwerkingtreding van

2 2

Pagina 6 van 28

1895783 01500
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directe financieringsystematiek op 1 januari 2019 betekent voor

peuterspeelzalen dat zij kort na elkaartwee relatief grote stelselwijzigingen
moeten implementeren binnen de eigen bedrijfsvoering Voorstelbaar is dat

dit grote impact heeft op de administratieve organisatie van

peuterspeelzalen
De leveringen van gegevens naar DUO in het kader van handhaving anders

dan BRI en NINBI zijn aperiodieke leveringen \waarvoor geen additionele

specifieke ICT ondersteuning ingericht hoeft te \worden

Doorlooptijd2 3

5 februari 2016 23 maart 2016 verlengd

Maandag 21 maart Raad van Bestuuren NT s
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Stap 3 uitwerking mogelijkheden varianten3

In deze uitvoeringstoets worden drie varianten beoordeeld

A Big bang variant hierbij verwijst de Belastingdienst naar de

uitgangspunten en de transitiekosten zoals aangegeven in de

uitvoeringstoets van 15 September 2015 N B een big bang situatie zal

altijd plaatsvinden op 1 januari 2019ookal wordt gekozen voor geleidelijke

invoering in 2018 immers op 1 januari 2019 gaat de hele popuiatie over

Met point of no return voor de Big bang en daarmee de uitfasering KOT voor

de Beiastingdienst blijft daarbij hard en onverkort noodzakelijk 6 kwartaien

voor aanvang Aanvuiiing t o v de uitgebrachte uitvoeringstoets is bet

wegvalien van de besparing op de uitvoeringskosten voor de FIOD omdat

de FIOD ook in de nieuvi^e situatie voor opsporing worden ingezet maar dan

in opdrachtvan DUO

B Variant eerstgeboren kind na 1 1 2018 In het kort vallen alie

huishoudens met aiieen kinderen geboren op of na 1 januari 2018 die in

2018 naar de kinderopvang gaan in het systeemi van de Directe Financiering
van DUO Aile overige huishoudens biijven hun toeslag nog ontvangen van

de Beiastingdienst ook ais er bijvoorbeeld een eerste kind is dat geen

gebruik maakt van de kinderopvang en een tweede kind dat geboren is na 1

1 2018 Indien ersprake is van samengestelde huishoudens die in 2018

ontstaan is het mogeiijk dat het nieuwe samengestelde huishouden te

maken heeft met twee soorten financiering van de tegemoetkoming

kinderopvang van DUO en van de Beiastingdienst
C De regionale variant In het kort worden alle toesiagaanvragen voor

opvang tijdens de periode van de geleidelijke invoering in een bepaalde

regio door DUO afgehandeid Fiet onderscheid tussen financiering door

middei van Kinderopvangtoeslag en door middei van Direct Financiering
wordt gemaakt op basis van de iocatie van de kinderopvanginsteiiing
KOIl De spiitsing vindt niet piaats op basis van het woonadres van de

aanvrager of hoe lang of kort ai van Toesiagen gebruik wordt gemaakt Dit

betekent dat een aanvrager in een grensgebied met beide soorten

financiering te maken kan hebben Een aanvrager met opvang volledig in de

bepaaide regio kan bijvoorbeeid wel huurtoesiag ontvangen van de

Beiastingdienst maar is voorde financiering van detegemoetkoming

kinderopvang aangewezen op DUO

In de situatie waarin in een huishouden sprake is van beide vormen van financiering
een kind krijgt kinderopvangtoesiag van de Beiastingdienst en het andere kind

Directe financiering van DUO wordt door DUO een suppletieregeling toegepast De

suppietieregeling is opgenomen omdat beide kinderen in beide systemen ais eerste

kind worden aangemerkt en dit is nadelig voor ouders omdat de tegemoetkoming

kinderopvang voor het eerste kind lager is dan voor het tweede kind

Flet wetsvoorstel voorziet naast beschrijving van de twee geleidelijke

invoeringsvarianten zoals hierboven onder B en C kort beschreven tevens in

gegevensleveringen van inkomensgegevens vanuitde Beiastingdienst

inkomensgegevens uit de basisregistratie inkomen BRI en het niet in Nederland

belastbaar inkomen Ninbi Tevens biedt het wetsvoorstel bijvoorbeeld voor

1 ledere KOI heeft een uniek nummer in het iandelijk register kinderopvang
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toezichtsdoeleinden de mogelijkheid tot additionele gegevensuitwisseling tussen

Belastingdienst en DUO Ook zou door DUO voor de transitieperiode om aanvullende

gegevensleveringen kunnen worden gevraagd om on bewuste dubbele aanvragen

uit beide systemen te filteren
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Stap 4 perspectief van de Belastingdienst4

In dit hoofdstuk worden de verschillende vragen van het ministerie van SZW

beantwoord aangevuld met aantal andere belangrijke aandachtspunten

Uitvoerbaarheid van de voorgestelde wijziging
In deze paragraaf worden vragen 1 3 en 8 van SWZ gelijktijdig beantwoord

4 1

Uitvoerbaarheid van de voorgestelde wijziging Ik wil u vragen daarbij in

fe gaan op beide geleidelijke invoeringstrategieen indusief

suppletieregeling en de big bang variant zoais die zijn vastgestetd door

de stuurgroep programma Directe Financiering van 21 januari 2016

Haalbaatiieid van de beoogde invoeringsdatum voor wat betreft de

geieideiijke invoering en de aigehele invoering Ik verzoek u hierbij
eveneens nader in te gaan op het £j terste besluitvormingsmoment

Implementatie hsico s control

Deze vragen worden in de volgende paragrafen beantwoord per scenario Daarna

volgen paragrafen overde invoeringstermijn de gegevensleveringen en het

overgangsrecht

Big bang scenario

De basis voor dit scenario is de bestaande uitvoeringstoets van 15 September 2015

De volgende actualisaties zijn nodig
Een wijziging in kosten namelijk een loonindexering ten opzichte van de

uitvoeringstoets van September 2015

Een verschuiving van de hele financiele reeks zowel de besparingen en

kosten schuiven een jaar naar achteren met het startmoment op 1 januari
2019 in plaats van 1 januari 2018 De herziene financiele reeks staat in

paragraaf 4 4 1

In mindering brengen van de besparing bij de ROD omdat de FIOD ook in

de nieuwe situatie de opsporing blijft doen zie 4 7

Nu de datum waarop de gehele populatie van toeslaggerechtigden gebruik

gaat maken van de Directe Financiering bij DUO met een jaar verschuift

naar 1 januari 2019 verschuift het uiterste moment waarop daarover moet

worden besloten ook met een jaar naar 1 juli 2017

4 1 1

Communicatief is deze variant verreweg het eenvoudigst Risico s op onjuiste

toekenningen of afwijzingen en daarmee rechtmatigheidsrisico s als gevolg van

deze invoeringsvariant zijn minimaal ten opzichte van de transitiescenario s Geen

enkel huishouden loopt het risico tegelijkertijd voor dezelfde periode met twee

stelsels te maken Ook is het in dit scenario niet mogelijk dat terugval plaats moet

vinden op de kinderopvangtoeslag voor kinderen die reeds met Directe Financiering
te maken hebben gehad Uiteraard zal het wel massaal voorkomen dat voor een

kind tot 31 december 2018 kinderopvangtoeslag wordt genoten terwiji er vanaf

1 januari 2019 recht is op Directe Financiering Hierdoor zullen ouders in 2018 en

2019 dus mogelijk zowel berichtgeving over de afhandeling van de

kinderopvangtoeslagen van 2018 vanuit de Belastingdienst ontvangen als over de

Directe Financiering die in 2019 wordt ontvangen
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Eerstgeborene na 1 1 2018

De basis voor dit scenario is de controlevraag is een kind geboren in 2018

waarvooreen toeslag wordt aangevraagd op het moment van zijn geboorte het

oudste kind in het huishouden Is het antwoord op deze vraag bevestigend dan

valt het kind onder Directe Financiering is het antwoord ontkennend dan wordt de

toeslag onder de KOT gefinancierd N B het criterium eerstgeborene in 2018 voor

dit transitiescenario dat gaat over deelname aan de transitie in 2018 is niet

hetzelfde als het eenste kind begrip uit de kinderopvangtoeslag dat gaat namelijk
overwelke kind de meeste uren in de opvang doorbrengt en is daarmee niet

noodzakelijk het eerstgeboren kind

4 1 2

In principe kan de Belastingdienst met de beschikbare informatie uit

basisregistraties in 2018 in de daartoe aangepaste toeslagenportal bij een nieuwe

aanvraag meteen controleren of op dat moment wel of niet sprake is van een na 1

januari 2018 eerstgeborene en of dit kind op het moment van aanvragen het

oudste kind in het huishouden is Aanvragen waarvan de Belastingdienst constateert

dat het oudste kind in het huishouden geboren is na 1 januari 2018 kunnen direct

worden afgevangen en doorverwezen naar DUO Als er tussen het moment van de

geboorte van het kind en het moment waarop de aanvraag wordt ingediend

veranderingen in de gezinssamenstelling hebben plaatsgevonden kunnen erfouten

optreden in deze toetsing De papieren formulieren voor de aanvraag van

kinderopvangtoeslag zullen worden aangepast maar bij papieren aanvragen bij

toeslagenservicepunten is het denkbaar dat het formulier toch foutief wordt ingevuld
en directe controle op het eerstgeborene criterium is dan niet mogelijk Het feit dat

Directe Financiering aangevraagd had moeten worden komtdan pas bij de

verwerking van de aanvraag boven water

Ook is een directe controle niet mogelijk in situaties waarin gezinssamenstellingen in

de loop van 2018 veranderen Een kind dat op het moment van de aanvraag

eerstgeborene was hoeft dat door wijzigingen later in het jaar niet meer te zijn
Enkele voorbeelden

Voorbeeld 1 een gescheiden ouder met een in 2018 geboren kind bv in januari

gaat later in 2018 samenwonen bv in juli met een andere ouder die al een kind had

dat voor 2018 was geboren bv in 2016 De ouders en kinderen wonen vanaf het

moment van samenwonen in hetzelfde huishouden Het kind dat in 2018 is geboren

gaat pas na samenwonen naar de kinderopvang bv vanaf September Op het

moment dat in September voor het in 2018 geboren kind tegemoetkoming

kinderopvang wordt aangevraagd is niet bekend dat kind bij geboorte het oudste kind

was Conform het wetsvoorstel zou dit kind Directe Financiering moeten ontvangen

Maar door het samenwonen zijn de genoemde ouders wel met terugwerkende kracht

voor heel 2018 elkaars toeslagpartners geworden Het toeslagenportaal van de

Belastingdienst zal bij deze aanvraag niet naar DUO verwijzen omdat de

huishoudensamenstelling een kind kent dat voor 2018 is geboren geboren
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Voorbeeld 2 indien in hetgeval van voorbeeld 1 het kind geboren in januari 2018

al in februari naar de kinderopvang was gegaan dan was de tegennoetkonning via

DUO verlopen Als de ouder conform het voorbeeld later gaat samenwonen met de

partner die ook een kind heeft geboren in 2016 dat naar de kinderopvang gaat dan

worden vanaf dat moment twee financieringsystemen in een gezin gehanteerd

Voorbeeld 3 indien in hetgeval van voorbeeld 2 later in 2018 een nieuwe aanvraag

wordt gedaan bijvoorbeeld voor een gastouder die op beide kinderen gaat passen

zullen de ouders op de Belastingdienst zijn aangewezen vanwege het oudere kind dat

voor 2018 is geboren

Bij alle nieuwe aanvragen of toevoegingen aan bestaande aanvragen waarbij
kinderen geboren in 2018 betrokken zijn zou de Belastingdienst een reconstructie

van de gezinssituatie moeten maken van het moment dat het kind is geboren om te

bepalen of een in 2018 geboren kind bij zijn geboorte oudste kind in het huishouden

was Deze analyse is niet in te bouwen in de beslisboom achter het burgerportaal
van Toeslagen

Een duidelijk nadeel van dit scenario is dan ook de grote kans op onduidelijkheden

bij toeslaggerechtigden met name wanneer zij in de loop van het jaar door trouwen

of samenwonen met beide varianten te maken krijgen Naar verwachting zijn er

100 000 nieuwgeborenen in een jaar en naar verwachting vormt 1 van de totale

groep toeslaggerechtigden nieuwe samengestelde gezinnen waarbij meer dan een

kind is betrokken

De Directe Financiering en de Kinderopvangtoeslag kennen beide voor ieder

huishouden een eerste kind het kind in het huishouden dat het meest van opvang

gebruik maakt Voor eerste kinderen is de tegemoetkoming lager dan voor tweede

en volgende kinderen Een huishouden ondervindt daarom financieel nadeel indien

het huishouden tegelijkertijd te maken heeft met Directe Financiering en met

Kinderopvangtoeslag Ook wordt in het systeem van Directe Financiering ander

gedrag gevraagd van ouders zij moeten maandelijks uren accorderen Bij eventuele

geschillen overde Directe Financiering kan ten principale worden aangevoerd dat bij
een van de varianten sprake is van rechtsongelijkheid ten opzichte van de

Kinderopvangtoeslag of vice versa Aan de balie en de telefoon zal de

Belastingdienst uiteindelijk de effecten van de gepercipieerde rechtsongelijkheid
merken

Zoals uit het voorgaande blijkt is deze variant van geleidelijke invoering
communicatief ingewikkeld Ouders die een kind verwachten in 2018 kunnen zich

vanaf medio 2017 gaan orienteren op kinderopvang en kunnen rond deze periode

vragen gaan stellen over de financiering van de tegemoetkoming Onze

dienstverleningskanalen moeten dan goed geinformeerd zijn zodat er door alle

partijen een goed een eenduidig antwoord wordt gegeven Aan aankomende

ouders moet uitgelegd worden onder welke omstandigheden zij recht hebben op

Kinderopvangtoeslag vanuit de Belastingdienst en onder welke omstandigheden zij
in aanmerking komen voor Directe Financiering vanuit DUO De verwachting is dat
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dit zal leiden tot een toename van de werkzaamheden In de financiele paragraaf
4 4 2 is een opsomming opgenomen van de verwachte aanvullende werkzaamheden

rondom extra communicatie en aanpassing van systemen en werkprocessen en de

noodzakelijke codrdinatie van het transitiejaar In iedergeval zal er gezamenlijk
met DUO een dienstverleningsaanpak moeten worden uitgewerkt waarin ook

gekeken wordt naar de mogelijke varianten waarmee toeslaggerechtigden

geconfronteerd worden indien zij zowel met DUO als met de Belastingdienst te

maken hebben

Bij deze transitievariant zullen alle kinderopvanginstellingen al in het transitiejaar

gegevens moeten leveren naar zowel de Belastingdienst voor de

Kinderopvangtoeslag als DUO voor de Directe Financiering omdat iedere

kinderopvanginstelling kinderen kan opvangen die in 2018 zijn geboren en het

eerstgeboren kind in een huishouden zijn Voorstelbaar is dat dit grote impact heeft

op de bedrijfsvoering van de Kinderopvanginstelling Daarnaast bestaat het risico op

onjuiste gegevensaanlevering aan een en of beide uitvoerders Het is voor de

Belastingdienst mogelijk om op verzoek van DUO aan de hand van BSN s van

vraagouders na te gaan of zij onbedoeld of bedoeld ook Kinderopvangtoeslag
hebben ontvangen voor kinderen geboren in 2018

Regionale variant

Binnen dit transitiescenario worden alle toeslagaanvragen voor

kinderopvanginstellingen die in de transitieregio vallen gefinancierd via het stelsel

van Directe Financiering

4 1 3

De controlevraag of een aanvraag wordt gedaan voor een kinderopvanginstelling in

de transitieregio is aan de hand van het landelijk register kinderopvang tijdig te

automatiseren in het burgerportal van Toeslagen Aanvragen die volgens het

regionale criterium door middel van Directe Financiering gefinancierd zouden

moeten worden kunnen daarmee direct afgevangen worden De aanvrager kan erop

worden geattendeerd dat hij bij DUO Directe Financiering moet aanvragen Anders is

dat bij papieren aanvragen door toeslagenservicepunten Deze kunnen niet op het

moment van indienen afgevangen worden maar pas bij verwerking van de

aanvraag

Ook in dit scenario is het mogelijk dat binnen een huishouden opvang binnen het

aangewezen geografisch gebied voorkomt in combinatie met opvang buiten het

aangewezen geografische gebied

Voorbeeld 5 Gebruik van beide systemen kan bij de regionale variant al bij

aanvang van het kalenderjaar ontstaan indien een kind bijvoorbeeld op maandag in

de transitieregio wordt opgevangen en op dinsdag daarbuiten
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Voorbeeld 6 De combinatie van meerdere financieringssystemen in een huishouden

is ook mogelijk doordat verschillende kinderen binnen en buiten de transitieregio
worden opgevangen in het transitiejaar Daarnaast zal de Directe Financiering weer

moeten stoppen voor kinderen die niet langer opvang krijgen binnen het aangewezen

geografische gebied Voordeze kinderen moet mogelijk in de loop van 2018 alsnog
KOT aangevraagd worden indlen zlj gebruik gaan maken van geregistreerde opvang

buiten het aangewezen geografische gebied

Indlen ouders niet op tijd doorgeven dat een kind geen gebruik meer maakt van

opvang buiten het aangewezen gebied bestaat het risico dat de

voorschotverstrekking van kinderopvangtoeslag te lang doorloopt en er een

terugvordering opgelegd zal worden Foutieve toekenningen leiden mogelijk tot

terugvorderingen achteraf Een duidelijk nadeel van dit scenario is de grote kans op

onduidelijkheden bij toeslaggerechtigden Het naastelkaar laten bestaan van Directe

Financiering en Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst binnen een huishouden

kan leiden tot een financieel nadeel voor de ouders Ook wordt in het systeem van

Directe Financiering andergedrag gevraagd van ouders zij moeten maandelijks
uren accorderen Bij eventuele geschillen overde Directe Financiering kan ten

principale worden aangevoerd dat bij een van de varianten sprake is van

rechtsongelijkheid ten opzichte van de KOT Aan de balie en de telefoon zal de

Belastingdienst uiteindelijk de effecten van de gepercipieerde rechtsongelijkheid
merken Ook hier lijkt een gezamenlijk dienstverleningsconcept met DUO van

belang

Om ouders goed voor te bereiden op de aankomende wijziging zullen de ouders die

in 2016 gebruik gaan maken van opvang in de aangewezen regio reeds zoveel

mogelijk in najaar 2016 geinformeerd moeten worden dat de continuering naar 2017

voor hen de laatste continuering is van de KOT Op wie de nieuwe regeling

uiteindelijk van toepassing zal zijn wordt echter bepaald door de vraag waar in

2018 feitelijk kinderopvangtoeslag wordt afgenomen De precieze doelgroep is als

gevolg van verhuizingen en switchen tussen kinderopvanginstelling eind 2016 en in

2017 dan ook niet volledig in beeld

In de financiele paragraaf 4 4 3 is een opsomming opgenomen van de verwachte

aanvullende werkzaamheden rondom extra communicatie en aanpassing van

systemen en werkprocessen en de noodzakelijke coordinate van het transitiejaar
In ieder geval zal er net als bij de andere transitievariant gezamenlijk met DUO

een dienstverleningsaanpak moeten worden uitgewerkt Het is voor de

Belastingdienst mogelijk om op verzoek van DUO aan de hand van BSN s van

vraagouders na te gaan of zij onbedoeld of bedoeld ook Kinderopvangtoeslag
hebben ontvangen voor kinderen geboren in 2018

In tegenstelling tot de variant met eerstgeboren kinderen in 2018 krijgen bij dit

transitiescenario alleen de kinderopvanginstellingen in de desbetreffende regio te

maken met Directe Financiering De andere kinderopvanginstellingen blijven werken

op de bestaande manier Desalniettemin zullen er onbedoeld foutieve aanvragen zijn
die moeten worden hersteld en doorgegeven aan de andere uitvoerder hetzij DUO

hetzij Belastingdienst
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4 1 4 Invoeringstermijn

Big bang Om tijdig de benodigde aanpassingen aan systemen en

werkprocessen door te kunnen voeren om wel of niet de

Kinderopvangtoeslag in 2019 te kunnen uitvoeren moet uiterlijk 1 juli 2017

definitief bekend zijn dat de verstrekking van kinderopvangtoeslag per 1

januari 2019 eindigt N B deze datum ligt voor de start van de geleidelijk

invoering in 2018

Eerstgeborene in 2018 Om tijdig de benodigde aanpassingen aan systemen
en werkprocessen door te kunnen voeren moet uiterlijk 1 juli 2016 de keuze

voor deze variant bekend zijn In de loop van 2017 zal zo veel als mogelijk

gerichte communicatie moeten starten met name door DUO Dit is lastig
omdat niet duidelijk is wie kinderen gaat krijgen in 2018 die naar de

kinderopvang gaan

Regionale variant Het natuurlijke startmoment voor actieve communicatie

is het massaal automatisch continueren voor 2017 in november2016 voor

de bewoners van de regio die onder het transitiescenario vallen Om tijdig
de benodigde aanpassingen aan systemen en werkprocessen door te kunnen

voeren moet uiterlijk 1 juli 2016 de keuze voor deze variant bekend zijn

Gegevensbepaling in het wetsvoorste

Het is de vraag of de gegevensbepaling in het wetsvoorstel niet te ruim is

geformuleerd Hierdoor kan strijdigheid ontstaan met de Wet bescherming

persoonsgegevens en het hierin opgenomen beginsel van proportionaliteit

4 1 5

Het concept wetsvoorstel bevat verschillende bepalingen die verwijzen naar fiscale

wetten of naar de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen Tegelijk wijken
de karakteristieken van de Directe financiering op verschillende punten af van de

toeslagen en van de fiscale behandeling Gebruik van gegevens van de

Belastingdienst buiten de context van fiscaliteit of toeslagen kan daardoor onbedoeld

leiden tot onjuiste beslissingen Op dit moment is nog niet duidelijk waar de

gegevensuitvraag van DUO uit zal bestaan Uit oogpunt van zorgvuldigheid wil de

Belastingdienst de gegevensuitvragen die op grond van de gewijzigde wet gedaan
worden toetsen aan tenminste de volgende criteria

• Komt de inhoud en betekenis van de voor de uitvoering van de Directe

financiering opgevraagde gegevens overeen met de gegevens waar de

Belastingdienst over beschikt

• Voldoen de gegevens waar de Belastingdienst over beschikt aan de eisen ten

aanzien van onder meer proportionaliteit nauwkeurigheid actualiteit en

volledigheid zoals die voorde uitvoering van de Directie Financiering aan deze

gegevens gesteld moeten worden

Gegevensleveringen

Er moeten een aantal structurele gegevensvoorzieningen richting DUO worden

ingericht deze zijn uitgewerkt in 4 1 6 3 tot en met 4 1 6 4 Daarnaast zijn ten

behoeve van de geleidelijke invoering een aantal tijdelijke aanpassingen in

gegevensbeheer binnen de Belastingdienst en met de kinderopvanginstellingen

nodig deze zijn uitgewerkt in paragraaf 4 1 6 1 en 4 1 6 2

4 1 6

Gegevensbeheer tijdens transitie

In beide transitievarianten verwacht de Belastingdienst additionele workload in de

vorm van extra controles gegevensonderzoek en het voorkomen en opiossen van

verstoringen gedurende het transitiejaar Bijvoorbeeld zullen onduidelijkheden bij
ouders en kinderopvanginstellingen ten aanzien welke van de beide regelingen van

4 1 6 1
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toepassing is al dan niet door wijzigingen tijdens het transitiejaar leiden tot

foutieve aanmeldingen en dit heeft mogeiijk onjuist gegevensverkeer tot gevoig

Inwinnen gegevens kinderopvanginstellingen tijdens transitiejaar
Voorde huidige kinderopvangregeling worden doorde Belastingdienst gegevens

ingewonnen vanuit kinderopvanginsteiiingen KOIs die gebruikt worden als contra

informatie voor het vaststellen van vergoedingen Het gaat daarbij om

jaarleveringen en maandleveringen waarin de KOIs gegevens leveren over het

gebruik van de kinderopvang door toesiaggerechtigden Voorde transitiescenario s

verwacht de Belastingdienst de voigende aanvuiiende activiteiten

Specificaties van de inwinstroom aanpassen bij de regionale variant

Actieve communicatie en begeieiding KOIs m b t gegevensaanlevering
Risico hierbij is dat KOIs foutief gegevens aanieveren omdat onduidelijk is aan wie

de contragegevens geleverd moeten worden Hierdoor worden mogeiijk gegevens

die bestemd zijn voor DUO aangeleverd bij de Belastingdienst en andersom

4 1 6 2

4 1 6 3 BRI

De Belastingdienst levert momenteel inkomens uit de BRI aan DUO voor de

studiefinanciering DUO stuurt een vraagbestand met BSN s en krijgt eens per twee

weken de inkomens geleverd Indien voorde Directe Financiering aangesloten wordt

op de bestaande frequentie van twee weken kan het bestaande proces gebruikt
worden en zal de extra levering van inkomens voor Directe Financiering slechts

geringe impact hebben

Wanneer inkomens in een hogere frequentie dan de huidige aangeleverd moeten

gaan worden zal het huidige deels handmatig ondersteunde queryproces niet

volstaan Er zal dan een proces moeten worden ontwikkeld waarbij gegevens

geautomatiseerd uit de BRI en ook Ninbi inkomens afkomstig uitABS via een

robuust elektronisch berichtenkanaal aan DUO aangeleverd kunnen worden Het

ontwikkelen van deze koppeling zal niet voor Ijanuari 2018 gerealiseerd kunnen

worden en zal additioneel nader te bepalen ontwikkel en implementatiekosten

vergen Aansluiten bij de systematiek voor de studiefinanciering normaliseert en

vereenvoudigt het proces

Ninbi

Volgens de voorgestelde wet zal de Belastingdienst op verzoek van DUO het

relevante inkomen vaststellen van de personen die over een Niet in Nederland

belastbaar inkomen Ninbi beschikken Zowel voorafgaand aan het moment van

geleidelijke invoering als het moment van structurele overgang van de

kinderopvangtoeslag naar DUO zal het proces voor het uitwisselen van deze

gegevens moeten worden ingeregeld Om deze gegevensstroom voor Ijanuari 2018

beschikbaar te hebben voor DUO zal er aangesloten moeten worden op de huidige

portaaloplossing Het ophalen en verwerken van de Ninbi vraagbestanden vanuit

DUO en weer terugleveren van Ninbi antwoordbestanden betreft een handmatig

proces en zal leiden tot een beperkte extra beheerlast binnen het domein gegevens

4 1 6 4

Herziene inkomens

Het wetsvoorstel met betrekking tot de directe financiering voorziet in artikel 3 22

ook in het gebruik maken van herziene inkomens voor het zo nodig bijstellen van de

eigen bijdrage Het leveren van herziene inkomens kan geschieden door middel van

het bestaande proces voor studiefinanciering waarbij via een abonnement van BSN s

herziene inkomens uit de BRI worden aangeleverd

4 1 6 5

Speciale leveringen voor toezicht4 1 6 6
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Het wetsvoorstel biedt bijvoorbeeld voor toezichtdoeleinden de mogelijkheid tot

additionele gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst en DUO De Belastingdienst
maakt voor haar eigen toezichtsproces gebruik van diverse bronnen w^aarvan bij de

meeste gegevens de Belastingdienst niet de bronhouder is van sommige is dat DUO

zelf Voorbeelden hiervan zijn contra informatie over verloonde uren doelgroepers
het LRK register deelname primair onderwijs etc

De Belastingdienst kan alleen gegevens leveren waar zij van zijn en niet als

doorgeefluik voor derden optreden Op dit moment is het nog niet duidelijk w^aar de

gegevensvraag van DUO uit zal bestaan Daardoor is niet zonder meer aan te geven

w^at de benodigde capaciteit met betrekking to voortbrenging en beheer zal zijn

Doorlooptijden voor realisatie van een levering kunnen opiopen tot een jaar

Speciale leveringen voor tijdens transitieperiode

Op dit moment is het nog niet duidelijk w^aar de gegevensvraag van DUO uit zal

bestaan met betrekking tot het uitvoeren van toezichtprocessen Daardoor is nu nog

niet aan te geven wat de benodigde capaciteit met betrekking tot voortbrenging en

beheer zal zijn Mogelijk zal er bij DUO behoefte zijn om aan de hand van BSN s van

vraagouders na te gaan of zij onbedoeld of bedoeld ook Kinderopvangtoeslag
hebben ontvangen voor kinderen geboren in 2018 Doorlooptijden voor realisatie

van een levering kunnen opiopen tot een jaar en zullen dus na specificatie in een

nieuwe uitvoeringstoets moeten worden uitgew^erkt

4 1 6 7

4 1 6 8 Proportionaliteit
Vanuit DUO is de wrens geformuleerd om in het laatste kwartaal voorde totale

invoering per 1 januari 2019 een levering van de Belastingdienst te ontvangen van

het BRI gegeven van de dan bij de kinderopvangtoeslag betrokken huishoudens Dit

om zo soepel mogelijk tot een transitie te komen vanuit de kinderopvangtoeslag
naar het stelsel van directe financiering Deze wens is niet specifiek opgenomen in

het voorlopige wetsvoorstel of de bijbehorende transitiestrategie De initiele

gegevensleveringwens zal naaralle waarschijnlijkheid technisch uitvoerbaar zijn via

de bestaande koppeling maar dient verder op logistieke enjuridische

proportionaliteitsbeginsel aspecten onderzocht te worden

Overgangsrecht
Tot slot is voor de uitvoerbaarheid het overgangsrecht van belang Met betrekking
tot het overgangsrecht voor het wetsvoorstel geldt het volgende In het Besluit

ambtshalve verminderen of teruggeven van 16 dec 2010 nr DGB2010 6799M

voortbordurend op artikel 65 uit de AWR staat in paragraaf 3 onderdeel 2 dat de

ambtshalve termijn vervalt 5 jaar na het kalenderjaar waarop de belastingaanslag

betrekking heeft [kunnen er geen zaken meer gevoerd worden na 5 jaar hoe zit dit

met buitenlandsituaties Staat uit bij Belastingen]

4 1 7

In het overgangsrecht voor Directe Financiering wordt daarentegen een termijn van

7 jaar genoemd Op basis van de hoofdregel vervalt de termijn wettelijk na 5 jaar
De laatste 2 jaar van de overgangstermijn zijn niet van toepassing Afwijken van de

hoofdregel heeft gevolgen voor veel meer inkomensafhankelijke regelingen dan de

Directe Financiering

Herzieningen na afloop van de ambtshalve termijn vinden volgens het wetsvoorstel

alleen plaats op verzoek van de belanghebbende De Belastingdienst stelt voor een

redelijke termijn te verbinden aan de herzieningen op verzoek van de

belanghebbende Daarnaast stelt de Belastingdienst voor herzieningen op verzoek

van de inspecteur binnen dezelfde redelijke termijn mogelijk te maken
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Handhaafbaarheid transitieperiode
Deze paragraaf beantwoordt vraag 2 van SZW

Handhaafbaarheid van het voorstel gedurende de transitieperiode

Tijdens de transitieperiode zal Toeslagen voor de resterende populatie bestaande

handhavingsactiviteiten inzetten Indien on bewust gebruik wordt gemaaktvan
beide systemen voor een kinderopvangtoesiagaanvraag is het bij de regionaie
variant alleen mogelijk om achteraf aan het einde van het kalenderjaar

bestandsvergelijking te doen met DUO omdat daarvoor jaaropgaves van de

kinderopvanginsteiiingen nodig zijn Maar ook daarbij is het lastig om dubbeis te

ontdekken omdat zoais genoemd in voorbeeid 5 er ook rechtmatig gebruik gemaakt
kan worden van beide tegemoetkomingen voor hetzelfde kind Daarbij gelden voor

de Kinderopvangtoeslag en Directe Financiering venschiiiende maxima zoiwel in uren

ais gerelateerd aan gewerkte uren De gekozen transitiescenario s beperken het

risico op dubbele toekenning maar kunnen dit in ieder geval in de voonschotfase

niet volledig uitsluiten

4 2

Als achteraf geconstateerd wordt dat onterecht voor hetzelfde kind in beide

systemen een aanvraag is gedaan kan dit tot terugvorderingsproblematiek leiden

waarbij in het uiterste geval zowel een deurwaarder namens DUO als van de

Belastingdienst aan de deur staat

Effecten kinderopvanginsteiiingen en vraagouders
Deze paragraaf beantwoordt vraag 4 van SZW

Effecten voor de kiant van de kinderopvangtoeslag zowel voor

kinderopvangorganisaties gastouders gastouderbureaus als ouders

4 3

4 3 1 Vraagouders
Het belangrijkste effect voorde vraagouders tijdens de transitieperiode maar

mogelijk ook daarna is dat het niet altijd direct duidelijk is waar zij moeten

aankloppen voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag Dit zal leiden tot veel

negatieve emoties negatieve sentimenten en frustratie oproepen

Allerlei situaties doen zich voor

grensgevallen in de regionaie variant waarbij ouders van een kind zelfs van

beide systemen gebruik zullen maken een kind dat op maandag in de

transitieregio naar de creche gaat en dinsdag buiten de transitieregio thuis

wordt opgevangen door een gastouder

onduidelijkheid over het van toepassing zijnde systeem als gevolg van

verhuizingen

problematiek als gevolg van samengestelde gezinnen

geinventariseerd moeten worden of er ook effecten van het wetsvoorstel is

op doelgroepers en ww gerechtigden

De complexiteit van de gefaseerde overgang doet de kans op terugvorderingen
toenemen Mogelijk maar waarschijnlijk niet veelvuldig kan er in de regionaie
variant bij vraagouders strategisch gedrag ontstaan Zij zullen kiezen indien voor

henzelf haalbaar voor een kinderopvanginstelling waar zij juist wel of juist niet in de

transitiefase van geleidelijke invoering vallen Daarnaast kunnen er wellicht

pogingen zijn om van beide systemen gebruik te maken zie ook paragraaf 4 7 om

door gebruik van beide systemen het maximum aan uren die in aanmerking komen

voor financiering te omzeilen of dubbele financiering te incasseren Ook kan het zijn
dat ouders door onzekerheid over welk systeem van toepassing is maar in beide

systemen een aanvraag doen
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Ouders onderkennen niet altijd de relevantie van de vifijziging van

kinderopvanginstelling voor de toekenning van de KOT Wijzigingen in

kinderopvanglocatie vworden daardoor niet altijd en tijdig doorgegeven Dit brengt
het risico met zich mee dat KOT doorloopt voor opvang w^aar ook DF voor wordt

aangevraagd iwat bij constatering achteraf tot een terugvordering leidt

Gegevensuitwisseling in de voorschotfase is niet voldoende om dit waterdicht te

krijgen want als een kind gebruik maakt van opvang binnen en buiten de regio is er

een legitieme reden dat er zowel DF als KOT wordt toegekend

Ook zal de bereidheid van aanvragers om te voldoen aan hun verplichtingen tot het

doorgeven van wijzigingen en het verstrekken van gegevens mogelijk afnemen

tegen de tijd dat de financiering van de Toeslag bij de Belastingdienst tegen haar

einde loopt

Kinderopvangorganisatie gastouder en gastouderbureaus
Voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus er zijn in mindere mate

effecten voor gastouders omdat zij werken via gastouderbureaus is het grootste
effect indien gekozen wordt voor de eerstgeboren kind variant in de overgangsfase
omdat dan alle kinderopvangorganisaties incl gastouderbureaus tegelijkertijd

gegevens leveren aan de Belastingdienst en DUO

Ook bij de regionale variant zal deze situatie zich voor doen voor bijvoorbeeld

gastouderbureaus die bemiddelen voor opvang binnen de aangewezen regio en ook

voor opvang daarbuiten zo ook bij kinderopvangorganisaties met vestigingen
binnen en buiten de transitieregio De Belastingdienst verwacht dat dit tijdelijk naast

elkaar bestaan van beide systemen vooral voor de administratief zwakkere

organisaties zal leiden tot een afname van de mate waarin deze organisaties in staat

zullen zijn een ordelijke administratie te voeren en van de mate waarin deze

organisaties zullen voldoen aan hun verplichtingen om tijdig en correct gegevens te

verstrekken ten behoeve van het toezicht op de kinderopvangtoeslag

4 3 2

Toeslagenconvenantpartners zijn kinderopvangorganisaties na afsiuiting van een

convenant met de Belastingdienst rechtstreeks de kinderopvangtoeslag uitgekeerd

krijgen voorde door hen opgevangen kinderen Deze kinderopvangorganisaties
leveren maandelijks informatie aan de Belastingdienst overde geleverde opvang

Het is voor de Belastingdienst noodzakelijk dat die gegevensleveringen blijven
bestaan ook de jaarlijkse levering van jaaroverzichten door deze instellingen en

doorde instellingen waar geen convenant mee is afgesloten maar dan wel alleen

voor de kinderen die onder de Kinderopvangtoeslag vallen Als de Belastingdienst
ook informatie zou krijgen van kinderen waarvoorde kinderopvanginstelling Directe

financiering heeft ontvangen ontstaat er bij de verwerking van die informatie allerlei

onduidelijkheid fouten in het bestand fouten in aanvragen e d Aanpassing in de

software van de kinderopvanginstellingen is nodig om er voor de zorgen dat de

Belastingdienst geen gegevens krijgt over de opvang waarover Directe financiering

ontvangen is

Indien de inwerkingtreding van het wetsvoorstel over harmonisatie van

peutenspeelzalen met kinderopvanginstellingen op 1 januari 2018 doorgaat en de

inwerkingtreding van directe financieringsystematiek op 1 januari 2019 ook

betekent dit voor peutenspeelzalen dat zij kort na elkaar twee relatief grote

stelselwijzigingen moeten implementeren binnen de eigen bedrijfsvoering
Voonstelbaar is dat dit grote impact heeft op de administratieve organisatie van

peutenspeelzalen
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Overzicht kosten en personele gevolgen
Deze paragraaf beantwoordt vraag 5 en 6 van SZW

Effecten op de benodigde personele capaciteit van organisatie

Eenmalige en structurele effecten op de uitvoeringskosten

4 4

Geactusliseerde kosten big bang variant4 4 1

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

bedragen x€ 1 min e v

Besparing UT KOT

geactualiseerd
0 0 0 3 0 7 8 5 14 6 22 5 27 6 33 4 40 4

Transitiekosten 0 0 0 0 0 00 3 9

Saldo 0 0 3 6 0 7 8 5 14 6 22 5 27 6 32 5 40 4

0 0 0 0 4 0 6 1 3 2 3Werkzaamheden

HOD 0 0

Saldo 0 0 3 6 0 7 8 5 14 6 22 1 27 0 31 2 38 1

Kosten variant eerstgeboren kind na 1 1 2018

De onderstaande kosten zijn aanvullend op de genoemde kosten van de big bang
variant

4 4 2

2017 2018 2019 2020

bedragsn x€ 1 min ToeliditinQ e v

Overige uitgaven 0 00 0 85 0 08 0 04

Brieven ■ ■ calls ■ ■

website
Communicatie

0 08

BelTel ■ ■ toeslagen 4 2 fte 0 28

143d ontwerp
200d ontwikkelwerkAanpassing systemen

0 26

Opieiding werkinstructie 0 04

Tactisch SIO 0 03 0 03

Gegevensbeheer Tactisch SIO 0 07

0 3 fteInwinnen KOIs 0 02

Ninbi 40d en 0 6 fte SIO 0 07 0 04 0 04

Saldo 0 0 0 8 0 1 0 04

Erzal deels een afbouw zijn in de populatie van toeslaggerechtigden doordat de

ouders die in 2018 met Directe Financiering te maken hebben met DUO contact

zullen hebben Deze afbouw zit alleen in de populatie de systemen blijven immers

bestaan tot aan de big bang Daarnaast is het de verwachting dat de

afbouwpopulatie niet tot significant minder contactmomenten zal leiden omdat de

deelnemers aan de transitiefase mogelijk juist zowel de Belastingdienst als DUO

gaan bellen voor informatie

Kosten regionale variant

De onderstaande kosten zijn aanvullend op de genoemde kosten van de big bang
variant

4 4 3

2017 2018 2019 2020

bedragen x€ 1 min Toeiichting e v

I Overige uitgaven 0 00 0 97 0 08 0 04
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Brieven calls

website
Communicatie

0 07

BelTel toeslagen 3 2 fte 0 24

233d ontwerp
250d ontwikkelwerkAanpassing systemen

0 36

Opieiding werkinstructie 0 04

Tactisch SIO 0 03 0 031
Gegevensbeheer Tactisch SIO 2x 0 14

0 3 fteInwinnen KOIs 0 02

Ninbi 40d en 0 6 fte SIO 0 07 0 04 0 04

Saldo M h9 0 1 0 04

In de regionale variant zal de Belastingdienst een jaar langer zaken moeten

archiveren 10 provincies met kinderen geboren in 2018

Erzal deels een afbouw zijn in de populatie van toeslaggerechtigden doordat de

ouders die in 2018 met Directe Financiering te maken hebben met DUO contact

zullen hebben Deze afbouw zit alleen in de populatie de systemen blijven immers

bestaan tot aan de big bang Daarnaast is het de verwachting dat de

afbouwpopulatie niet tot significant minder contactmomenten zal leiden omdat de

deelnemers aan de transitiefase mogelijk juist zowel de Belastingdienst als DUO

gaan bellen voor informatie Ook zal in de regionale variant een deel nog definitieve

toekenningen over oudere jaren krijgen tijdens de transitiefase wat tot

contactmomenten leidt

Gevolgen verantwoordings en beleidsinformatie

Deze paragraaf beantwoordt vraag 7 van SZW

Gevolgen voor de verantwoordings en beleidsinformatie

4 5

De verwachting is dat toepassing van een van de transitievarianten bij het

samenstellen van die rapportage niet tot meer of minder werk voor de

Belastingdienst zal leiden

Geldigheidsduur uitvoeringstoets
Deze paragraaf beantwoordt vraag 8 van SZW

Geldigheidsduur van de uitvoeringstoets Ik verneem graag op welke

termijn of in welke situaties herijking van uitvoerbaarheid haalbaarheid en

kosten noodzakelijk is

4 6

Elke wijziging van het wetsvoorstel en of het verschuiven van termijnen kan leiden

tot een aanpassing van de in de uitvoeringstoets opgenomen uitgangspunten

kosten en besparingen Een wijziging van het wetsvoorstel zal in principe dan ook

voor een uitvoeringstoets aan de Belastingdienst moet worden voorgelegd Het point

of no return voor zowel het big bang moment als ook de beide transitievarianten

blijft daarbij hard en onverkort noodzakelijk beide 6 kwartalen voor aanvang van

de transitie of big bang

Deze uitvoeringstoets is in ieder geval niet meergeldig indien niet limitatief

nieuwe of gewijzigde gegevensleveringen gerealiseerd moeten worden zoals

bijvoorbeeld genoemd bij de BRI

de frequentie van de bestaande gegevensleveringen wijzigt
de startdatum van de transitiefase en of die van de volledige overgang gaat

schuiven
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aanvullende wetgeving voorde kinderopvangtoeslag in de transitieperiode
moet worden geimplementeerd

Fraudebestrijding en FIOD

De FIOD blijftookna introductie van Directe Financiering de opsporingsdienst in het

domein van de financiering van de kinderopvang In het overgangsjaar en mogelijk
ook nog daarna zai de FIOD mogeiijk voor zowel Toeslagen ais DUO uren maken In

het overgangsjaar is de doelgroep van DUO nog kiein De kans op grootschalige
fraude lijkt beperkt maar wellicht komen er pogingen om van beide systemen

gebruik te maken

4 7

Flet vertrekpunt is een neutrale overgang eenzelfde omvang houden ais nu voor

Toeslagen ca 30 000 uur op jaarbasis Bovenstaande lijn is gedeeld en afgestemd
met het Openbaar Ministerie OM Tevens is afgesproken om DUO vroegtijdig
wellicht al in 2017 aan te laten haken bij het preweeg signalenoverleg in het kader

van kennisoverdracht en werkwijze Dit moet nog nader worden uitgewerkt
Voor de FIOD en het OM is het van groot belang hoe het toezicht in het nieuwe

financieringsstelsel na de volledige overgang wordt georganiseerd en welke

wettelijke bevoegdheden worden vastgelegd Daarover is contact met SZW en OM

Onder meer is de vraag aan de orde of DUO ook over een aantal bijzondere

opsporingsambtenaren zou moeten beschikken
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Stap 5 oordeel van de Belastingdienst5

Rol burgers bedrijven5 1

Gefaseerde invoering
Voorde beoordeling van de varianten van geleidelijke invoering naar Directe

Financiering zijn de volgende criteria gebruikt
• Obiectieve kenbaarheid van het criterium of iemand in aanmerking komt

VQor DF of voor KOT

• Geen combinatie van stelsels binnen een huishouden

• Geen teruqval van DF naar KOT

5 1 1

De toets op uitvoerbaarheid van de varianten eerstgeboren kind na 1 1 2018 en de

regionale variant is opgenomen in paragraaf 4 1 Uitkomst hiervan is dat de

variant eerstgeboren kind na 1 1 2018 uitvoerbaar met de volgende belangrijke
risico s als kanttekening

• Deze variant van geleidelijke invoering is communicatief ingewikkeld richting

burgers Ondenscheid vooropnamen in de transitiedoelgroep is afhankelijk van een

gebeurtenis die zich pas in de loop van 2018 gaat voordoen Het uitwerken van

een gezamenlijk dienstverleningsconcept wordt in de toets dringend aangeraden
• De toets of het kind op het moment van geboorte het oudste kind vi^as is voor de

Belastingdienst lastig uitvoerbaar op het moment dat de aanvraag binnenkomt

Alleen in een beperkt aantal gevallen zal voorkomen dat pas achteraf blijkt dat een

kind eigenlijk Directe Financiering of Kinderopvangtoeslag had moeten krijgen voor

een deel van het jaar
• Bij deze transitievariant zullen alle kinderopvanginstellingen al in het transitiejaar

te maken hebben met zowel de Belastingdienst als DUO Voorstelbaar is dat dit

grote impact heeft op de bedrijfsvoering van de kinderopvanginstellingen Het

risico op onjuiste gegevensaanlevering aan een en of beide uitvoerdens bestaat

De regionale variant wordt als niet uitvoerbaar beschouwd gelet op feit dat

geografische afbakening in de praktijk moeilijk hanteerbaar is door verhuizingen en

grensgevallen etc en zal leiden tot een veelheid aan mogelijke verstoringen

Voor beide varianten geldt
• Geleidelijke invoering brengt altijd een rechtmatigheidsrisico in de

voorschotfase met zich mee Wijzigingen in de gezinssamenstelling of het

gelijktijdig gebruik van opvang binnen en buiten de aangewezen regio leidt

tot situaties waarin een mogelijke dubbele toekenning pas achteraf of na

individueel onderzoek onderkend kan worden of die aanvankelijk ten

onrechte tot een afwijzing leiden De complexiteit van de gefaseerde

overgang doet de kans op terugvorderingen toenemen Aan de balie en de

telefoon zal de Belastingdienst uiteindelijk de effecten hiervan merken

• Het naast elkaar laten bestaan van Directe Financiering en

Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst binnen een huishouden leidt tot

een financieel nadeel voorde oudens indien een huishouden tegelijkertijd
met deze twee stelsels te maken heeft Een heldere suppletieregeling kan

hier soelaas bieden

• Ook zal de bereidheid van aanvragers om te voldoen aan hun verplichtingen
tot het doorgeven van wijzigingen en het venstrekken van gegevens

mogelijk afnemen tegen de tijd dat de KOT tegen haar einde loopt De
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omvang van dit risico en van de mogelijke financiele gevolgen daarvan zijn
niet te kwantificeren

• Het tijdelijk naast elkaar bestaan van beide systemen zal vooral voor de

administratief zwakkere organisaties leiden tot een afname van de mate

waarin zij in staat zijn een ordelijke administratie te voeren en van de mate

waarin zij zuiien voldoen aan hun verpiichtingen om tijdige de correcte

gegevens te verstrekken ten behoeve van het toezicht op de

kinderopvangtoeslag

Big bang hierbij verwijst de Belastingdienst naarde uitgangspunten en de

transitiekosten zoals aangegeven in de uitvoeringstoets van 15 September 2015

N B een big bang situatie zai aitijd plaatsvinden op 1 januari 2019 ook ai w^ordt

gekozen voor geleidelijke invoering in 2018 immers op 1 januari 2019 gaat de hele

populatie over Het point of no return voor de big bang en daarmee de uitfasering
KOT voor de Belastingdienst biijft daarbij hard en onverkort noodzakelijk 6

kwartalen voor aanvang

Communicatief is deze variant verreweg het eenvoudigst
Risico s op onjuiste toekenningen of afwijzingen en daarmee

rechtmatigheidsrisico s ais gevolg van deze invoeringsvariant zijn minimaai ten

opzichte van de transitiescenario s

Geen enkel huishouden ioopt het risico tegeiijkertijd voor dezelfde periode met

twee stelsels te maken hebben

Actualisaties op de uitvoeringstoetst van 15 September 2015 zijn
o loonindexering heeft plaatsgevonden
o zowel kosten als besparingen schuiven een jaar naarachteren

o de FIOD biijft de opsporingsdienst ook in het nieuwe steisei

Handhaafbaarheid

De verwachting is dat de handhaafbaarheid in het transitiejaar afneemt Indien

on bewust gebruik wordt gemaakt van beide systemen voor een tegemoetkoming

kinderopvang is het alleen mogeiijk om achteraf aan het einde van het kaienderjaar

bestandsvergelijking te doen met DUO Ais achteraf geconstateerd wordt dat

onterecht voor hetzelfde kind in beide systemen een aanvraag is gedaan kan dit tot

terugvorderingsproblematiek leiden

5 2

Fraudebestendigheid
De kans op grootschalige fraude tijdens het transitiejaar iijkt beperkt maar niet

uitgesioten kan worden dat er wordt gepoogd om van beide systemen gebruik te

maken

5 3

5 4 Bijdrage complexiteitsreductie
De overgang van de kinderopvangtoesiag ieidt uiteindeiijk tot een

complexiteitsreductie voorde Belastingdienst Naar verwachting zal de complexiteit
in het transitiejaar toenemen

Maakbaarheid systemen

De aanpassingen aan het toesiagensysteem kunnen tijdig worden geTmplementeerd
mits

5 5
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zes kwartalen voor aanvang van het transitiejaar duidelijk is voor welke

transitievariant is gekozen
zes kwartaien voor aanvang van het invoeringsjaar van de directe

financiering voorde hele popuiatie

Het passeren van een van de twee besluitvormingsmomenten zondereen duideiijk
besluit betekent de facto dat de transitie of introductie van de nieuwe regeiing met

eenjaar moet worden uitgesteid De Beiastingdienst kan geen achtervang zijn
indien onverhoopt tussentijds zou biijken dat de nieuwe regeiing niet per 1 januari in

werking kan treden

Uitvoe ri ngskoste n
• [nog vullen]
• de uitvoeringskosten verschillen naar verwachting niet significant tussen

beide varianten

5 6

Personele gevolgen
[nog vullen]

5 7

5 8 Invoeringsmoment
Om tijdig de benodigde aanpassingen aan systemen en werkprocessen doorte

kunnen voeren voor het transitiejaar moet uiteriijk 1 juli 2016 de keuze voor deze

variant bekend zijn Om tijdig de benodigde aanpassingen aan systemen en

werkprocessen door te kunnen voeren om wel of niet de Kinderopvangtoeslag in

2019 te kunnen uitvoeren moet uiteriijk 1 juli 2017 definitief bekend zijn dat de

venstrekking van kinderopvangtoesiag per 1 januari 2019 eindigt N B deze datum

iigt voor de start van de transitiefase in 2018

Eindoordeel

Big bang en de eerst geboren kind na 1 1 2018 variant zijn uitvoerbaar waarbij
wordt aangetekend dat voor de eerst geboren kind variant er duideiijk risico s zijn
communicatief ingewikkeid verhoogde kans op onrechtmatigheid en onzekerheid of

alle kinderopvanginsteiling gereed zijn om zowei aan DUO ais aan de Beiastingdienst
de juiste gegevens te verstrekken

5 9
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Stap 6 afstemming metde bedrijfsonderdelen6

In dit hoofdstuk wordt vastgelegd wanneer de bedrijfsonderdelen met deze uitvoeringstoets

hebben ingestemd

Bedrijfsonderdeel Reacties Ingestemd

B CA

B CAO

B CFD X

B CIE

B CKC

Belastinqen

BelastingTelefoon
Douane n \

ROD

Toeslagen

DGBel duster UB Fiscaliteit i o

DGBe cluster Bedrijf

DGBel duster IV
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