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stakeholders mogelijk te maken. Vanwege het accent
op de fraudebestrijding, zullen gegevens

van de verschillende (uitvoerings)diensten
Belastingdienst, politie, CJIB, DUQO, SVB, UWV,
Gemeenten, Gerechtsdeurwaarders etc.) waorden
gebruikt en geanalyseerd. Aandachtspunt: Impact BRP:
mutaties voor burgers en proces: Ligt bij
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besproken gaat worden. Daar wordt bepaald of
en hoe het project een vervolg gaat krijgen voor
de komende jaren.

Daaraan vooraf buigt de Interne Stuurgroep
LAA zich ook over deze eindrapportage.
Tevens wordt in deze Stuurgoep een voorstel
vanuit B/CA-AFB besproken om intelligence te
gaan toepassen op de binnenkomende
mutaties van de BRP.( op 10-03-2018).
Operationeel wordt de casus Schijnverlatingen
in samenwerking met IKP uitgewerkt en moet
lijden tot een uitlevering van Verwonder-
adressen met hoge kwaliteit. 10-03-2016: Er is
door het project LAA een eindrapportage
opgeleverd welke op 12 april in de ministeriéle
commissie fraude (MCF) besproken gaat
worden. Daar wordt bepaald of en hoe het
project een vervolg gaat krijgen voor de
komende jaren. Baten steekproef van 147
dossiers is maar 25 a 30% van begroot en

andere niet-tastbare effecten.

1/8

R100 [FICHE / FENOMEEN 2015 Systematische fraude TSL, IH en OB
SUB Verbeteren informatiepositie Wetgeving - Basisregistraties
R100 Samenwerking in-/extern In- en externe samenwerking
R101 |Verbeteren informatiepositie aan de Poort Verbeteringen informatiepositie "aan de poort" : B IM/CA a. Pilot: verzoek opdracht opgenomen in brede |a. is in Poort
(was Hier vallen volgende deelopdrachten onder: discussie BD op niveau BOBD afwachting van
116) a. Digitale Fingerprint b. Consultancy rapport heeft versie 0.9; loopt  |een besluit van
b. Verkrijgen gegevens voor de fraudebestrijding samen met ontwikkeling GO Controle aan de |de RvB
Poort. b. zie R301; is in
afwachting van
een besluit van
R102 |Verbeteren informatiepositie door en met a. Verbeteren monitoring berichtenverkeer door en B/CA IM/CA a. Lopende afspraken AFVOEREN De poort
(was |Logius met Logius c. Pilot Match3: Logius komt er op terug. 20-5- |c. 20167
106) c. Signaleren verdachte BSN's DiGiD en DiGiD 2016; Maatregel blijft op het overzicht om
machtigen periodiek te monitoren. Dagrapporten
worden aan het CAF verzonden.
R104 |Verwijzingsportaal Banken Vanuit de publiek/private samenwerking wordt nu Belastingen |IM/B Project wordt getrokken door Min VenJ. Q2-2016 Publiek/private samenwerking
(was gewerkt aan het Verwijzingsportaal. Via dit portaal zijn | heeft een PvA in
112) tenaamstellingen, etc. direct op te vragen concept opgeleverd. Een Architect van ICTU
maakt Project Start Architectuur (PSA) dat als
basis zal dienen om de gesprekken met de
betrokken partijen aante gaan|  [(IM-
B/CA) is er direct bij betrokken. Wordt nog
verder uifgewerkt
R105 |Onderzoek verbeteren kwaliteit adressen Dit ICTU-project heeft tot doel om de structurele |IM-B/CA  |10-03-2016: Er is door het project LAA een Q4-2015/ Q1 Publiek/private samenwerking
{(was [(Project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit aanpak van risicogerichte adresfraude en adres eindrapportage opgeleverd welke op 12 april in |e.v. 20186
205) |[(project LAA)) gerelateerde fraude voor alle belanghebbende de ministeriéle commissie fraude (MCF)
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frauderende FD-ers bij Logius
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Het effect van dit voorstel is dat systematisch
frauderende FD-ers buiten bedrijf worden gesteld.
Deze maatregel zal naar verwachting enkele keren per
jaar worden ingezet en alleen worden toegepast bij
specifieke FD-ers. Deze maatregel draagt bij aan de
aanpak van systematische fraude bij de
Belastingdienst en past binnen het beleid op de

aanpak van facilitators.

2/8

|BICA

wanneer capaciteit is. Status? Is er al iets
gebeurd? Neen: Logius prioriteert.

R106 |1 loket voor Burgers en Bedrijven bij de BD |Voor burgers en bedrijven 1 duidelijk loket inrichten. Beltel IM/DV Aanspreekpunt -— 9-12-2015 |2016 Maatschappelijke Awareness
{was "no wrong door" principe blijit gehandhaafd (fixed gemaild. Impact-Analyse start in 1e kw. 2016.
402) forms) IM-DV zoekt de stakeholders: Getipt. 22-3-
2016: Binnenkort bijeenkomst om tot 1 beeld
van het formulier te komen. AFB wil als initiator
graag participeren. 12-4-2016: Wacht op PM-er
R107 |1 loket voor Burgers en Bedrijven bij de BD |Na ontvangst (voorkant) een midoffice inrichten waar Belastingen |IM/B Op basis van de uvitkomsten van de nnb Transactiesysteem
(was meldingen worden geanalyseerd voordat backoffice impactanalyse van IMB en de prioritering van
403) behandeling start actiepunt 402, wordt het tijdpad voor realisatie
van 1 loket verder uitgewerkt en afgestemd met
de opdrachtgever. Aan MT eHI is memo
voorgelegd opgesteld door medewerkers eH|
over hoe mogelijk om te gaan met
signaalverwerking met een tweetal voorstellen
ter beslissing. Besluitvorming heeft nog niet
nlagtsaevonden
SuUB Informatiedeling met burgers/bedrijven Verbeteren - Awareness
R200 informatiepositie, - Poort
SUB Controle "aan de poort" Procesverbeteringen Poort
R300
R301 |Controle aan de poort Hier vallen onder deelopdrachten: |[IM/CA a. - OBC Gereed. GO CadP: laatste review a. Q3-2015; De poort
(was a. Controle aan de Poort incl logging commentaar wordt verwerkt. B/CAQ lijkt op realisatie Q7?-
105) b. GOS bestanden: haar eerdere aanbod terug te komen (inzet 2016 e.v.
- ontsluiting in Splunk EDW) maar daar beginnen we niet aan. PIA b. Qx-2016
- overdracht beheerwerkzaamheden voor GO is uitgevoerd. Er wordt nog wel door
- afstoten bewerking en geury's gegaan met de PIA maar dit betreft een
c. Continue verbeteringen BO's fundamentele discussie.Buiten scope van GO.
Er wordt wel een disclaimer in het GO
opgenomen wat het inwinnen van gegevens
betreft.Een nieuwe versie van het GO komt
eraan.
b.IM-DV: Wanneer logging P-poort in Splunk en
O-poort in Splunk/WBA. Bij WBA(=GOS) is een
oplosbaar transformatieprobleem. Verder
onderzoek naar wat er gelogd wordt in Splunk.
¢. Spin-off opdrachten
SUB Aanpak facilitators/georganiseerdheid: Verbeteren - In-/fexterne samenwerking
RS500 informatiepositie, -Poort
Procesverbeteringen -Systeem/proces
R501 |Blokkeren PKl-overheidscertificaten van Aanpak facilitators/georganiseerdheid: 20-3-2015: Impuls ingediend; Logius pakt op ntb - In-fexterne samenwerking

-Poort
-Systeem/proces
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R505 |Goudopkopers en contante geldstromen
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Vanuit verschillende invalshoeken is 'Goud' een
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20-5-2016; Analyse is gedaan eventueel ter info
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ambassades en consulaten. BZK heeft geen
concrete planning. Inmiddels lopen er acties
voor de uitrol op consulaten en ambassades.
Zie ook verslag A&A niet-NL van 4-8-2014.
eemt contact op met BUZA over de
voortgang. 10-9-2015: Inmiddels lijkt er een

nnlnccina te knmen via BNAN Conede

{was interessant fraudefenomeen: witwassen, heling, naar het RvB.
2501) oplichting, BTW-carrouselfraude en 'cash economy'. Er zijn een aantal strafrechtelijke onderzoeken
De goudopkopers schieten als paddenstoelen uit de die geanalyseerd worden om (beter) zicht te
grond, de betrokken geldstromen zijn enorm maar de krijgen op de logistieke en financiéle structuren.
feitelijke modus operandi blijven schimmig. Er ligt een opzet voor een integraal
handhavingsplan waarbij Belastingen zou
kunnen bijdragen (maar ook Douane, politie)
om meer te weten te komen over deze
ondoorzichtige branche die nu een vrijplaats
lijkt te zijn.... Goud blijft een goed onderwerp
maar lastig te verkopen. Integrale aanpak is
nodig; het blijft nu nog 'hangen’. Eris in de 2e
week van november een bijeenkomst geweest:
EHI heeft een analyse gemaakt, er worden nog
wat vervolgwerkzaamheden uitgevoerd en dan
is het de bedoeling om in januari '16 een aantal
J & . P i
sSuUB Betalingsverkeer (incl. buitenland) - Verbeteren Betalen
R600 informatiepositie
Informatie gestuurd
handhaven
R601 | Fraudebestrijding in het Betalingsverkeer (incl. buitenland): - Verbeteren 20-5-2016; Gereed eind mei 2016, daarom 1-4-2015 Betalen
(was [(uit)Betalingsverkeer In het betalingsverkeer zijn er mogelijkheden voor informatiepositie laten staan.
411) extra risicodetectie die nog niet worden benut. 3 Informatie gestuurd 1. Overzichten geven geen aanleiding voor
Query's: 1. Algemeen om inzicht te verkrijgen in handhaven verder onderzoek; 2. VOW is enige maanden
aantallen, daarna verdieping. 2. VOVV over alle geleden uitgezet bij rood en blauw: Nog geen
uitbetalingstromen heen. 3. Idem dito HOT/HOR reactie; c. Voor de HOT/HOR loopt al actie
hinnen B/CA- COA is nit aereed (bii aeen
R700 ([FICHE / FENOMEEN 2015 Identiteitsfraude
SUB Beinvloeden ontwerp e-ID en pilotdeelname - Informatiepositie - In- en externe samenwerking
R700 - Opsporingsmogelijk- - Poort -
heden Systeem/proces
R701 |Risicoanalyse nieuw ldensys stelsel Beinvioeden ontwerp Idensys en pilotdeelname; IM/DV 20-5-2016; aat de stand van zaken na. |1-10-2015 - In- en externe samenwerking
(was Ontwerp Idensysstelsel laat zien dat Meerdere bijeenkomsten gehouden met - Poort -
113) fraudedetectiemogelijkheden afnemen t.o.v. huidige architecten |densysstelsel. Eisen BD daar Systeem/proces
situatie ingebracht. Onderwerp ook op de agenda van
CIP en landelijk projectaanpak |D-fraude. De
AFB is gevraagd aan de pilot (najaar 2015)
mee te werken.
R702 |Uitfaseren pincode-variant C-biljetten IH Pincode authenticatie is onveilig, makkelijke prooi voor Beltel IM/B 20-5-2016; Inmiddels kan oneline aangifte voor |18-4-2016 De poort
(was ID-fraudeurs C biljetten worden gedaan. Wacht
104) op implementatie DiGiD-buitenland op

20-5-2016/15:06
1900936

3/8

2016-04-14 Overzicht maatregelen fraudebestrijding BD totaal R2016-STRIP BELASTINGEN

00388



OVERZICHT MAATREGELEN FRAUDEFENOMENEN BELASTINGDIENST

Organi- % fi_f
satie- £ ®
o9 £
onder- 8w 2
Onderwerp Fraudethema/Beschrijving maatregel Voorwaarden deel Lead IM Stavaza o & 3 Schillenmodel
R708 |Ontwikkeling bij Logius van een Fasering: Logius/B/T/D |IM/DV Oriéntatiefase. Ingeschat wordt dat dit n.n.b Systeem/proces
machtigingsvoorziening voor wettelijke 1. Het ombouwen van DigiD machtigen voor vrijwillige V mogelijkheden mogelijkheden geeft om de
vertegenwoordiging machtiging. Daarbij moet DigiD kunnen herkennen dat werkstroom Rekeningnummers Derde-
het gaat om wettelijke machtiging, welke gaat béven afspraken (deels) te automatiseren. Initiatief ligt
vrijwillige machtiging. Ook zal de dienstaanbieder bij IM DV. Namen uit inningshoek zijn gemeld.
(instantie) geinformeerd moeten kunnen worden over
de vertegenwoordiging.
2. Bestaande registers completeren. BRP, het CGR
(centraal gezagsregister) en het CCBR (Centraal
Curatele- en Bewindregister). Dienstaanbieders
moeten deze kunnen raadplegen.
3. fase 3 is de vorming van een basisregistratie
wettelijke bevoegdheden.
R900 |FICHE / FENOMEEN 2015 Systematische accijnsfraude
SuUB Aanpak sigarettenhandel via internet - Verbeteren - Awareness
R00 informatiepositie
- Intensiveren Europese
samenwerking
R201 |Integrale en internationale aanpak van Er is een toename geconstateerd in het aantal illegale Douane Er wordt onderzocht of het strafhbaar stellen 1-7-2017|Wetgeving
(war [accijnsfraude sigarettenfabrieken in Nederland, zowel het opbouwen mogelijk is dan wel dat voorwaarden worden
1902) van een fabriek als het voorhanden hebben van ruwe gesteld. Er ligt een voorstel om dit in 2017 te
tabak is niet strafbaar. honoreren.
R902 |Integrale en internationale aanpak van Bij het bunkeren van brandstof voor schepen wordt Douane Er is een plan van aanpak ontwikkeld dat dit 1-9-2016|Transactiesysteem
(was |accijnsfraude brandstof onttrokken en illegaal gebruikt of jaar wordt geimplementeerd en uitgevoerd.
1903) doorverkocht. Tevens worden ladingdiefstallen en de Onderzoek is gereed. Stavaza (er lopen
fiscale gevolgen daarvan meegenomen. momenteel enige onderzoeken en ook vanuit
RIEC-verband zijn signalen geuit)
R904 |Geldrapporten Douane Cashgelden werden altijd doorgegeven aan Douane In behandeling, Mogelijkheden worden In- en externe samenwerking
Belastingen en de FIOD. Nu blijft dit bij de Douane onderzocht om rapporten via single-point uit te
hangen. Het zou logisch zijn om deze centraal binnen zetten, tevens aandacht voor terugkoppeling
belastingen binnen te laten komen.
R1000|FICHE / FENOMEEN 2015 Bij twijfel geen VA en/of niet uitbetalen van voorschot
suB - VOW/Adres in Onderzoek Verbeteren - Systeem/Proces
R1000 - Fraudeverleden informatiepositie, - Betaling
- Geen aangifte doen Procesverbeteringen
R1001 |Implementeren OBC "bij VOW niet In de OBC wordt organisatie breed beschreven hoe IM/B 8-3-2016: De implementatie van VOW is Q3-2016 Transactiesysteem
(was [uitbetalen"” omgegaan moet worden met VOW en onbetrouwbare gepland in juli a.s., maar kan nog wel uitlopen
201) adressen in de heffing en inningsystemen. door enige architectuur issues. Houdt het maar
Implementatie zal gefaseerd gebeuren. op het 3e kwartaal.
Men gaat nu de userstories schrijven.
Met de ontwikkeling binnen de COA voor
Toeslagen verloopt het voorspoediger.
Deze is gepland op 16/6, Release 2016-8.
Betreft het stoppen en weer starten
van de maandelijkse uitbetalingen.
20-5-2016/15:06 4/8 2016-04-14 Overzicht maatregelen fraudebestrijding BD totaal R2016-STRIP BELASTINGEN
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R1002 |Implementatie van "adres in onderzoek" Adres in onderzoek staat sinds 1-4-2014 in BVR. nders |IM/CA Overleg met Agentschap BPR nodig, gevolgd |1-2-201 Transactiesysteem
{was Procesgevolgen zijn niet uitgewerkt en - door IM-actie naar procesgevolgen.
203) geimplementeerd. Is gezamenlijke actie Belastingen, Klantregistratiedeel is gereed, achterkant is niet
Toeslagen en B/CA ingeregeld. Toeslagen start pilot. Evaluatie
medio februari 2015 raagt na. 15-7-
2015: Voor het niet uitbetalen gaat de
Blokkeerfunctie in BRG gebruikt worden.
R1003 |Niet meer uitbetalen van voorschotten IH Opstellen scenario's en planning * Belastingen |IM/B Overleg MvF. 29-2-2016: - |Datum Transactiesysteem
(was |(Artikel 13 lid 5 onderdeel B AWR en Artikel |In oktober worden 500 posten uitgeselecteerd. Deze Artikel 13 lid 5 onderdeel B AWR en Artikel 16
2701 (16 lid 7 onderdeel B AWIR) en proef zal geévalueerd worden of doorzetting van deze lid 7 onderdeel B AWIR: Er wordt ingezet om
verstrekkingen Toeslagen (Artikel 16 lid 8 maatregel in deze hoedanigheid zinvol is. Is dat niet voor de maatregelen het KB te slaan op 1 april
AWIR) bij vergrijpboete en strafrechtelijk het geval dan kan de kan-bepaling wel blijven bestaan. (2016). Door ABC wordt de communicatie
veroordeling voor een fiscaal delict De kan-bepaling biedt ook de ruimte aan de uitvoering hiervoor opgepakt. Voor het laatst genoemde
om bijvoorbeeld alleen in speciale gevallen een artikel zal dit jaar met een proef* gestart
toeslag te stoppen bij een hardnekkig aangifteverzuim worden -
met zowel bij Blauw als bij Rood grote financiéle Artikel 16 lid 8 AWIR2-3-2016 Vanuit DGFZ is
risico's. Een en ander kan na de proef worden gedeeld aangegeven om dit op te nemen in het huidige
met de Staatsecretaris. belastingplan zodat er een kan-bepaling van
gemaakt kan worden. Dit geeft toeslagen de
flexibiliteit om met deze maatregel om te gaan.
De voortgang is besproken in de Avondsessie
van de RvB.
R1005 |Met artikel 16 lid 7 sub b Awir wordt de Tijdelijke voorziening: O.b.v. een aan te leveren Belastingen (IM/B Ontwerp- en aanleveringsfase. Zie Transactiesysteem
mogelijkheid gecreéerd om een toeslag stop |bestand door Belastingen en criteria door B/T zorgt documentatie Onderzoek loopt naar
te zetten of te verlagen. Dit kan het gevolg  |B/CA ervoor dat de juiste informatie wordt oplossingsrichting Aangifteverzuim. Daarna
zijn van het niet indienen van de een geselecteerd implementeerbaar. Impactanalyses op deze
aangifte inkomstenbelasting en vervolgens onderwerpen zijn in concept gereed, de
het stoppen, verlagen of weigeren van een voortgang is evenwel onvoldoende
VA. De inwerkingtreding van deze bepaling
geschied per KB, omdat het proces nog moet
worden ingeregeld.
1100 |FICHE / FENOMEEN Uniforme werkwijze IV-keten
1101 |Beschrijven principes voor fraudebestrijding |Principes borgen in concernarchitectuur en BOA's Plan : variabel Samenwerking intern/extern
(was |Versterken interventiestrategie: (aanpassen in overleg) 1.ontwikkeling serious game 1 initiatief ligt bij
301) [1. fraudeawareness in en samenwerking met AFB => we zoeken samenwerking met
1V-keten Toeslagen, FIOD en Belastingen;
2. ontwikkeling tool gestructureerde fraude- - voorbereiding voor sessie is gaande
analyse 2. idem: 2 (prio: medium)
3. gamification voortbrenging anti-fraude 3. idem: 3 (prio: laag)
maatregelen 4. voorbereiding in werkgroep AFB-IM-CA:
4. implementatie fraudeprincipes - fraudeprincipe in concept gereed
- IM CA gaat aan de slag met ontwerprichtlijnen
- kaartspel obv STRIDE-principes wordt in
maart onderzocht
R1200(FICHE / FENOMEEN Aftrek giften ondersteund door malafide
ANBI's

1900936
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R1201 |Aftrek van giften van malafide- of niet Nader in te vullen
(was |bestaande ANBI's
701)
R1202 |Misbruikmogelijkheden/schijnconstructies Het verhullen van activiteiten en (herkomst van)
(was |met de ANBI gelden
702)

IM/B

20-5-2016; Wachten op rapportage
zet mail door aan

Handhavingsplan ANBI's 2015 opgesteld en

afgestemd binnen MTB2 . Daarin opgenomen
oa. risico’s m.b.t. ANBI-status en giftenaftrek.
Ook rol voor FIOD daarin (lopen diverse sr.
cases waarin onrechtmatige aftrek giften/
misbruik ANBi status aan de orde is). Binnen
MKB wordt nu uitvoering gegeven aan ANBI
handhavingsplan. In het kader van ‘weten’
worden fiscale onderzoeken ingesteld. Loopt
nog. Daarnaast is analyse giftenaftrek IH in dit
kader relevant van EHI. Komt binnenkort
beschikbaar waarin ook voorstellen voor
aanpassing beleid en regelgeving. Gelieerdheid
donateur — stichtingsbestuur is issue. Met FIOD{
EHI en Anbi team loopt ook traject van profiling
op bestuurders én stichtingen. Gaat helpen bij
detectie en selectie. Onderzoeken door

nnb

Transactiesysteem

IM/B

Er wordt gewerkt aan de uitvoering van het
handhavingsplan. In september 15 zijn
ongeveer 240 onderzoeken bij MKB gestart op
de verschillende risicogebieden binnen de ANBI
problematiek. Daarnaast wordt vanuit de FIOD
gewerkt aan een pilot risicoclassificatie en een
pilot om de bruikbaarheid van FIU-informatie
voor de ANBI's (bestuurders) te onderzoeken.
Op 1 februari'16 is een bijeenkomst gepland
tussen FP, Belastingen en FIOD waarin de
stand van zaken wordt doorgenomen (er zou
dan ook een tussenstand zijn ten aanzien van
de onderzoeken bij MKB) en wordt een
planning gemaakt voor een mogelijke 'week

nnb

Transactiesysteem

FICHE / FENOMEEN

Systeemfraude IH

Toevoegen aantal controles in Easytax en
commerciéle software waarbij na doordrukken er een
signaal met de aangifte meekomt waardoor
uitval/uitworp’—‘heeﬂ op 1 junii afspraak met

OSWO‘ ‘ is schakel voor de

marktpartijen.

DG-BEL_B-
CA-OSWO

DG-BEL_B!
CA-OSWO

Dichten voorkant. 3/10-2013 Onderzoeksop-
drachten verstrekken IH/TSL: altijd aftikken
14/11 Voorlopig parkeren i.v.m. de BC Toezicht
Massaal. Over het algemeen volgen de
softwareleveranciers de richtlijnen BD. Zie
impuls.{ 14-10-2013: Voorgelergd
aan Formeel Recht via| 1

n OSWO 1: nog
informeren. 26-11-2013 reminder

Transactiesysteem

1600

FICHE / FENOMEEN

Subsidies
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R1601 |Misbruik van subsidiegelden variérend van [De belangen van subsidiegelden zijn heel groot; alleen IM/B Op 8 januari '16 heeft EHI de bevindingen uit  |Datum Publiek/private samenwerking
{(was |oneigenlijk gebruik {wordt het doel bereikt al RVO keert jaarlijks 6 miljard euro aan subsidies uit de analyse gedeeld. Zij wachtten nog op één of
1701) |waarvoor de subsidie verstrekt wordt) tot waarvan ruim 2 miljard via fiscale aangiften enkele stukken en zouden dan een eindrapport

fraude (de subsidie wordt bewust geéffectueerd wordt. In hoeverre is de regelgeving opmaken. Aan de hand van dit rapport maken
onrechtmatig aangevraagd c.q. aangewend). [handhaafbaar en fraudebestendig en hoe is het n ik een memo voor het BOBD. VWat ik
toezicht ingericht? Bedrijven die bemiddelen bij het opmerkelijk vond dat controles door de RVO
verkrijgen van subsidies verdienen bijzondere {nog los van de vraag naar richting en
aandacht. diepgang) in meer dan de helft van de gevallen
correctie opleverde. Voorgesteld zal worden om
samen met RVO een pilot uit te voeren om
ongeveer 10 posten gezamenlijk te controleren
om zicht te krijgen op daadwerkelijke risico's,
aard en omvang chrijft een memo
voor het FCO in maart. Zie ook Memo aan de
RvB van 9-3-2016

1700 |FICHE / FENOMEEN HSB/BPM-fraude
R1701 |Risico's Autoheffing, inclusief BPM Nog nader uitwerken, eerste analyse moet nog starten Belastingen en B/CA moeten deze adopteren. |Datum
(was Zie memo heeft e.e.a.

2002) opgepakt voor B/CA. Handhavingsplan is nu
beschikbaar. 10--3-2016: Is gereviewd en
besproken

1900 [FICHE / FENOMEEN Importheffing
R1901 |Regelgeving importheffing De wet- en regelgeving om de handhaving van Douane Douane wil zich wel sterk maken voor dit punt. 1-1-2017|\Wetgeving
(was importheffing vorm te geven, is ontoereikend. De Het moment van agenderen is ook afhankelijk
2301) Europese regelgeving met verplichte procedures en van andere politieke dossiers. Ondertussen

termijnen geven de fraudeurs vrij spel. acteert de Douane op deze fraude door te
stoppen aan de voorkant en af te pakken aan
de achterkant. Plan van aanpak volgt in het
najaar, wordt samen met de FIOD gemaakt.

2100 |FICHE / FENOMEEN Box 3
R2101 |Box-3, vastgoed en de gelegenheid tot In een RIEC-rapport wordt geconcludeerd dat de wijze IM/B Memo Belastingen aan BOBD 12-10-2015 over
(was |witwassen van belastingheffing via een fictieve verdere aanpak. Vanuit eHl is een aanvullend
2601) rendementsheffing in Box 3, gelegenheid schept tot memo gemaakt bedoeld om de

witwassen. De bevindingen en conclusies uit dit onderzoeksvraag vanuit een wat breder

rapport zijn niet afgestemd met de Belastingdienst en perspectief te belichten en de conclusies en

worden op het eerste gezicht ook niet herkend. aanbevelingen nader te concretiseren. Zie ook
Memo aan de RvB van 9-3-2016

2300 ([FICHE / FENOMEEN Vervalsingen Verbeteren

R2302 |Documenten worden vervalst of Inventariseren op welke wijze er door wie en waar BELTEL IM-B/CA  |Het onderzoek is inmiddels afgerond en heeft

gephotoshopt documenten worden vervalst of gephotoshopt B/CA geleid tot een memo naar het FCO: ;

1. Opvoeren als maatregel;
2. Beschrijven als fenomeen;
3. Uitvoeren van een interviewronde zowel in-
en extern;
4. Schatten en/of berekenen van de schade.
Is besproken in FCO: Eerst inventarisatie. Deze
is op 8-3-2016 uitgezet bij de
activiteitengroepen
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