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Projectdefinitie1

1 1 Aanleiding

Dit project vindt plaats binnen het programtna rijksbrede aanpak fraude De direct

aanleiding voor dit programma zijn de recente ervaringen met fraude op het gebied
van individueie inkomensoverdrachten en subsidies gecombineerd met het inzicht

dat een sluitende aanpak ervan aileen in gezamenlijkheid kan worden gereaiiseerd

Een belangrijke manier om fraude te voorkomen en aan te pakken is door het

delen van gegevens of indicatoren voor mogeiijke fraude die de overheid of andere

organisaties beschikbaar hebben Het is bij allerlei vormen van fraude bijvoorbeeld
faillissementsfraude schijnconstructies schijnhuwelijken of identiteitsfraude

cruciaai om zo mogelijk reai time informatie te kunnen uitwisseien en daarmee in

te kunnen grijpen

In de aanpak van de verschillende vormen van fraude is juist de samenwerking
over de departementen en tussen de uitvoeringsorganisaties cruciaai Juist waar

het gaat om het uitwisseien van gegevens Het benutten beschikbaar stellen en het

gebruikmaken van elkaars gegevens is dan ook een zaak van alle departementen
en hun uitvoeringsorganisaties

Opdrachtgever van dit project is de ministeriele commissie fraude onder

voorzitterschap van de minister president De minister van Veiligheid en Justitie is

coordinerend minister van de ministeriele commissie fraude Opdrachtnemer voor

dit project is de minister van Sociale Zaken en Werkqeleqenheid

1 2 Probleemstelling

Onbekendheid Er is nog veel onbekendheid over wat wel en niet mag bij het delen

van informatie waardoor de uitwisselingsmogelijkheden die er zijn nog

onvoldoende worden benut Er bestaat behoefte aan eenduidige interpretatie en

heldere uitleg van bestaande wet en regelgeving Dit betreft zowel de

samenwerking tussen twee organisaties als de samenwerking in brede

samenwerkingsverbanden van meerdere partijen Het kan hierbij gaan om zowel

publieke als private organisaties

Wettelijke mogelijkheden De Wet bescherming persoonsgegevens kent een

limitatieve opsomming van gronden die gegevensverwerking rechtvaardigen Een

van die gronden is een wettelijke grondslag De huidige wet en regelgeving is

echter voor een belangrijk deel geschreven in een tijd waarin het technisch niet

mogelijk was om bijvoorbeeld grote hoeveelheden data te combineren Dat maakt

dat gegevensuitwisseling die wenselijk is niet aitijd mogelijk is Of soms is het wel

mogelijk maar juridisch bijzonder gecompliceerd omdat de overheid lets wil doen

waarvan de wetgever zich indertijd niet kon voorstellen dat het nu kan Daarnaast

is sprake van meer recente ontwikkelingen vanuit de optiek van bescherming van

privacy rechten van de burger Indien blijkt dat bij de benodigde

gegevensuitwisseling wettelijke belemmeringen een rol spelen die naar huidig
inzicht onnodige drempels opwerpen zal bekeken moeten worden of en hoe deze

weggenomen kunnen worden Daarbij zal steeds de noodzaak en de rechtmatigheid
van beoogde gegevensuitwisseling vast moeten komen te staan Als het om

persoonsgegevens gaat moet nieuwe wetgeving ter toetsing voor advies worden

voorqeleqd aan het Colleqe bescherminq persoonsqeqevens
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Samenwerkingsverbanden Waar het gaat om multidisciplinaire

samenwerkingsverbanden lijkt wet en regelgeving niet meer voldoende te

matchen op de doelen dit met dit soort samenwerkingsverbanden worden

nagestreefd Hierdoor en door mogelijke onbekendheid bij organisaties over de

mogelijkheden van gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden wordt een

effectieve aanpak van frauduleus handeien te veei beiemmerd Een specifiek

aspect hierbij is dat multidiscipiinaire samenwerkingsverbanden veeial niet beperkt

biijven tot bestuursrechteiijke organisaties maar dat vaak ook poiitie andere

opsporingsdiensten en OM als onderdeei van de strafrechtsketen deeinemen

Notoire fraudeurs Een thema waar gegevensuitwisseiing bij uitstek van beiang is

is de aanpak van beroepsfraudeurs Deze fraudeurs iaten een spoor van fraudes

na bij verschillende overheidsorganisaties Door subjectgerichte

gegevensuitwisseling wordt het beter mogeiijk om deze probiematiek aan te

pakken Daarnaast ievert het aanpakken van de beroepsfraudeurs direct voordeei

op in het voorkomen van verder misbruik Als beroepsfraudeurs vroegtijdig worden

gesignaleerd en bij aanmelding of binnenkomst bij een instantie direct kunnen

worden herkend kan hun het werken onmogelijk worden gemaakt En ook in de

fase van handhaving opsporing en vervolging in die gevallen dat vroegtijdige

signalering niet heeft plaatsgevonden is subjectgerichte gegevensuitwisseling van

groot beiang Hierbij komt dat er een sterk maatschappelijk signaal uitgaat als de

overheid laat zien dat zij die structureel misbruik maken van

overheidsvoorzieninqen qeen kans kriiqen

1 3 Doelstelling

Doel van het project is te komen tot de voorwaarden voor een optimale

gegevensuitwisseling waarbij het uitgangspunt is een overheid een fraudeaanpak
Dit wordt bereikt door het halen van de volgende subdoelen

Inzicht in en heldere probleemanalyse van concrete knelpunten op het gebied
van gegevensuitwisseling in het bijzonder daar waar het gaat om de

uitwisseling in samenwerkingsverbanden
een heldere eenduidige en gedragen interpretatie en uitleg van bestaande

wet en regelgeving
in gang zetten van het wegnemen van wettelijke belemmeringen en of te

komen tot nieuwe kader wetgeving
Het uitvoeren van een verkenning naar de wenselijkheid en mogelijkheid van

kaderwetqevinq over gegevensuitwisseling

1 4 Resultaten en tussenresultaten

A Er is van elk van de fiches gefingeerde dienstbetrekkingen
faillissementsfraude Identiteitsfraude en subjectgerichte fraudebestrijding
een analyse opgesteld waarin is vastgelegd wie welke gegevens informatie

nodig heeft voor welk doel en welke belemmeringen daarbij spelen Hierbij
bestaat inzicht in de aard van de belemmeringen juridisch

uitvoering organisatie onbekendheid etc Indien wetgeving beiemmerd

is is duidelijk welke wetgeving het betreft

B Er is op basis van de genoemde analyses vastgesteld wat de oorzaak van de

belemmering is op welke wijze n dit kan worden opgelost en wie daarvoor

wat moet doen en welke besluitvorming daartoe gewenst is Ook zijn de

kosten en andere noodzakelijke randvoorwaarden in beeld gebracht
C Op basis van de genoemde analyses en andere opqehaalde beschikbare
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informatie is verkend welke generieke knelpunten bestaan en welke

generieke opiossingen mogelijk zijn en wat nodig is om dit te realiseren

D Er is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid en wenselijkheid van

kaderwetqevinq

1 5 Afbakening

Het project eindigt op 31 december 2014

Gegevensuitwisseling is een aspect dat onderdeel is van meerdere projecten

gefingeerde dienstbetrekkingen faillissementsfraude Identiteitsfraude en

subjectgerichte fraudebestrijding binnen het programma

Er bestaat een directe afhankelijkheid van de input van deze projecten O a op

basis van de analyses gemaakt door deze projecten kunnen generieke knelpunten
en opiossingen worden verkend A B

Binnen dit project wordt de generieke knelpunten en opiossingen geinventariseerd

geanalyseerd en verkend Op basis van de uitkomsten worden maatregelen acties

geformuleerd en bepaald wat nodig is om deze te realiseren C

Binnen het project wordt de verkenning naar de mogelijkheid en wenselijkheid van

kaderwetqevinq verkend D

1 6 Effecten van het project

Het project beoogt de belemmeringen die gegevensuitwisseling ten behoeve van de

aanpak van fraude weg te nemen waardoor fraude effectiever kan worden

voorkomen opqespoord en beeindiqd

1 7 Gebruikers

De resultaten van het project kunnen worden gebruikt door alle departementen en

uitvoeringsorganisaties die zich bezighouden met het voorkomen opsporen en

sanctioneren van fraude

1 8 Randvoorwaarden

Een randvoorwaarde voor het uitvoeren van het project is het tijdig beschikbaar

komen van de input vanuit de vier genoemde projecten Waarbij sprake is van een

gedegen en gedetailleerde analyse Hiervoor is het nodig dat binnen de genoemde
projecten voldoende tijd en capaciteit beschikbaar is

1 9 Relatie met andere projecten

Het project heeft een directe relaties met de vier projecten Gefingeerde
dienstverbanden Identiteitsfraude Subjectgerichte aanpak en

Faillissementsfraude Vanuit deze vier project zal de input moeten komen

De verkenning naar de mogelijkheid en wenselijkheid van kaderwetgeving wordt

onder verantwoordelijkheid en regie van V J in gezamenlijkheid met andere

departementen uitgevoerd
Er bestaat veel ervaring en kennis met het onderwerp gegevensuitwisseling ook in

samenwerkingsverbanden Het is van belang deze kennis te verzamelen en te

gebruiken Hiervoor zal afgestemd moeten worden met bijv het project aanpak

schijnconstructies van ISZW LIEC etc

Pagitia 9 van 12

1910938 02750



1910938 02750



[CONCEPT OF DERNmEF] | Prajectplan | 12 September 2012

Projectaanpak2

2 1 Aanpak

De projecten Gefingeerde Dienstverbanden Subjectgerichte aanpak
Faillissementsfraude en Identiteitsfraude stellen op basis van een vooraf

vastgesteld format een analyse op waarin is vastgelegd wie welke

gegevens informatie nodig heeft voor welk doel en welke belemmeringen daarbij

spelen Hierbij bestaat inzicht in de aard van de belemmeringen juridisch

uitvoering organisatie onbekendheid etc Indien wetgeving belemmerd is is

duidelijke welk wetgeving het betreft

Op basis van de genoemde analyses wordt vastgesteld wat de oorzaak van de

belemmering is op welke wijze n dit kan worden opgelost en wie daarvoor wat

moet doen en welke besluitvorming daartoe gewenst is Ook zijn de kosten en

andere noodzakelijke randvoorwaarden in beeld gebracht

Op basis van de genoemde analyses en andere opgehaalde beschikbare

informatie is verkend welke generieke knelpunten bestaan en welke generieke

opiossingen mogelijk zijn en wat nodig is om dit te realiseren

Er wordt tevens een verkenning ultgevoerd naar de mogelijkheid en wenselijkheid
van kaderwetqevinq

2 2 Fasering

Fase 1 opstelling projectplan met daarin o a focus afbakening en planning van

het project afgerond januari 2014

Fase 2 opstellen en vaststellen van format ten behoeve van analyse door vier

projecten afgerond jan 2014

Fase 3 opstellen en afronden van analyse en opiossingsrichtingen van

belemmeringen in gegevensuitwisseling binnen de vier projecten afgerond begin
maart 2014

Fase 4 analyse en opstellen acties om belemmeringen weg te nemen afgrond mei

2014

Fase 5 opstellen en uitvoeren verkenning naar kaderwetgeving jan sept 2014

Fase 6 uitvoeren in werking zetten acties om belemmering weg te nemen

afgerond eind 2014

2 3 Interne en externe afhankelijkheden

Succes en voortgang is aftiankelijk van tijdigheid en kwaliteit van geleverde

analyses en opiossingsrichtingen

2 4 Projectorganisatie

2 4 1 Orpanisatieschema

Er wordt een projectgroep gevormd onder voorzitterschap van SZW

De projectleiders of vertegenwoordigers van de vier genoemden projecten maken

deel uit van de projectgroep Daarnaast is met het oog op de verkenning een

subwerkgroep opgesteld met daarin wetgevingsjuristen van de departementen
van V 3 Fin SZW en VW5 check

2 4 2 RoUen en verantwoordelljkheden
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SZW zit de projectgroep voor en coordineert de inbreng van de vier fiches SZW

bewaakt de voortgang en stelt de voortgangsrapportages t b v het programma op

hier volgen nog afspraken die voortkomen uit projectleideroverleg van 31 1

De vier fiches zijn verantwoordeiijk voor het tijdig aanieveren van een analyse
van de belemmeringen inzake gegevensuitwisseling
Onder verantwoordeiijkheid van V8J vindt de gezameniijke Verkenning naar

Kaderwetqevinq plaats

2 4 3 Overlegvormen en frequentle

Periodiek vinden de projectteamoverieg piaats Frequentie wordt bepaaid aan de

hand van agenda en voortgang Ook vindt periodiek het overieg t b v Verkenning
piaats Periodiciteit wordt op later moment bepaaid

2 5 Financien

SZW heeft voor 2014 qeiden qereserveerd voor eventueie juridische ondersteuninq
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