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1. De programmadefinitie

1.1 Aanleiding

In de eerste helft van 2013 kwam aan het licht dat er op grote schaal -en soms in
georganiseerd verband- fraude werd gepleegd met diverse toeslagen’. Kort daarna werd
ook misbruik en fraude in de zorg geconstateerd, zowel met persoonsgebonden
budgetten (pgb) als met declaraties. In de politieke debatten die hierop volgden werd
veel nadruk gelegd op vermeende fraudegevoeligheid van de desbetreffende regelingen,
werden vraagtekens geplaatst bij de betrouwbaarheid van basisregistraties als de GBA
(thans BRP) en de uitwisseling van gegevens en mutaties daarin tussen
overheidsdiensten. Ook de intensiteit en effectiviteit van toezicht, handhaving, opsporing
en vervolging werden onderwerp van bespreking.

De breedte van de geconstateerde problematiek en de betrokkenheid van veel
verschillende bewindslieden en hun ministeries en diensten riep de vraag op of de
overheid niet te verkokerd werkte en of er tussen de betrokken diensten en organisaties
wel voldoende werd samengewerkt.

Medio juni 2013 werd besloten de coérdinatie op de fraude-aanpak te verstevigen en de
samenwerking tussen de meest betrokken bewindslieden en overheidsdiensten te
intensiveren. Dat |leidde tot de instelling van de Ministeriele Commissie Fraude, onder
voorzitterschap van de Minister President, met de Minister van Veiligheid en Justitie als
codrdinerend bewindspersoon.

De meest betrokken departementen en het Openbaar Ministerie verrichtten ieder voor
zich een quick scan van bestaande frauderisico’s, fraudepatronen en frauduleuze
werkwijzen. Op basis van deze verzamelde analyses is een rijksbreed actieprogramma
opgesteld ter versterking van de aanpak van fraude met publieke middelen?, dat op 20
december 2013 door de Minister van V&J is aangeboden aan de Tweede Kamer’.

Als direct gevolg hiervan werd het Programma Aanpak Fraude (PAF) ingericht met als
voornaamste doel om in samenwerking met alle betrokken partners op een integrale
wijze uitvoering te geven aan het omvangrijke pakket aan acties en maatregelen dat
voortvloeit uit het kabinetsprogramma aanpak fraude. Het programma wordt
gecoordineerd door het ministerie van V&J. Bevorderen van de uitvoering van alle
acties, bewaken van de onderlinge samenhang en monitoren van de voortgang vormen
de kern van deze coordinerende rol.

" Hierbij ging het om zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en huurtoeslag

2 De aanpak focust in eerste instantie op fraude met publieke middelen, maar beperkt zich hier niet
toe. Veel maatregelen zijn mede gericht op het voorkomen en bestrijden van fraude ten koste van
burgers en bedrijven.

® Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 17 050, nr 450
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Dit programmaplan bevat een beschrijving van de inhoud en de organisatie van het
Programma Aanpak Fraude

1.2 Probleemanalyse en uitdaging

Fraude en misbruik beperken zich niet tot specifieke domeinen of regelingen en storen
zich ook niet aan grenzen. Niet aan landsgrenzen, niet aan grenzen tussen Rijk en
lagere overheden, niet aan grenzen in verantwoordelijkheden tussen ministeries of
diensten.

Alle betrokken ministeries en organisaties voor zich doen veel aan het voorkomen en
bestrijden van fraude, maar gebleken is dat een zwakke plek binnen é&n regeling of één
schakel in de keten gemakkelijk kan leiden tot ongemak elders. Zeker professionele
fraudeurs gaan bewust op zoek naar die zwakke plekken. Er is sprake van een grote
mate van onderlinge afhankelijkheid tussen overheidsdiensten en daarmee moet
rekening gehouden worden bij het versterken van de fraudeaanpak. Sancties achteraf en
het terugvorderen van geld zijn weinig effectieve middelen als de ‘fraudekraan’ niet
tegelijkertijd aan de voorkant wordt dichtgedraaid. Ook zijn er zogenaamde ‘faciliterende’
fenomenen die aandacht behoeven, dat wil zeggen: frauduleuze werkwijzen die
instrumenteel zijn aan het plegen van fraude ten koste van overheid, burgers of
bedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan identiteitsfraude en sommige vormen van
faillissementsfraude.

Uit de door alle betrokken ministeries en het Openbaar Ministerie verrichtte risico-
analyses komt -naast een aantal domeinspecifieke punten- naar voren dat voaoral winst
valt te behalen door in te zetten op een bredere, meer overstijgende aanpak van de
fraudeproblematiek. Geconstateerde verbeterpunten betreffen in het bijzonder:

- De fraudebestendigheid van wet- en regelgeving moet worden vergroot door een
systematische toets op frauderisico’s in te bouwen in de beleidsvoorbereiding en
door actuele kennis van overheidsdiensten en private partijjen over nieuwe
frauderisico’s of —patronen te benutten;

- De beschikbaarheid en juistheid van informatie in basisregistraties moet verder
worden verbeterd, zodat beoordelende instanties aanvragen zoveel mogelijk aan
de hand van informatie uit een of meerdere basisregistraties kunnen verifieren
en controleren;

- De gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten is voor verbetering vatbaar:
bestaande mogelijkheden worden nog niet optimaal benut en wettelijke
belemmeringen verhinderen soms informatie-uitwisseling die wel gewenst is;

- Om fraude effectief te bestrijden is van belang ook ondersteunende of
faciliterende fenomenen die fraude mogelijk maken of bevorderen, aan te
pakken. Als belangrijkste zijn geidentificeerd: gebruikmaking van gefingeerde
dienstbetrekkingen, identiteitsfraude en faillissementsfraude;

- De samenhang in het overheidsoptreden (“een overheid’) moet worden
versterkt, onder meer door een meer gerichte interventiestrategie toe te passen
tegen ‘beroepsfraudeurs’ en een meer integrale aanpak te ontwikkelen voor het .
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terughalen en afpakken van onrechtmatig verkregen vermogen in binnen- en
buitenland.

(Zie voor een meer gedetailleerde beschrijving de brief aan de Tweede Kamer van 20
december 2013, bijgevoegd als bijlage 1 ).

Uitdaging: naar een nieuwe balans tussen vertrouwen, dienstverlening en
fraudebestrijding

Doel van de voorgestelde maatregelen is te komen tot een daadwerkelijke versterking en
intensivering van de fraude-aanpak. Daarbij moet zo veel mogelijk worden voorkomen
dat de goedwillenden lijden onder de kwaadwillenden. Proportionaliteit in de reactie van
de overheid op fraude is hierbij cruciaal. Belangrijk om te benadrukken is dat bij het
toekennen van toeslagen en andere inkomensvoorzieningen aan burgers, het opereren
op basis van vertrouwen en goede dienstverlening belangrijke uitgangspunten zijn en
blijven. Dit levert een zekere spanning op met de ambitie om scherper in te zetten op
maatregelen tegen fraude. Bij de uitvoering van het voorliggende pakket aan
maatregelen uit het Programma Aanpak Fraude maar ook bij het ontwikkelen van
aanvullende maatregelen wordt steeds oog gehouden voor een goede balans tussen
gerechtvaardigd vertrouwen, goede dienstverlening en fraudebestrijding.

Aanpak binnen een gezamenlijk programma

De beoogde versterking van het voorkomen en bestrijden van fraude vergt een
overheidsbhrede inspanning. Om deze doelstelling in gezamenlijkheid met alle partijen te
realiseren is uitvoering binnen een gemeenschappelijk programma een voor de hand
liggende keuze. Het gaat bij deze versterking immers om maatregelen en acties die vaak
overstijgend van karakter zijn, diverse organisaties en diensten aangaan en een grote
mate van onderlinge athankelijkheid kennen. Daarom kunnen ze alleen worden
uitgevoerd en geimplementeerd in goede onderlinge afstemming en samenwerking.

1.3 Doelen en subdoelen

Doelfen

Vanuit de constatering dat fraude de integriteit van het financieel-economische stelsel
ondermijnt, de betaalbaarheid van voorzieningen aantast en kan leiden tot een
vermindering van het maatschappelijk draagviak voor sociale voorzieningen, wordt
conform de kabinetsbrief * Rijksbrede aanpak van fraude® van 20 december 2013 het
volgende hoofddoel geformuleerd voor het rijksbrede programma aanpak fraude:

“ Versterken van de aanpak van fraude, primair gericht op het voorkomen en bestrijden
van fraude met overheidsmiddelen, door rijksbrede maatregelen voor te bereiden en uit
te voeren”

4 brief Minister van V&J van 20 december 2013 Kamerstukken 1, 17 050, nr 450
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De maatregelen worden getroffen in aanvulling op anti-fraudemaatregelen binnen
specifieke beleidsdomeinen. Het is van belang te komen tot een meer integrale
benadering (“optreden als één overheid”).

Om dit te bereiken kent het programma de volgende subdoelen:

1. Fraudebestendiger maken van beleid en regelgeving en beter benutten van
signalen over nieuwe frauderisico’s

2. a. Verbetering beschikbaarheid en juistheid en kennisverspreiding gegevens in
basisregistraties en verbetering informatiepositie overheidsdiensten

2. b. Verbetering gegevensuitwisseling en wegnemen van knelpunten die dit in de
weg staan

3. Versterking aanpak ‘faciliterende’ fraudefenomenen, waarbij -conform de
uitkomsten van de verrichte risico-analyses- de focus ligt op a) gefingeerde
dienstbetrekkingen, b) identiteitsfraude en c)faillissementsfraude

4. Gerichter optreden (één overheid) tegen beroepsfraudeurs door middel van een
subjectgerichte aanpak en versterking integrale aanpak bij
terughalen/terugvorderen onrechtmatige verkregen vermogen in binnen- en
buitenland

Om het beoogde eindresultaat van het programma te kunnen realiseren is van belang
dat de doelstellingen van de elf deelprojecten (zie 1.5.1) en de niet projectmatige
beleidsdoelstellingen (zie 1.5.2) tijdig zijn gerealiseerd. In dit verband is tevens van
belang dat er geen ‘losse eindjes’ over blijven, dat wil zeggen: bij de oplevering van het
programma is van alle doelstellingen en subdoelstellingen ondubbelzinnig duidelijk in
hoeverre ze zijn gerealiseerd en wat eventueel nodig is aan vervolgacties of
—maatregelen.

1.4 Afbakening

Het Rijksbrede "Programma Aanpak Fraude’, zoals beschreven in de kabinetsbrief van
20 december 2013 (bijlage 1) is een gezamenlijk programma van de ministeries van
V&J, BZK, EZ, Financien, OCW, SZW, VWS en Wonen en Rijksdienst.

De codrdinatie (afstemming, bevorderen samenhang, voortgangshewaking) van het
gehele programma ligt bij het ministerie van V&J.

MC Fraude en MC Publieke belangen

Het Programma Aanpak Fraude heeft als primaire focus het voorkomen en bestrijden
van fraude met individuele inkomensoverdrachten en subsidies, inclusief de daarbij
gehanteerde werkwijzen zoals misbruik van rechtspersonen, gebruik van
schijnconstructies, identiteitsfraude etc. Ook fraude in het semi-publieke domein behoort
tot het werkterrein van de Ministeriele Commissie, maar dan alleen voor zover de
primair verantwoordelijke bewindspersoon daartoe een concreet voorstel doet. |n die
gevallen vindt afstemming plaats met de Ministeriéle Commissie Publieke Belangen.

Domeinoverstijgende maatregelen versus maatregelen binnen het eigen beleidsdomein
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Maatregelen ter verbetering van de fraudebestrijding die verantwoordelijke
departementren zelf geheel binnen het eigen beleidsdomeinkunnen treffen waarbij geen
betrokkenheid van andere departementen en die geen overstijgend karakter hebben,
worden niet tot het programma gerekend.

Horizontale en verticale fraude

De focus van het Programma Aanpak Fraude ligt primair op bestrijding van fraude met
overheidsvoorzieningen. Een aantal (sub)doelen van het programma draagt echter niet
alleen bij aan het voorkomen en bestrijden van fraude ten koste van de overheid
(‘'verticale fraude’), maar draagt ook bij aan een verbeterde aanpak van fraude waar
burgers en bedrijven het slachtoffer van worden (‘horizontale fraude’). Momenteel wordt
door V&J/DGRR bezien welke aanpak nodig is voor de versterking en intensivering van
de aanpak van ‘horizontale fraude’ en de daarbij behorende versterking van de publiek-
private samenwerking.

Qverige relevante verbetertrajecten
Een aantal belangrijke thema’s -zoals basisregistraties- is ook onderdeel van andere
verbetertrajecten binnen de Rijksoverheid. De belangrijkste worden hieronder kort
vermeld:

- 8GO03 (PM: kort aanduiden wat hier speelt)

- CND 12 (PM: kort aanduiden wat hier speelt)

- ID-management (stuurgroep onder vzschap BZK)

1.5 Resultaten en tussenresultaten

Om de onder paragraaf 1.3 genoemde (sub)doelstellingen te realiseren worden binnen
het rijksbrede Programma Aanpak Fraude de hieronder beschreven deelprojecten en
activiteiten ontplooid cq de geformuleerde resultaten beoogd. Daarbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen de activiteiten die projectverband worden uitgevoerd (1.5.1)
en de uitvoering van beleidsmaatregelen en —initiatieven die niet in een project zijn
ondergebracht (1.5.2). Alle projecten zijn/worden door de trekkende organisaties cq
verantwoordelijke projectleiders nader uitgewerkt in gedetailleerde projectplannen of
werkplannen. Deze gedetailleerde plannen zijn ivm de omvang ervan niet opgenomen in
dit overkoepelende programmaplan.

De projecten en activiteiten zijn op hoofdlijinen opgenomen in onderstaand schema, met

vermelding van de belangrijkste mijlpalen die zijn geformuleerd in nauw overleg met de
verantwoordelijke projectleiders of andere primair verantwoordelijken.

1.5.1 Projecten op overstijgende thema’s
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PM: per project korte aandu

en planning (actie

iding van beoogd op te leveren resultaat met mijlpalen

HOOFDTHEMA |: bevorderen fraudebestendigheid regelgeving

1. Naam project: Fraudetoets en fouten- en misbruiksignalering

Trekker Opdracht Producten/resultaten | Planning
(mijlpalen)
V&J/DGRR Verbeteren ex ante | Concept aangepast | Juni 2014
en ex post toetsing IAK aangeboden
fraudebestendigheid | aan MC

Aangepast IAK
geimplementeerd

December 2014

Eindvoorstel
wetgevingsproces in
MC

Junifjuli 214

Aanpassing
wetgevingsproces
doorgevoerd

December 2014

Fouten- en
mishruiksignalering
operationeel

December 2014

Procedure
bestuurlijke dossiers
aangepast en
ingevoerd

Mei 2014

HOOFDTHEMA |I: Basisregistraties en informatiepositie overheid op orde

2. Naam project: Kwaliteit gegevens basisregistraties

Trekker Opdracht Producten/resultaten | Planning
(mijlpalen)

BZK Terugbrengen en Juridische oplossing | Juli 2014
voorkomen fraude met | voor vergelijken
overheidsvoorzieningen | databestanden
door betere Aanpak frauduleuze | Juli 2014
adresgegevens in de BRP
BRP, alertheid op adresaanbieders
mogelijke fraude bij de | gereed
gemeentebalie en in de | Analyse metadata Oktober 2014
keten en verbetering gereed
samenwerking keten Aantal December 2014
van identificatie en terugmeldingen
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toegang tot
voorzieningen.

verhoogd

VOW-populatie
teruggebracht

December 2014

HOOFDTHEMA II: Basisregistraties en informatiepositie overheid op orde

3. Naam project: Verbetering gegevensuitwisseling

fraudebestrijding

concrete
maatregelen

Trekker Opdracht Producten/resultaten Planning
(mijlpalen)
SZW Verbeteren Opleveren analyse Maart 2014
gegevensuitwisseling | belemmeringen
in de Opleveren advies Mei 2014

Verkenning
kaderwetgeving
gereed

September 2014

HOOFDTHEMA |I: Basisregistraties en informatiepositie overheid op orde

4. Naam project: Centraal Aandeelhoudersregister

Trekker Opdracht Producten/resultaten Planning
(mijlpalen)

EZ Tot stand brengen Vaststelling April 2014
Centraal programma van
Aandeelhoudersregister | Eisen

Tot stand brengen December 2014

noodzakelijke

regelgeving

Oplevering Maart 2015

technische

infrastructuur

CAHR in werking September
2015

HOOFDTHEMA |I: Basisregistraties en informatiepositie overheid op orde

5. Naam project: Verwijzingsportaal bankrekeninggegevens

Trekker Opdracht Producten/resultaten | Planning
(mijlpalen)
V&J Opleveren Opleveren Maart 2014
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verkenning naar
een
verwijzingsportaal
bankrekeninaen

projectplan

Opleveren
programma van
eisen, wettelijk
kader, privacy
impact assessment
en afspraken met
banken

April 2014

Besluitvorming over
voorstel

Juli 2014

HOOFDTHEMA IIl: Versteviging bestrijding faciliterende fraudefenomenen

6. Naam project: Gefingeerde dienstbetrekkingen

Trekker

Opdracht

Producten/resultaten
(mijlpalen)

Planning

Financien

HOOFDTHEMA llII: Versteviging bestrijding faciliterende fraudefenomenen

7. Naam project: Identiteitsfraude

private samenwerking

Trekker Opdracht Producten/resultaten Planning
(mijlpalen)
BZK Integrale, Barriéremodel December 2014
informatiegestuurde | identiteitsfraude (publiek
aanpak van private samenwerking)
identiteitsfraude Informatiepositie publiek- | December 2014

Communicatiecampagne
‘Slim voorkomen, viot
herstellen’

Oktober 2014

Webportal StoplD en December 2014
ChecklD

Online voorzieningen September
StoplD en CheckID 2015

Verkenning
telefoondienst blokkeren

Oktober 2014
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ID-docs en bankpassen
Afspraken hulp aan December 2014
slachtoffers

HOOFDTHEMA IV: Versteviging bestrijding faciliterende fraudefenomenen
8. Naam project: Faillissementsfraude

Trekker Opdracht Producten/resultaten Planning
(mijlpalen)

V&J PM

HOOFDTHEMA lll: Gerichte aanpak fraudeurs
9. Naam project: Subjectgerichte aanpak

Trekker Opdracht Producten/resultaten Planning
(mijlpalen)
OM/FP Ontwikkeling van Top 100 lijst April 2014
innovatieve beroepsfraudeurs
aanpak van Opleveren Oktober 2014
beroepsfraudeurs | risicoprofielen
beroepsfraudeurs

Lessons learned en December 2014
borging operationele

aanpak

Opleveren Oktober 2014
risicoprofielen

beroepsfraudeurs

Opleveren Maart 2015

eindopbrengsten en
borging indicatoren
en profielen

HOOFDTHEMA |V: Gerichte aanpak fraudeurs
10. Naam project: Versterking integraal afpakken

Trekker Opdracht Producten/resultaten  Planning
(mijlpalen)
V&J Versterking van ‘ Vaststellen definitief | April 2014
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het integraal
afpakken van
crimineel en
onrechtmatig
verkregen
vermogen

plan van aanpak

Plannen voorhoede
versterkingsbeweging
definitief

April 2014

Versterking
voorhoederegios
gerealiseerd

December 2014

Plan van aanpak
verdere uitrol gereed

December 2014

HOOFDTHEMA IV: Gerichte aanpak fraudeurs

11. Naam project: Terughalen en terugvorderen uit het buitenland

implementatie

Trekker Opdracht Producten/resultaten  Planning
(mijlpalen)

oCcw Inventariseren Opleveren April 2014
knelpunten verkenning
terugvorderen en knelpunten
terughalen uit het | Voorstel Juli 2014
buitenland en verbetermaatregelen
formuleren aan MC
oplossingen Voortgangrapportage | December 2014

1.5.2 Realisatie overige doelen
Niet alle (sub)doelstellingen van het programma worden langs projectmatige weg

gerealiseerd, er is een beperkt aantal doelen dat als onderdeel van een meer regulier
beleidstraject wordt opgepakt. Het betreft de volgende doelen:

1.5.2.1. Versterking toepassing ontnemingsinstrumentarium

Thema: Versterking toepassing ontnemin

wederrechtelijk verkre

€n vermogen

Trekker

Opdracht

Producten/resultaten
(mijlpalen)

Planning

V&J

V&J beziet ism de
ZM mogelijke
verbetering
behandeling

- Inventarisatie van
mogelijkheden ism
Raad voor de
Rechtspraak
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complexe
ontnemingszaken
door specialisatie
binnen rechterlijke
macht

- Implementatie
verbetermaatregelen

Juni 2014

V&J

V&J/DGRR
verkent ism DW
mogelijkheid
ruimere inzet
bestuurlijke boete
met ontnemings-
component

Voorjaar 2014

1.5.2.2 Uitsluiting fraudeurs van rijkssubsidies?

Thema: Uitsluiting fraudeurs van rijkssubsidies?

Trekker

Opdracht

Producten/resultaten
(mijlpalen)

Planning

EZ

Min EZ verkent
mogelijkheid
uitsluiting
fraudeurs/
recidivisten ipv of
naast opleggen
andere sancties

?

1.5.2.3 Geheimhouding/verschoningsrecht en fraudebestrijding

Thema: Spanningsveld geheimhouding/verschoningsrecht en fraudebestrijding

problematiek en
oplossingsrichtingen
in samenspraak met
KNB en NOVA

Trekker Opdracht Producten/resultate | Planning
n (mijlpalen)
oM OM verkent ? ?
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Thema: Inrichting fraudemonitor

fraude

Trekker Opdracht Producten/resultate | Planning
n (mijlpalen)
oM Het OM ontwerpt - eerste ontwerp Maart 2014
een strafrechtelijke
fraudemonitor die - .. (zie voorstel
zicht geeft op de OM)
resultaten die via -
strafrechtelijke
aanpak zijn
gerealiseerd bij de
bestrijding van Monitor gereed Eind 2014

Visie op aanpak ID-fraude komt maar voor een beperkt deel terug in het BZK-project ID-
fraude. De overige maatregelen, die buiten dat project om worden uitgevoerd, moeten
wel gemonitord worden via DGO en MC Fraude en dus hier worden vermeld.

Thema: Identiteitsfraude
Trekker Opdracht Producten/resultate | Planning
n (mijlpalen)
? /
1.6 Randvoorwaarden

De volgende randvoorwaarden zijn van belang bij de uitvoering van het programma:

Codrdinatie bij V&J, maar eigen verantwoordelijkheid vakdepartementen

Een groot deel van de voorstellen en maatregelen uit het rijksbrede programma aanpak
fraude (zoals beschreven in de kabinetsbrief aan de Tweede Kamer van 20 december
2013) behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de minister van V&J behoren maar tot
die van een andere minister uit het kabinet. De codrdinerende taak die de minister van

V&J heeft voor de fraudebestrijding, verandert niets aan de bestaande

verantwoordelijkheden

Commitment en inzet van capaciteit betrokken departementen

PM

Overdracht na afronding programma
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Na beéindiging van de (thans geldende of eventueel verlengde) mandaatsperiode van
de MC Fraude doet V&J vanuit zijn codrdinerende rol en voorstel voor goede afronding
en overdracht van alle werkzaamheden aan de staande organisatie van de primair
verantwoordelijke ministeries

2. Omgeving van het programma

De kabinetsbrede aanpak van fraude wordt op bewindsliedenniveau gecodrdineerd in de
MC Fraude, onder voorzitterschap van de Minister President. Naast het ministerie van
V&J zijn rechtstreeks betrokken de ministeries van Financién, BZK, VWS, SZW, OCW,
EZ en het Openbaar Ministerie. Bij de ontwikkeling en uitvoering van de ambities van het
programma zijn uiteraard vele, onder de hiervoor genoemde ministers ressorterende
(opsporings)diensten, toezichthouders en andere organisatie betrokken. Ook gemeenten
spelen een rol, niet alleen als uitvoerder van een aantal mogelijk fraudegevoelige
regelingen maar ook als actor bij het meer fraudebestendig maken van de aanpak. In dit
verband wordt nauw contact onderhouden met het netwerk van de Regionale Informatie-
en Analyse Centra (RIECs en het landelijk opererende LIEC) en individuele gemeenten
waar specifieke pilots worden uitgevoerd (o.a. gemeente Amsterdam, Den Haag, Den
Bosch en Utrecht).

Naast de overstijgende maatregelen die onder de paraplu van het programma worden
voorbereid en uitgevoerd, zijn er ook maatregelen ter verbetering van de
fraudebestrijding die de verantwoordelijke vakdepartementen zelf geheel binnen het
eigen beleidsdomein kunnen treffen, waarbij geen betrokkenheid van andere
departementen nodig is en die geen overstijgend karakter hebben. Dit type maatregelen
wordt niet tot het rijksbrede programma gerekend en wordt derhalve ook niet
geagendeerd in de MC Fraude of het ambtelijk voorportaal. Het verantwoordelijk
departement kan, waar dit relevant is, de collega departementen wel informeren over
dergelijke maatregelen.

Zoals aangegeven in paragraaf 1.3 speelt een aantal andere rijksbrede trajecten ook een
rol in de omgeving van het programma, in het bijzonder SGO 3 en CND 12 (PM: kort
uitwerken en relatie verhelderen).

3. De programmaorganisatie

3.1 Algemene organisatie

Wat valt onder het programma, waf niet?
Het Rijksbrede programma aanpak fraude omvat®
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[ ]van het ministerie van V&J.

21. de geselecteerde overstijgende thema's met bijbehorende maatregelen, die in de
vorm van projecten worden aangepakt. Deze vallen in volle omvang onder het
Rijkshrede Programma Aanpak Fraude en de daarbij behorende coordinatiestructuur

2. dee overige beleidsmaatregelen die zijn voorzien ter versterking van de fraude-
aanpak, die niet onder de sporen 1 of 2 vallen. Ook deze vallen in volle omvang onder
het Rijksbrede Programma Aanpak Fraude en de daarbij behorende
codrdinatiestructuur.

Sturing, afstemming en codérdinatie
MC Fraude

Het kabinetsprogramma aanpak fraude staat onder sturing van de Ministeriele
Commissie Fraude. Voorzitterschap van de MC Fraude berust bij de Minister President,

codrdinerend bewindspersoon is de Minister van V&J.

|:| is afkomstig van het Ministerie van V&J.

Het ambtelijk voorportaal van de MC Fraude is het DGO, bestaande uit

vertegenwoordigers op DG-niveau van bij het programma betrokken departementen en

organisaties, te weten de ministeries van BZK, EZ, Financién, OCW, SZW, VWS, het

Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee. Het DGO staat onder

voorzitterschap van‘ ‘
ministerie van V&J.

Ambtelijke afstemming en voorbereiding van DGO en MC Fraude vindt plaats in het
interdepartementale hoofdenoverleg, onder voorzitterschap| ‘

Voortgangsbewaking van en onderlinge afstemming tussen de 11 projecten (zie par. 1.5)
vindt plaats in het maandelijkse projectleidersoverleg onder voorzitterschap |
‘ van het ministerie van V&J.

De codrdinatie op en voortgangsbewaking van het rijksbrede programma aanpak fraude
ligt bij het ministerie van V&J. Daartoe is binnen V&J| |aangesteld
die wordt ondersteund door een programmateam.

5 Zoals vermeld in par 1.4 (afbakening) par 2 (programma omgeving) lopen naast het
programma ook nog eigen, reguliere trajecten op het gebied van fraudebestrijding
binnen de diverse departementen, die niet onder de paraplu van het programma vallen
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3.2 Programmastructuur en overzicht projecten

Niet valiend binnen Programma
programma aanpak - aanpak fraude
fraude ~ './,
//
Versntwoordelyi o~
I AC FRAUDE
DG OVEREG
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s .
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Overzicht gemeenschappelijke projecten / programma’s
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33

Rollen en verantwoordelijkheden

De Ministeriéle Commissie Fraude (MC Fraude)

voert politieke regie op het totstandbrengen van een versterkte, duurzaam
geborgde rijksbrede fraude-aanpak

is op politiek niveau opdrachtgever van het rijksbrede programma aanpak
fraude

bespreekt op regelmatige basis inhoud en voortgang van de programmadoelen

heeft een tijdelijk karakter
staat onder voorzitterschap van de Minister President

Het DG-overleg fraude (DGQO)

is ambtelijk voorportaal van de MC Fraude

is ambtelijk opdrachtgever van het rijksbrede programma aanpak fraude

stelt 0.a. doel en inhoud van het programma vast en bespreekt op regelmatige
basis inhoud en voortgang van de programmadoelen

zorgt ervoor dat binnen de eigen organisaties overeenkomstig de afspraken in
het DGO wordt gehandeld

stuurt op (cq de leden van het DGO sturen op) de voortgang van de projecten
waarvan zij zelf opdrachtgever zijn
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Het afdelingshoofdenoverleg

- is een ambtelijk vooroverleg op het niveau van afdelingshoofden en
programmacoordinatoren van de betrokken departementen, OM en KMar

- bereidt de vergaderingen van DGO en MC Fraude voor

- bespreekt op regelmatige basis de voortgang van de diverse acties en
maatregelen

- fungeert als gremium voor afstemming als het gaat om de voorbereiding van
parlementaire debatten, brieven of rapportages aan de Tweede Kamer en
woordvoering over (onderdelen van) het programma naar buiten toe

- bespreekt eventuele knelpunten en actualiteiten die van belang zijn voor de
uitvoering van het programma

- bespreekt eventuele knelpunten of overstijgende thema's die voortkomen uit het
projectleidersoverleg

Het projectleidersoverleq (cq de projectleiders)

- bestaat uit de 11 projectleiders van de in par 1.5 beschreven projecten

- bespreekt op regelmatige basis de voortgang van de diverse projecten en de
onderlinge samenhang daartussen

- de projectleiders rapporteren aan V&J over de
voortgang van de projecten via de door V&J opgestelde standaard- rapportage

- bespreekt actualiteiten en andere relevante kwesties die de projecten raken

- informeert -via de voorzitter- het hoofdenoverleg over eventuele knelpunten of
beleidsvragen die voortkomen uit de individuele projecten

}min isterie van V&J, in samenwerking met

programmateam
- coordineert de uitvoering van het programma en monitort de voortgang van het

programma en de projecten

- rapporteert aan het DGO over de voortgang van het programma en de projecten

- initieert en ontwikkelt samen met het programmateam en de leden van het
hoofdenoverleg voorstellen voor (inhoudelijke) activiteiten of bespreekpunten die
aan het DGO en/of de MC woarden voorgelegd

- draagt zorg voor het logistieke proces rond het DGO (voorbereiding,
verslaglegging, voortgangsrapportages, uitzetten acties etc)

- stemt af met andere relevante projecten, programma’s en initiatieven

- organiseert de verschillende periodieke overleggen (programmateam;
afdelingshoofden, projectleiders) en zit deze voor

3.4 Samenstelling DGO
Aan het DGO nemen deel:
|
ministerie van V&J),
) ‘ bpenbaar Ministerie
- |ministerie van BZK
. ‘ ‘ministerie van BZK
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|ministerie van VWS

|Openbaar Ministerie

|ministerie van OCW

- \ ministerie van Algemene Zaken

- L]

3.5 Samenstelling programmateam V&J

|NVWa

De programma-organisatie binnen V&J valt onder verantwoordelijkheid van de

en is als volgt samengesteld:

]

Projectleiders deelprojecten

Projectnaam

Projectleider en organisatie

buitenland

1. Fraudebestendige regelgeving ‘(V&J,
DGRR)

2. Kwaliteit gegevens basisregistraties:  |(BzZK)

BRP

3. Centraal Aandeelhoudersregister (.)EZ

4. Verwijzingsportaal V&J, DGRR)

bankrekeninggegevens .

5. Gegevensuitwisseling | |(SZW)

6. Gefingeerde dienstbetrekkingen | T FIN)

7. Identiteitsfraude (BzZK)

8. Faillissementsfraude ’(_V&J/DGRR)

9. Subjectgerichte aanpak |(OM/FP)

10. Versterking integraal afpakken kV&J!DGRR)

11. Terughalen en terugvorderen uit het ‘ tOCW)

3.4 Overlegstructuur

Programmateam
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Wekelijks vindt overleg plaats met het programmateam. Hoofdpunten van bespreking
Zijn de actualiteiten, de voortgang van de werkzaamheden en de actiepunten.

(DGRR/DRC) neemt deel aan het overleg.

Projectleidersoverleg

Eén maal per maand vindt overleg plaats
met de projectleiders van de 11 deelprojecten. Hoofdpunten van bespreking zijn de
actualiteiten, de voortgang van de projecten, de onderlinge samenhang en evt. overlap
tussen de projecten

Hoofdenoverleg
Eén maal per maand vindt bverleg plaats

met de afdelingshoofden of fraudecodrdinatoren van de 6 betrokken vakdepartementen
en het Openbaar Ministerie. Hoofdpunten van bespreking zijn de actualiteiten, de
voorbereiding van het DG-overleg fraude en de MC Fraude, de voorbereiding van
Kamerdebatten

DGO Fraude
Eén maal per maand vindt| |
\ |overleg plaats met| lvan de meest betrokken
ministeries (FIN, BZK, SZW, VWS, OCW, EZ) | |
‘ alsmede de Hoofdofficier van Justitie van het Functioneel Parket
van het Openbaar Ministerie.

4, Het beheersplan

41  Tid

In dit programmaplan is een globale planning opgenomen van de 11 projecten die onder
het programma vallen. In de onderliggende projectplannen is een meer gedetailleerde
planning opgenomen.

De looptijd van het programma is in beginsel gekoppeld aan het mandaat van de MC
Fraude, d.w.z. 31 december 2014. Voorzienbaar is nu al -afgaand opde in 1.3 en 1.5
geformuleerde doelen en ambities- dat de looptijd van het programma langer zal zijn dan
de thans geformuleerde voorlopige einddatum van het mandaat van de MC Fraude, te
weten 31 december 2014. Uiterlijk eind december 2014 zal de balans moeten worden
opgemaakt: hoe ver is de uitvoering van de programmadoelen gevorderd, welke vorm
van sturing en monitoring wordt nog nodig geacht en wat betekent dit voor het mandaat
van de MC Fraude en het DGO.

4.2 Voortgangsbewaking
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In het maandelijkse projectleidersoverleg wordt de voortgang van de 11 projecten
bewaakt en worden eventuele afwijkingen in de planning en de consequenties daarvan
voor andere projecten besproken.

De voortgangsbewaking vindt plaats aan de hand van een monitor waarin per project de
mijlpalen zijn opgenomen. De monitor wordt voorzien van een ‘stoplichtenrapportage’ die
in €én oogopslag duidelijk maakt waar zich eventuele afwijkingen van de oorspronkelijke
planning voordoen. In geval van afwijkingen bevat de monitor een korte toelichting.

De monitor wordt -voorzien van een korte toelichtende notitie- als standaard agendapunt
toegevoegd aan de agenda van het maandelijkse DGO en -in een nader te bepalen
frequentie- aan de MC Fraude.

De voortgang op de ‘overige beleidsthema’s’ (zie par. 1.5.2) wordt op dezelfde wijze
gemonitord als de projecten.

5. Communicatie

Bij communicatie over de fraude-aanpak, zowel naar aanleiding van incidenten,
publiciteit of Kamervragen vindt afstemming plaats over de inhoudelijke lijn en de
rolverdeling tussen de betrokken ministeries.

Om er voor te zorgen dat de algemene boodschap op terrein van fraude van het Kabinet
gelikluidend is, wordt in samenwerking met beleidsmedewerkers en voorlichters van alle
betrokken departementen gewerkt aan een kernboodschap. Deze boodschap dient als
‘blauwdruk’ voor communicatie in het kader van de kabinetsaanpak van fraude. De
kernboodschap zal naar verwachting in juni 2014 gereed zijn.

6. Financién
De betrokken departementen zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele budgettaire
consequenties van maatregelen die onder hun begroting vallen.

Binnen het ministerie van V&J is geen afzonderlijk budget beschikbaar gesteld voor de
codrdinerende taak die wordt vervuld ten behoeve van de MC Fraude en het rijkshrede
programma anpak fraude. V&J/DGRR voorziet in de personele bezetting van het
programmateam van V&J. Reguliere kosten voor (externe) vergaderlocaties, catering,
organisatie van bijeenkomsten, drukwerk etc komen voor rekening van DGRR.

Overige benodigde middelen voor het realiseren van programmadoelen die tot de
verantwoordelijkheid van V&J/DGRR behoren worden in beginsel gefinancierd binnen
het DGRR-vierkant. Daar waar geen toereikende middelen beschikbaar zijn, wordt een
business case opgesteld en vindt nader overleg plaats tussen DGRR en DFEZ.
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